أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المريوطية الى المنصورية (اتجاه المنصورية)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات بالعقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣) بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٣
(مستخلص فروق اسعار عن مستخلص رقم (٣) جارى)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

ACE CONSULTING ENGINEERS MOHARRAM.BAKHOUM

CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

تاريخ التعاقد	٢٠٢٣-٤-٣٠

رقم المستخلص	جارى ٣				
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠١/١٥	من	٢٠٢٣/٠٩/٠١	الى	٢٠٢٤/٠١/١٥

الأرقام القياسية طبقا لشهور التعاقد

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	أبريل ٢٠٢٣ (التعاقد)	مايو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير
حديد التسليح	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٦٧,٨	١٣٣٩,٧
الأسمنت	٢٨٠,٧	٢٧٧,٥	٢٧٣,٨	٢٧٣,٦	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٣٦,١	٣٥١,٩
السولار	٣١٧,٧	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧
البيتومين	٦٦٣	٦٦٣	٦٦٣	٦٦٣	٦٦٣	٦٦٣	٦٨٣,٦	٧٦٣	٧٦٣	٧٦٣

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند	الوحدة	فئة	المستخلص: كمية المستخلص الاجمالية	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الاعمال عن كل شهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
										ك	ع	ع١	ك x (ع١ - ع) / ع	قيمة الأعمال x اجمالي (المعاملات x نسب التغير)
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية والمخدات	م٣	٢٨٠٠	٥٢	سبتمبر	٣٠	٠,٢١٩	١١,٣٨٧	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٧٧٥٠٠٨٨٤	٢٤٧,١٢
		م٣	٢٨٠٠		أكتوبر	٣١	٠,٢٢٦	١١,٧٦٦	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٧٧٥٠٠٨٨٤	٢٥٥,٣٦
		م٣	٢٨٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٢١٩	١١,٣٨٧	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٣٤٠٧٦٦٩	٤٢٧,٤٨
		م٣	٢٨٠٠		ديسمبر	٣١	٠,٢٢٦	١١,٧٦٦	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٣٤٠٧٦٦٩	٤٤١,٧٣
		م٣	٢٨٠٠		يناير	١٥	٠,١٠٩	٥,٦٩٣	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٣٤٠٧٦٦٩	٢١٣,٧٤
		م٣	٢٨٠٠		سبتمبر	٣٠	٠,٢١٩	١١,٣٨٧	أسمنت	%٢٣,٧	٢٨٠,٧٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠١٥١٩٧٧٢	٤٨,٤٦
		م٣	٢٨٠٠		أكتوبر	٣١	٠,٢٢٦	١١,٧٦٦	أسمنت	%٢٣,٧	٢٨٠,٧٠	٣٠٣,٥٠	٠,٠١٩٢٥٠٤٤٥	٦٣٤,٢٢
		م٣	٢٨٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٢١٩	١١,٣٨٧	أسمنت	%٢٣,٧	٢٨٠,٧٠	٣٢٠,٦٠	٠,٠٣٣٦٨٨٢٧٩	١٠٧٤,٠٩
		م٣	٢٨٠٠		ديسمبر	٣١	٠,٢٢٦	١١,٧٦٦	أسمنت	%٢٣,٧	٢٨٠,٧٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٤٦٧٧٥٢٠٥	١٥٤١,٠٦
		م٣	٢٨٠٠		يناير	١٥	٠,١٠٩	٥,٦٩٣	أسمنت	%٢٣,٧	٢٨٠,٧٠	٣٥١,٩٠	٠,٠٦٠١١٥٤٢٦	٩٥٨,٣٤
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب	م٣	٤٦٩٠	٢٨٨	سبتمبر	٣٠	٠,٢١٩	١٣,٠٦٦	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٧٧٥٠٠٨٨٤	٢٢٩٢,٥٤
		م٣	٤٦٩٠		أكتوبر	٣١	٠,٢٢٦	١٥,١٦٨	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٧٧٥٠٠٨٨٤	٢٣٦٨,٩٦
		م٣	٤٦٩٠		نوفمبر	٣٠	٠,٢١٩	١٣,٠٦٦	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٣٤٠٧٦٦٩	٣٩٦٥,١٩
		م٣	٤٦٩٠		ديسمبر	٣١	٠,٢٢٦	١٥,١٦٨	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٣٤٠٧٦٦٩	٤٠٩٧,٨٨
		م٣	٤٦٩٠		يناير	١٥	٠,١٠٩	٣١,٥٣٣	السولار	%١٠,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠١٣٤٠٧٦٦٩	١٩٨٢,٨٥
		م٣	٤٦٩٠		سبتمبر	٣٠	٠,٢١٩	١٣,٠٦٦	أسمنت	%١٧,٧	٢٨٠,٧٠	٢٨٢,٥٠	٠,٠٠١١٣٥٠٢	٣٣٥,٧١
		م٣	٤٦٩٠		أكتوبر	٣١	٠,٢٢٦	١٥,١٦٨	أسمنت	%١٧,٧	٢٨٠,٧٠	٣٠٣,٥٠	٠,٠١٤٣٧٦٩١٥	٤٣٩٤,١٢
		م٣	٤٦٩٠		نوفمبر	٣٠	٠,٢١٩	١٣,٠٦٦	أسمنت	%١٧,٧	٢٨٠,٧٠	٣٢٠,٦٠	٠,٠٢٥١٥٩٦٦٠١	٧٤٤١,٦٦
		م٣	٤٦٩٠		ديسمبر	٣١	٠,٢٢٦	١٥,١٦٨	أسمنت	%١٧,٧	٢٨٠,٧٠	٣٣٦,١٠	٠,٠٣٤٩٣٣٣٨١	١٠٦٧٦,٩٥
		م٣	٤٦٩٠		يناير	١٥	٠,١٠٩	٣١,٥٣٣	أسمنت	%١٧,٧	٢٨٠,٧٠	٣٥١,٩٠	٠,٠٤٤٨٩٦٣٣١	٦٦٣٩,٦٨
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م	طن	٥٣٠٠٠	١٣٧	سبتمبر	٣٠	٠,٢١٩	٣٠,٠٠٠	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٣٨٧٥٤٤٢	٦١٦١,٩٥
		طن	٥٣٠٠٠		أكتوبر	٣١	٠,٢٢٦	٣١,٠٠٠	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٣٨٧٥٤٤٢	٦٣٦٧,٣٥
		طن	٥٣٠٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٢١٩	٣٠,٠٠٠	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٣٨٣٥	١٠٦٥٩,١٠
		طن	٥٣٠٠٠		ديسمبر	٣١	٠,٢٢٦	٣١,٠٠٠	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٣٨٣٥	١١٠١٤,٤٠
		طن	٥٣٠٠٠		يناير	١٥	٠,١٠٩	١٥,٠٠٠	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٣٨٣٥	٥٣٢٩,٥٥
		طن	٥٣٠٠٠		سبتمبر	٣٠	٠,٢١٩	٣٠,٠٠٠	حديد	%٧٠,٠	٩١٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٠,٠٠٧٦٦١٩٩٦	١٢١٨٢,٥٧
		طن	٥٣٠٠٠		أكتوبر	٣١	٠,٢٢٦	٣١,٠٠٠	حديد	%٧٠,٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٠	٠,٠٠
		طن	٥٣٠٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٢١٩	٣٠,٠٠٠	حديد	%٧٠,٠	٩١٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٠,٠٦٥٠٥٠٠٣٥	١٠٣٤٣٠,٠٦
		طن	٥٣٠٠٠		ديسمبر	٣١	٠,٢٢٦	٣١,٠٠٠	حديد	%٧٠,٠	٩١٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٠,١١٨١٤٧٩٨٦	١٩٤١١٧,١٤
		طن	٥٣٠٠٠		يناير	١٥	٠,١٠٩	١٥,٠٠٠	حديد	%٧٠,٠	٩١٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٠,٣٢٦٤٧٧٦٧١	٢٥٩٥٤٩,٧٥
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	طن	١١٥٠٠٠	١٢	سبتمبر	٣٠	٠,٢١٩	٢,٦٢٨	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٣٨٧٥٤٤٢	١١٧١,١٢
		طن	١١٥٠٠٠		أكتوبر	٣١	٠,٢٢٦	٢,٧١٥	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٣٨٧٥٤٤٢	١٢١٠,١٦
		طن	١١٥٠٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٢١٩	٢,٦٢٨	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٣٨٣٥	٢٠٢٥,٨٣
		طن	١١٥٠٠٠		ديسمبر	٣١	٠,٢٢٦	٢,٧١٥	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٣٨٣٥	٢٠٩٣,٣٦
		طن	١١٥٠٠٠		يناير	١٥	٠,١٠٩	١,٣١٤	السولار	%٥,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠٦٧٠٣٨٣٥	١٠١٢,٩٢
		طن	١١٥٠٠٠		سبتمبر	٣٠	٠,٢١٩	٢,٦٢٨	حديد	%٤٥,٠	٩١٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٠,٠٠٤٩٢٥٥٦٩	١٤٨٨,٤٦
		طن	١١٥٠٠٠		أكتوبر	٣١	٠,٢٢٦	٢,٧١٥	حديد	%٤٥,٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٠	٠,٠٠
		طن	١١٥٠٠٠		نوفمبر	٣٠	٠,٢١٩	٢,٦٢٨	حديد	%٤٥,٠	٩١٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٠,٠٤١٨١٨٠٨٢	١٢٦٣٧,٠٠
		طن	١١٥٠٠٠		ديسمبر	٣١	٠,٢٢٦	٢,٧١٥	حديد	%٤٥,٠	٩١٣,٦٠	١٠٦٧,٨٠	٠,٠٧٥٩٥٢٢٧٧	٢٣٧١٧,٠٧
		طن	١١٥٠٠٠		يناير	١٥	٠,١٠٩	١,٣١٤	حديد	%٤٥,٠	٩١٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٠,٢٠٩٨٧٨٥٠٣	٣١٧١١,٥٧
		طن	١١٥٠٠٠		يناير	١٥	١,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	السولار	%١,٠	٣١٧,٧٠	٤١٧,٠٠	٠,٠٠١٣٤٠٧٦٧	٤٤٢,٤٥
٣٠	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد	١٥٠٠٠	٢٢	يناير	١٥	١,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	حديد	%٢٥,٠	٩١٣,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٠,١١٦٥٩٩١٦٨	٣٨٤٧٧,٧٣
	إجمالي	عدد	١٥٠٠٠											٧٧٤٨٣٧,١٦

الشركة المنفذة

مهندس المكتب الفني
التوقيع/
م/ محمود محمد

مدير المشروع
التوقيع/
م/ مصطفى سعيد

استشاري المشروع
التوقيع/
م/ مصطفى زينهم

التوقيع/
م/ مصطفى محي

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إدارة بحوث الكبارى
التوقيع/ ....
م/ أحمد شوق

المنطقة الرابعة عشر عن مراجعة الكميات فقط
مهندس المشروع
التوقيع/
م/ محمد الشرقاوي

مدير ادارة المشروعات
التوقيع/
م/ محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية والادارية
التوقيع/
م/ أحمد عبد الجواد

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره
التوقيع/
م/

٤٩٦٢٣٥

اجمالى فروق (١١ الى ٢) (٨٢٠١١٤,٢٥)
استقطاعات

٤١٥٠٦,- ٥% ضمان أعمال
١٩٧٧١,- الدمغة
٧٩٠٦,- ق.ت.ج
٢٠٠٠٠٠,- بروتوكول حديد المصريين
٢٦٨٧٨٣

أوامر الدفع
٢٩٥٢٩,- مص
٤٢١٨٠٢,٢٥ الشيك
٤٦١٢٢١,٢٥