مستخلص رقم ( ) جاري

عملية : : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي لمزدوج طنطا / المحلة الكبرى (المرحلة الثانية) بطول ١١ كم عقد رقم (٢٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)تاريخ بدء العمل ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢

المنفذ : شركة مراد كس للانشاءات ورصف الطرق (ياسر رفعت مراد وشركاه) شاملة المدة من بدء العمل الى ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣

م	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	المستخلص السابق	المستخلص الحالي	الإجمالي	الوحدة	المستخلص السابق	المستخلص الحالي	الإجمالي	ملاحظات
	أولا : الأعمال الأساسية :											
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بمحلول ٣٠ سم .. الخ	٠	م٣	٢٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠,٠	١ . مراعى تأمين جميع بنود العقد
٢	أعمال توريد وإضافة أسمنت .. الخ	٠	طن	١٨٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٢٧٨	جاري	٨٢٧٨	١٤٧٢٠٤٠٠,٠	١٤٧٢٠٤٠٠,٠	٢ . المهندسون متواجدون
٣	أعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	م٢	٣٢	٢٨٢٠٠٠	٢٢٧٥٠٠	٣٣٠٠٠	جاري	٢٦٠٥٠٠	٩٣٧٨٠٠٠,٠	٩٣٧٨٠٠٠,٠	٣ . وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال طبقة رابطة .. الخ	٠	م٢	٢٤٥	٢٧٣٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠	جاري	٢٢٢٢٠٠	٣٢٢١٤٠٠٠,٠	٣٢٢١٤٠٠٠,٠	٤ . الإثبات العينية متواجدة
٥	أعمال طبقة تصل .. الخ	٠	م٢	٢٠	٢٧٨٠٠٠	٥٦٠٠	٠	جاري	٥٦٠٠	٥٦٠٠٠,٠	٥٦٠٠٠,٠	٥ . تجهيزات الموقع متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة
٦	أعمال طبقة سطحية .. الخ	٠	م٢	٢٤٠	٣٨٢٠٠٠	٥٦٠٠	٠	جاري	٥٦٠٠	٧٨٤٠٠٠,٠	٧٨٤٠٠٠,٠	٦ . العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٧	أعمال طبقة أساس .. الخ	٠	م٣	٤٠٠	٣٥٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٨٠٠	جاري	٣١٨٠٠	١٢٧٢٠٠٠٠,٠	١٢٧٢٠٠٠٠,٠	٧ . فريق العمل متواجد
٨	أعمال إنشاء حفر خرسانة وصبها .. الخ	٠	م.ط	٢٤٠	٣٤٢٠	٤٠٠٠	٠	جاري	٣٤٢٠	٢٣١٦٨٠٠,٠	٢٣١٦٨٠٠,٠	٨ . مراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	أعمال إنشاء حفر خرسانة وصبها وحدة .. الخ	٠	م.ط	٤٢٠	٧٨٠٥	٥٠٨٠	٠	جاري	٥٠٨٠	٢٣٣٦٨٠٠,٠	٢٣٣٦٨٠٠,٠	٩ . مراعى خصم رسوم النوة للمحاجر والمناجم
١٠	أعمال توريد وتركيب مرشوحة خشبي .. الخ	٠	م.ط	١٢٤	٤٠٠٠	٢٤٣٠	٠	جاري	٢٤٣٠	٣٦٣٣٢٠,٠	٣٦٣٣٢٠,٠	١٠ . المعمل متواجد
١١	أعمال حفر نقل نتائج الحفر لمسافة أقل ٥٠ كم .. الخ	٠	م٣	٣٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠,٠	٠,٠	١١ . البرنامج الزمني متواجد
	أعمال حفر نقل نتائج الحفر لمسافة أقل ٥٠ كم .. الخ	٠	م٣	٣٨	٠	٠	٠	جاري	٠	٠,٠	٠,٠	١٢ . التقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة
	أعمال حفر ونقل نتائج الحفر لمسافة أقل ١٢٥ كم .. الخ	١٢٤,٨	م٣	٤٥	٤٥٠٠٠	٣٢٤٨٠	٢٨٠٠	جاري	٣٥٢٨٠	٤٠٥٠١٤٤,٠	٤٠٥٠١٤٤,٠	١٣ . التقرير الهندسي متواجد
١٢	أعمال طبقة إحلال .. الخ	٠	م٣	٢٥٠	١٨٠٠٠	١٠٢٧٠	٠	جاري	١٠٢٧٠	٢٥٤٠٥٠٠,٠	٢٥٤٠٥٠٠,٠	١٤ . خطة ضبط الجودة متواجدة
	إجمالي الأعمال الأساسية										٨٠٤٨٤٩٦٤,٠	١٥ . العمل المحتملة على العينة متواجدة
	ثانيا : البنود المستحدثة :											
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بمحلول ٣٠ سم .. الخ	٠	م٣	٢٣	٢٨٢٠٠٠	٢٢٧٥٠٠	٣٣٠٠٠	جاري	٢٦٠٥٠٠	١٦٤١١٥٠٠,٠	١٦٤١١٥٠٠,٠	
٢	أعمال تكسير وإزالة مشاة أو خرسانة عادية .. الخ	٠	م٣	٢٢٢	٩٠٠٠	٨٧٠٠	٠	جاري	٨٧٠٠	١٤٤٤٢٠٠,٠	١٤٤٤٢٠٠,٠	
٣	أعمال كشط وإزالة المسطحات المتهرية .. الخ	٠	م٣	٣٣٠	٧٥٠٠	٧٠٠٠	٢٠٠	جاري	٧٢٠٠	٢٣٧٦٠٠٠,٠	٢٣٧٦٠٠٠,٠	
٤	أعمال توريد وبناء تكسير حفر رأسي من المشاة .. الخ	٠	م٣	٥٧٧	٥٥٠٠	٢٤٩٠	٠	جاري	٢٤٩٠	١٤٣٦٧٣٠,٠	١٤٣٦٧٣٠,٠	
٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير .. الخ	٠	م٣	١٦٠٠	٢٠٠٠	١٦٠٠	٠	جاري	١٦٠٠	٢٥٦٠٠٠٠,٠	٢٥٦٠٠٠٠,٠	
٦	أعمال توريد وتركيب براغي مواسير قطر ٢٠ .. الخ	٠	م.ط	١٦٠٠	٤٠٠	٣٩٢	٠	جاري	٣٩٢	٦٢٧٢٠٠,٠	٦٢٧٢٠٠,٠	
٧	أعمال توريد وتركيب براغي مواسير قطر ٥٠ سم .. الخ	٠	م.ط	٢٠٠٠	٤٥	٤٥	٠	جاري	٤٥	٤٥٠٠٠,٠	٤٥٠٠٠,٠	
٨	أعمال توريد ورص حديد (٥٢ / ٣٧) نروه .. الخ	٠	طن	٢٧٥٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠,٠	٠,٠	
	إجمالي البنود المستحدثة									٢٤٩٠٠٦٣٠,٠	٢٤٩٠٠٦٣٠,٠	
	خصم ٠,٥ % حسب العقد									١٢٤٥٠٣,٢		
	إجمالي البنود المستحدثة بعد الخصم									٢٤٧٧٦١٢٦,٩		
								الجملة		١٠٥٢٦١٠٩٠,٩	١٠٥٢٦١٠٩٠,٩	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريرا في سنة ٢٠٠ المحاسب /

يعتمد.....

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
مهندس /
أحمد عابد أبو الروس

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الشركة

روجع فوجد على صحته

بلغ الى المقاول مبلغ ..... جنيها

ملاحظات الفئات نهائيا

طنطا في ٢٠٢٣/٨/١٤

شركة مراد كس للإنشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الأراضي
ياسر رفعت مراد وشركاه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner