مستخلص رقم ( ) جاري

عملية : : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي المزدوج طلقا / المحطة الكبرى (المرحلة الثانية) بطول ١١ كم عقد رقم (٢٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)تاريخ بدء العمل ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢

المنفذ : شركة مراد كس للانشاءات ورصف الطرق (ياسر رفعت مراد وشركاه) شاملة المدة من بدء العمل الى ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣

م	بيان العمل	بيان		الوحدة	كمية العقد	مقدار العمل السابق مرحل	كمية العمل هذه المدة	كمية العمل الكلي حتى تاريخه	نسبة التنفيذ	مقدار العمل الكلي حتى تاريخه	ملاحظات
		الرقم	كمية								
	أولا : العملية الأصلية : .										
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بمسك ٢٥ سم .. الخ	٠	٦٠	م٣	٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	١ . يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال توريد وإضافة إسمنت .. الخ	٠	١٨٠٠	طن	٩٠٠٠	٧٠٠٠	١١٧٨	٨١٧٨	جاري	١٤٧٢٠٤٠٠,٠	٢ . المهندسون متواجدون
٣	أعمال طبقة تشرب .. الخ	٠	٣٩	م٢	٢٨٢٠٠٠	٢٢٧٥٠٠	٣٣٠٠٠	٢٦٠٥٠٠	جاري	٩٣٧٨٠٠٠,٠	٣ . وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال طبقة رابطة .. الخ	٠	١٤٥	م٢	٢٧٣٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠	٢٢٢٢٠٠	جاري	٣٢٢١٩٠٠٠,٠	٤ . إثبات العملية متواجدة
٥	أعمال طبقة تحمل .. الخ	٠	٢٠	م٢	٢٧٨٠٠٠	٥٦٠٠	٠	٥٦٠٠	جاري	٥٦٠٠٠,٠	٥ . تجهيزات الموقع متواجدة وسيارة نقل المعدات متواجدة
٦	أعمال طبقة سطحية .. الخ	٠	١٤٠	م٢	٢٨٧٠٠٠	٥٦٠٠	٠	٥٦٠٠	جاري	٧٨٤٠٠٠,٠	٦ . العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٧	أعمال طبقة أساس .. الخ	٠	٤٠٠	م٣	٣٥٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٨٠٠	٣١٨٠٠	جاري	١٢٧٢٠٠٠٠,٠	٧ . فريق العمل متواجد
٨	أعمال إنشاء حاجز خرسانة وهمس .. الخ	٠	٦٤٠	م.ط	٤٠٠٠	٣٦٢٠	٠	٣٦٢٠	جاري	٢٣١٦٨٠٠,٠	٨ . يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	أعمال إنشاء حاجز خرسانة وجه واحد .. الخ	٠	٤٦٠	م.ط	٧٨٠٥	٥٠٨٠	٠	٥٠٨٠	جاري	٢٣٣٦٨٠٠,٠	٩ . يراعى خصم رسوم أتاوة المحاجر والمناجم
١٠	أعمال توريد وتركيب براويز معدني .. الخ	٠	١٢٤	م.ط	٤٠٠٠	٢٤٣٠	٠	٢٤٣٠	جاري	٣٦٣٣٢٠,٠	١٠ . المعمل متواجد
١١	أعمال حفر ونقل نتائج الحفر لمسافة أقل ٥٠٠ م .. الخ	٠	٥٥	م٣	٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	١١ . البرنامج الزمني متواجد
	أعمال حفر ونقل نتائج الحفر لمسافة أقل ٢٠ كم .. الخ	٠	٣٨	م٣	٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	١٢ . التقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة
	أعمال حفر ونقل نتائج الحفر لمسافة أقل ١١٦ كم .. الخ	٠	١١٤,٨	م٣	٤٥٠٠٠	٣٢٤٨٠	٢٨٠٠	٣٥٢٨٠	جاري	٤٠٥٠١٤٤,٠	١٣ . التقرير الفني متواجد
١٢	أعمال طبقة إحلال .. الخ	٠	٩٥٠	م٣	١٨٠٠٠	١٠٢٧٠	٠	١٠٢٧٠	جاري	١٥٤٠٥٠٠,٠	١٤ . خطة ضبط الجودة متواجدة
	إجمالي الأعمال الأصلية									٨٠٤٨٤٩٦٤,٠	١٥ . العمل المحمل على العملية متواجدة
	ثانيا : البنود المستحدثة : .										
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بمسك ٣٠ سم .. الخ	٠	٦٣	م٢	٢٨٢٠٠٠	٢٢٧٥٠٠	٣٣٠٠٠	٢٦٠٥٠٠	جاري	١٦٤١١٥٠٠,٠	١٦٤١١٥٠٠,٠
٢	أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية .. الخ	٠	١٦٦	م٣	٩٠٠٠	٨٧٠٠	٠	٨٧٠٠	جاري	١٤٤٤٢٠٠,٠	١٤٤٤٢٠٠,٠
٣	أعمال كشط وإزالة المسفلت المنهار .. الخ	٠	٣٣٠	م٣	٧٥٠٠	٧٠٠٠	٢٠٠	٧٢٠٠	جاري	٢٣٧٦٠٠٠,٠	٢٣٧٦٠٠٠,٠
٤	أعمال توريد وبناء تكسي خلط رأسي من النشن .. الخ	٠	٥٧٧	م٣	٥٥٠٠	٢٤٩٠	٠	٢٤٩٠	جاري	١٤٣٦٧٣٠,٠	١٤٣٦٧٣٠,٠
٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير .. الخ	٠	١٦٠٠	م٣	٢٠٠٠	١٦٠٠	٠	١٦٠٠	جاري	٢٥٦٠٠٠٠,٠	٢٥٦٠٠٠٠,٠
٦	أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير قطر ١ م .. الخ	٠	١٦٠٠	م.ط	٤٠٠	٣٩٢	٠	٣٩٢	جاري	٦٢٧٢٠٠,٠	٦٢٧٢٠٠,٠
٧	أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير قطر ٥٠ سم .. الخ	٠	١٠٠٠	م.ط	٤٥	٤٥	٠	٤٥	جاري	٤٥٠٠٠,٠	٤٥٠٠٠,٠
٨	أعمال توريد ورص حديد (٥٢ / ٣٧) ثروة .. الخ	٠	٢٧٥٠٠	طن	١,٥	٠	٠	٠	جاري	٠,٠	٠,٠
	إجمالي البنود المستحدثة									٢٤٩٠٠٦٣٠,٠	٢٤٩٠٠٦٣٠,٠
	خصم ٥,٠ % حسب العقد									١٢٤٥٠٣,٢	
	إجمالي البنود المستحدثة بعد الخصم									٢٤٧٧٦١٢٦,٩	
									الجملة	١٠٥٢٦١٠٩٠,٩	١٠٥٢٦١٠٩٠,٩

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

المحاسب /

سبق صرفها الى المقاول

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

ملاحظات الفنات نهائيا

طنطا في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣

شركة مراد كس للإنشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الأراضي
ياسر رفعت مراد وشركاه

مهندس الشركة

مهندس العملية

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
مهندس /
أحمد عابد أبو الروس

CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner