١٤٨ / ٢٤ / ٢٥

ص

وزارة النقل
مصلحة الهيئة العامة للطرق والكبارى

كشف رقم : (١) جارى عن عملية ...

إدارة ... العقد رقم ١٤٨ بتاريخ ... سنة ... مع شركة ... ش.م.م شاملة المدة من ... إلى ...

	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		جاد أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		إستقطاع أوحجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		مليم	جنيه									مليم	جنيه	مليم	جنيه	
١	تركيب عامود انارة		٥٠٠	بالعدد	—	٣٠	٣٠		جارى	١٠٠٠						
٢	دهان عامود انارة وتهيئة		٦٠٠	بالعدد	—	١٨٠	١٨٠		جارى	١٠٨٠						
٥	تركيب كابلات		٦	بالعدد	—	١٦٢	١٦٢		جارى	٩٧٢						
٧	توريد وتركيب كابل (٣×١٥)		١٠٠٠	بالمتر	—	٦٤	٦٤		جارى	٦٤						
٨	توريد وتركيب كابل (٤×٢٥)		٤٠٠	بالمتر	—	١٨٤	١٨٤		جارى	٧٣٦						
٩	توريد وتركيب سلك نحاس عارى		١٥٠	بالمتر	—	٥٢	٥٢		جارى	٧٨						
١٠	توريد وتركيب وصلة ريكم		٢٠٠٠	بالعدد	—	٤	٤		جارى	٨						
١١	فتل وتركيب لوحة توزيع		٥٠٠٠	بالعدد	—	٢	٢		جارى	١٠٠٠						

تحريرفى ..... لسنة .... المهندس ..... روجع فوجد على صحة

تحريراً فى ..... سنة ..... مدير .....

أقر بصحة ذلك

أن هذا الحساب صحيح ومظبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره ..... مليم ..... جنيه سبق صرفها إلى المقاول .

تحريراً فى ..... سنة ..... المحاسب .....

دفع إلى المقاول مبلغ ..... مليم ..... جنيه على الحساب نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الوارده بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

وزارة النقل
مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري

كشف رقم : (١) جاري عن عملية صيانة وتأسيس شبكة كهرباء لإنارة بلاليع الدارس من الـ
القطاع إلى نفاق السويس وكوبري الدجي وكـ

إدارة الصيانة الكهربائية والنور العقد رقم ٤٢ بتاريخ ٨٦ سنة ٢٠٠٢ مع شركة ... ش.م.م شاملة المدة من ٢٠٠٢/١٠/٢٠ إلى ٢٠٠٢/١٠/٢٠

	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاد أم نهائى	إستقطاع أوحجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		مليم	جنيه							مليم	جنيه	مليم	جنيه	
١٢	[illegible]		٥٠٠٠	بالعدد	—	١	١		جاري		٥٠٠٠			
١٤	توريد وتركيب كوبا [illegible]		٨٠٠٠	بالعدد	—	١	١		جاري		٨٠٠٠			
١٧	توريد مناحل A 100		٣٠٠٠	بالعدد	—	١	١		جاري		٣٠٠٠			
٤	توريد وتركيب [illegible]		٤٠٠٠	بالعدد	—	١	١		جاري		٤٠٠٠			
٢٥	توريد وتركيب [illegible]		٢٠٠٠	متر طولي	—	٤	٤		جاري		٨٠٠٠			
٢	[illegible]		١١٠٠٠	بالمتر	—	٣	٣		جاري		٣٣٠٠٠			
(١)	توريد وتركيب [illegible]		١١٠٠٠	بالمتر	—	٢	٢		جاري		٢٢٠٠٠			
									إجمالي		١٧٥٠٠٠			

تحريرفى ..... لسنة ....
روجع فوجد على صحة ،
تحريراً فى ..... سنة
أقر بصحة ذلك،

المهندس ..... رئيس
مدير ..... المحاسب

بأن هذا الحساب صحيح ومظبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره ..... مليم ..... جنيه سبق صرفها إلى المقاول .
تحريراً فى ..... سنة ..... المحاسب .....
دفع إلى المقاول مبلغ ..... مليم ..... جنيه على الحساب نهائياً
حظة : الفئات..... غير الوارده بصك الشروط أعتمدت من .....
مدير المصلحة .....

جملة الأموال الحالية — ١,٧٥٥,٤٠٠,—

٥٪ — ١,٠٠٠,—

الاستخدامات =

٥٪ ضمان الأموال	٨٧,٧٧٠,—
دفعات	٤٠,٥٢٠,٤٥
م.ت.ص	١٦,٧١٨,١٠
مكافأت هندسية	٩,٤٣٣,٥٠
إنتاج	٥٥٧,٤٠
تشميع	٩٢,٩٠
تكلفة تأسيس الشركة	٨٧,٠٠٠,—
خصم مساهمة الشركة في مشروع الله صيانة الأموال بهذا البند اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١م	٢٢,٠٠٠,—
خصم ٥٪ تأمين نهائي للأموال الافتتاحية لتعلق الجهة (٢٨,٥٠٠ + ٢٢,٠٠٠)	٥٠,٥٠٠,—
خصم عدم تواجد السيارات لنقل السيناء + البرج ٣٠ + ٣٠٠ × ٥٠٠ يوم (٥٧٠,٠٠٠ + ٢٤,٠٠٠) ٥٪	٢٢,٠٠٠,—
الإجمالي	٣٣٨,٥٩٢,١٥

الشركة	١,٢٥٦,٩٤١,٠٥	١,٤٤٦,٨٠٧,٨٥
ضريبة القيمة المضافة	٨٣,٥٩٠,٥٠	
تأمينات (٦,٥٪)	٧٦,٢٧٦,٣٠	