وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكبارى - العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥
مصلحة : الهيئه العامه للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم (١٠) جارى
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

عن عملية : عملية انشاء كوبري تقاطع محور سفنكس مع مسار القطار السريع
خلال المدة من : بدء العمل حتى : ٢٠٢٤/١٠/٣

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائي	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولا :- أعمال الكباري											
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة	١٣٣٠	٤٠٠	م.ط	٤٨٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جاري	١٩٢٠٠٠	٠	١٩٢٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٢	١٤٨٠٠٠	بالعدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٤٨٠٠٠	٠	١٤٨٠٠٠	عدد (٥) مهندسين متواجدين
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣١٠٠	٤٧٢٠	م.ط	٢٩٢٢	٠,٠٠	٢٩٢٢,٠٠	جاري	١٣٧٩١٨٤٠	٠	١٣٧٩١٨٤٠	مكتب الاشراف متواجد
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٤٠٠٠	٩٠	م٣	٣٩٨٠	٠,٠٠	٣٩٨٠,٠٠	جاري	٣٥٨٢٠٠	٠	٣٥٨٢٠٠	عدد(١) مراقب متواجد
١٤	خرسانة عادية للاساسات وإسفل البلاطات الانتقالية	٢٠٠	١٨٨٥	م٣	١٤٤	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جاري	٢٧١٤٤٠	٠	٢٧١٤٤٠	عدد(٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٣١٠٠	٢٥٧٠	م٣	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٧٩٦٧٠٠٠	٠	٧٩٦٧٠٠٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم٢ بزيادة محتوي الاسمنت من	٣١٠٠	١٨٠	م٣	٣١٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري	٥٥٨٠٠٠	٠	٥٥٨٠٠٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات							جاري			٠	تقرير (مبدئي – نصف شهري –شهري) متواجد
١٧-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	١١٢٥	٣٢٨٠	م٣	٨٥٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	جاري	٢٧٨٨٠٠٠	٠	٢٧٨٨٠٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر		١٠٠	م٣	٨٣٢	٠,٠٠	٨٣٢,٠٠	جاري	٨٣٢٠٠	٠	٨٣٢٠٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة محتوي الاسمنت من ٤٥٠كجم/م٣ الي ٥٠٠ كجم/م٣	١١٢٥	٩٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	تم استبدال الاستراحة المنصوص عليها بالتعاقد طبقا لموافقة
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة							جاري				رئيس مجلس الادارة (مرفق صورة)
١٨-أ	ارتفاع حتي ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	١٠٠٠	٣٤٢٠	م٣	٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠	جاري	١٠١٩١٦٠	٠	١٠١٩١٦٠	
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر		١٠٠	م٣	١٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٠٠	جاري	١٩٩٠٠	٠	١٩٩٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكبساتاته							جاري			٠	
١٩-أ	ارتفاع حتي ٦م من منسوب الارض الطبيعية حتي اسفل البلاطة	١٢٠٠٠	٣٥٣٠	م٣	٩٧٦,٠٠	١١٩١,٠٠	٢١٦٧,٠٠	جاري	٧٦٤٩٥١٠	٨٠٠٠٠	٧٥٦٩٥١٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٠	توريد وتشغيل وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)							جاري				
٢٠-أ	بطول ١٢ متر	٤٠٠١	٤١٠٠	طن	[illegible]	٤٤٤,٠٠	٢٥١٠,٠٠	جاري	١٠٢٩١٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٠٢٨٤٠٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	٢٠٠	١١٠٠٠	طن	٢٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	١١٠٠٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	٩٣٥٠٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٣٧٠٠	٥٥	م٢	١٤٢٦	٠,٠٠	١٤٢٦,٠٠	جاري	٧٨٤٣٠	٠	٧٨٤٣٠	
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	١٢	٤٦٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٦,٠٠	جاري	٢٧٦٠٠٠	٠	٢٧٦٠٠٠	
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠طن بجوايط c2	١٢	١٦٨٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠	
								جاري				
	تشوينات											
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)		٤١٠٠٠	طن	١١٠٠	٤٣٨,٠٠-	٦٦٢,٠٠	جاري	٢٧١٤٢٠٠٠	١٠٨٥٦٨٠٠	١٦٢٨٥٢٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد		١١٠٠٠٠	طن	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٣٣٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٩٨٠٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2		٤٦٠٠٠	عدد	٣	٣,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلي من ٥٥٠طن بجوايط c2		١٦٨٠٠	عدد	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٤٠٣٢٠٠	٦٠٤٨٠٠	استقطاع لحين التشغيل والتركيب
٣٢	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات							جاري			٠	
٣٢-أ	مسافة النقل لانقل عن ٥٠ كم		١٠٠	م٣	٣٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
	بنود مستجدة											
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم							جاري				
	مسافة النقل حتي ٢كم		٥٩	م٣	٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري	٥٣١٠٠٠	٠	٥٣١٠٠٠	
١	قيمة المادة المحجرية (شامل ٢٥% معامل دملك+١٢% استقطاعات)		٤٩	م٣	٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري	٤٤١٠٠٠	٠	٤٤١٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٨كم		٩	م٣	٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٣٢كم		٤٥	م٣	٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٥٠٠٠	٠	١٣٥٠٠٠	
	الإجمالـــــــــى (فقط وقدره مائة ستة وستون مليونا وخمسمائة سبعة وستون الفا وستمائة وثمانون جنيها فقط لاغير،،،)										١٦٦٥٦٧٦٨٠,٠٠	
										خصم ٠,٥٠% طبقا لمحضر المفاوضة	٨٣٢٨٣٨,٤٠	
										الاجمالي بعد الخصم	١٦٥٧٣٤٨٤١,٦٠	
										السابق	١٠٣٠٢٢٥٧٩٠٧٥٠	
										الصافي	١٢٢٢٢٦١,٨٥	

أقر بصحة ذلك :- الشركة المنفذة :- استشاري المشروع مدير المشروع مدير المشروع مدير عام المشروعات المالك:الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المحاسب مدير عام المالية والادارى يعتمد ،،، رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

مدير التنفيذ :- مدير عام منطقة التنفيذ مهندس المشروع مدير المشروع مدير عام المشروعات مدير المشروع

التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :- التوقيع :-

PENTA
Date: / / 20
Project No.
Action By:

26/09/2024 10:28

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة
جنية	قرش	
١٦٥٧٣٤٨٤٢	١٠	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
١٥٢٧٣٠٥٦٠	٧٥	سابقة صرفه
١٣٠٤٢٨٢	١٥	مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

اجمالى = ٢٩٥٤٣,١٠ ← ٦٢٥٢,٩٠ + ١٧٦٧ + ٧٨٦٠,٣٠ + ٦٣٧٢,٦٠

رسوم اجمالى المعامل

عدد أيام التأخير ٧٧ يوم

٥٤٥ يوم اجمالى مدة العقد

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية	قرش	جنية

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه) ٧٢٩٠,٣٣

اجمالى الاعمال ١٦٥٧٣٤٨٤٢

السابق ١٥٢٧٣٠٥٦٠

المستحق ١٣٠٤٢٨٢

يصرف ٥,١٪ مقاولة

اجمالى الاعمال بدون تشوينات ١٤٨٧٣٢٢٨٢

اجمالى الاعمال بدون تشوينات م ٩ ١٢٤٧٤٥٥٨٨

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول ٢٣٩٨٦٦٩٤

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

الاستقطاعات

	قرش	جنية
ضمان اعمال ٥٪ تشوينات	١١٩٩٣٣٥	
الدمغات	٢٩٧٦٣٨	
~~ضرائب ٢,٥٪ تشوينات~~	~~١٩٠٦٤٤~~	

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الاجمالى	~~٣٤٤٧٣٥~~ ١٤٩٦٩٧٣	

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

١٤٩٦٩٧٣

~~٩٥٥٦٦٧~~

الصافى = ٦١٩٢٥٢

امر الدفع للضرائب = ٤١٥

" " للشركة = ~~٨٩٣٧~~

١٠٨٨٨٠٥٧

26/09/2024 10:28