الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

صفحة (١/١)

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافه من الكم ٠٠٠+١١١ الى الكم ٠٠٠+١١٣ بطول ٢ كم اتجاه حدائق أكتوبر (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الصفوه للمقاولات (محسن علي و/محمد رجب) عن المدة من بداية العمل وحتي ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٢٧٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معدله	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
	الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٦-٦-٢٠٢٣											وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٣٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)..... - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.									المعدات متواجدة. مكتب جهاز الاشراف متواجد
	خلال المده من سبتمبر ٢٠٢٣ حتي ٢١ / ٣ / ٢٠٢٤	٧١,٧٠	م٣	٦١٧٣	٠,٠٠	٦١٧٢	٦١٧٢	جاري ١	٤٤٢٥٣٢,٤٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٥٣٢,٤٠٠	التقارير (ميدني - اسبوعي - شهري) متواجده
	ابتداء من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٧٤,٥٠	م٣	٣٦٤٩٣	٠,٠٠	٣٤٧٩٠	٣٤٧٩٠	جاري ١	٢٥٩١٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩١٨٥٥,٠٠	
٢-٣	مسافه المحجر المعتمد = ١٤,٢٨٠ كم للأعمال بعد ٤-٥-٢٠٢٣	١٨,٤٢	م٣	٣٣٢٥٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠	٣١٢٠٠	جاري ١	٥٧٤٧٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٧٤٧٠٤,٠٠	
٤-٣	رسوم الكارتات والموازين...	١٣,٠٠	م٣	٣٣٢٥٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠	٣١٢٠٠	جاري ١	٤٠٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٦٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٥-٣	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد.	٤٤,٨٠	م٣	٣٣٢٥٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠	٣١٢٠٠	جاري ١	١٣٩٧٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧٧٦٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	الإجمالى								٥٤١٢٤٥١,٤٠	٠,٠٠	٥٤١٢٤٥١,٤٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٤١٢٤٥١,٤٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠٠	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٤١٢٤٥١,٤٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٥٤١٢٤٥١,٤٠	

تحريراً في ١٠ / ٧ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الصفوه للمقاولات
م/ احمد محمد حسنين

عن استشارى المساحة
(سرفينج سيستمز)
م/

مدير التنفيذ
م/

المكتب الفني
م/

عن الاستشارى (انترانكس)
مدير المشروع
م/ تامر شرف الدين

عن الاستشارى (سيسترا)
م/

الهيئه العامه للطرق والكباري
- مهندس المشروع
م/

مدير عام المشروعات
م/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٥٤١٢٤٥١,٤٠ سبق صرفها الى المقاول تحريراً في ١٠ / ٧ سنة ٢٠٢٤
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ ٥٤١٢٤٥١,٤٠ على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

قرش	جنيه	
٤٠	٥٤١٢٤٥١	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
—	—	سابق صرفه
٤٠	٥٤١٢٤٥١	مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
	٥٠	٥٤١٢٤
رسم دمغة اصلى		٣٥٨٢٢٦,٩٠
رسم دمغة اضافى		١٠٠٠
امانات		٤٢٥٨٢٢٦,٩٠
ايرادات		١٢٥٨٢٢٦,٩٠
		٣٠٠٠
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك

——— اذن

يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

....

تحريراً في / سنة ٢٠

الجملـــــة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		