الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (١)

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (الفيوم / بني سويف - أبوسمبل) (مرحلة الجسور والتأسيس والأساس)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) أعمال ردم من منسوب -١٣م الي -١١م من منسوب الفرمة المسافة من الكم ٢٠٠+٨٥٠ الى الكم ٢٠٢+٣٥٠ بطول ١,٥ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أبوعجيلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٠٢١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقًا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		قرش / جنيه	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) وريشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠,٠٠	م٣	٥٦٠٠١	٠	٥٦٠٠١	٥٧٦٦٣	جاري ١	٣٤٥٩٧٨٠,٠٠	٠	٠	٣٤٥٩٧٨٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (اليدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. * وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة . * مهندسين المشروع متواجدين .
١-١-٣	علاوة زيادة سولار١,٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦٠	م٣	٥٦٠٠١	٠	٥٦٠٠١	٥٧٦٦٣	جاري ١	٩٢٢٦٠,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٢٦٠,٨٠	
١-٣-٢	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤٩-٢ = ٤٧ كم) .	٧٠,٥٠	م٣	٥٦٠٠١	٠	٥٦٠٠١	٥٧٦٦٣	جاري ١	٤٠٦٥٢٤١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦٥٢٤١,٥٠	
١-٣-٤	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	٥٦٠٠١	٠	٥٦٠٠١	٥٧٦٦٣	جاري ١	٢٥٨٣٣٠٢,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٣٣٠٢,٤٠	
	الإجمالى											١٠٢٠٠٥٨٤,٧٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											١٠٢٠٠٥٨٤,٧٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											١٠٢٠٠٥٨٤,٧٠	
	ما سبق صرفه											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص جاري رقم (١) حتي تاريخه											١٠٢٠٠٥٨٤,٧٠	

- يراعى كتابة بنود العقد
- مهندس المشروع ومدير المشروع
- يحصل على العقد أدوات مكتبية
- يراجع جميعة إدارة المعلومات بالهيئة

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة ابوعجيلة للمقاولات العامة
م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/

المكتب الفنى
م/ أحمد عزب
م/

عن الاستشارى أ.د حسن مهدى
مدير المشروع
د.م/ حاتم سهران
م/

عن الاستشارى (سيستر)
م/

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين
م/

مدير عام المشروعات
م/ مصطفي شعبان البدري
م/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب
مدير عام المشروعات الفنية والإدارية

يعتمد ،،،،
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة

من بداية العمل حتى

شاملة المدة

قرش	جنيه

بيان الاعمال التى تمت الان

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....				
رسم دمغة اضافى.....				
امانات.....				
ايرادات				
الجملـــــة				

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠