مستخلص جارى (١)

عن عملية : إسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بنى سويف – الأقصر – اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع منطقة الدلتا (الاقصر - سفاجا) المسافة من الكم ٢٠٠+١١ الى الكم ٧١٨+١١ بطول ٠,٥١٨ كم

تنفيذ شركة / ذا بيست للمقاولات والخرسانة الجاهزة — شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤

قطاع الشركة: ٣٦٠+٨ — ٧١٨+١١ — العقد — ٢٠٠+١١ الى ٧١٨+١١

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٤٢) بتاريخ : ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى لم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الممسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يصق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	٨	٧٩٠٥٧,٠٠	م٢	٠,٠٠	٦٩٨٢٨,٠٠	٦٩٨٢٨,٠٠	جاري	٥٥٨٦٢٤,٠٠	٠	٥٥٨٦٢٤,٠٠	تطبيق نصوص العقد
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											فريق العمل متواجد
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى الترية المتماسكه عدا الترية الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطيمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٢,٩	٤٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩١٧,٠٠	١٩١٧,٠٠	جاري	٦٣٠٦٩,٣٠	٠	٦٣٠٦٩,٣٠	مسئول المشروع متواجد
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											لوحات المشروع متواجدة
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى الترية شديدة التماسك (ترية متحجرة او .....) عدا الترية الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطيمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع الترية طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٧	١١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٠٨٠٤,٠٠	٩٠٨٠٤,٠٠	جاري	٣٣٥٩٧٤٨,٠٠	٠	٣٣٥٩٧٤٨,٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											لا يوجد محملات على العقد
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطيمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجورية.	٧١,٧	٤٣٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٠٨٢,٠٠	١١٠٨٢,٠٠	جاري	٧٩٤٥٧٩,٤٠	٠	٧٩٤٥٧٩,٤٠	فريق العمل متواجد
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة											بيان المعدات متواجد
	الإجمالى								٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	٠	٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	البرنامج الزمنى متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	وثيقة التامين متواجدة
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	التقرير الهندسي متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	التقرير الشهري والنصف شهري متواجد
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٤٧٧٦٠٢٠,٧٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة

المقاول :شركة ذا بيست للمقاولات والخرسانة الجاهزة

تحريرا فى ٢٠ يدفع للمقاول مبلغ

تحريرا فى ٢٠ -

على الحساب / نهائيا

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :

مدير المشروع — التوقيع:

مدير الاعمال — التوقيع:

مدير عام المشروعات — التوقيع:

عن استشارى سيستررا (SYSTRA):

التوقيع:

عن استشارى دكتور خالد قابيل (KK):

مدير المشروع: — التوقيع:

المكتب الفنى: — التوقيع:

عن استشارى المساحة (smart design):

التوقيع:

مهندس الشركة المنفذة: — التوقيع:

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا

المهندس / عماد حسين

التوقيع /

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من
قرش	جنيه	
٠٢٠/٧٠	٤٧٧٦	بيان الاعمال التى تمت الان
—	—	مجموع السابق
٠٢٠/٧٠	٤٧٧٦	مصرح بصرفه
٠٥٠	٤٧٧٦٠	١٪ حافز
٢٦٠/٥٠	٤٧٢٨	مستحق صرفه
٠١/—	٧٧٦٠	دفعة ٢٠٢٤/٩/١٢ الاستقطاعات
٣٩/٥٠	٣٩٥٢٢	باقى دفعة ٢٠٢٤/١٢/٢٤ رسم دمغة اصلى
٣٩/٥٠	٣٩٥٢	باقى رسم دمغة اضافى
٠٠١/—	٥٠٠	دفعة ٢٠٢٥/٣/٢٤
٢٩/٥٠	٢٩٥٢	باقى
٠٠١/—	٥٠٠	دفعة ٢٠٢٥/٥/١٠
٢٤٥٢٢٩/٥٠		باقى
٠٠١/—	٥٠٠	دفعة ٢٠٢٥/٥/٢٥
١٩٥٢٣٩/٥٠		باقى

رئيس المصلحة ..... علامة

امضاء.....

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

ايرادات .....

قرش	جنيه

دفعة ٢٠٢٥/٥/١٠ ٥٠٠٠٠٠/—

دفعة ٢٠٢٤/٩/١٢

اجمالى الدفعة ٧٧٦٠/٢١-

الاستقطاعات

دمغات ١٨١٣٤/-

٢ ٪ حص ٧٢٩١/-

أوامر الدفع

ضرائب ٣٦٩٥٣/-

الشركة ٧١٣٥٤٣/-

دفعة ٢٠٢٤/١٢/٢٤

اجمالى الدفعة ٥٠٠٠٠٠/-

الاستقطاعات

دمغات ١١٨٢٥/-

٢ ٪ حص ٤٧٦٢/-

١٦٥٨٧

أوامر الدفع

ضرائب ٢٣٨١٠/-

الشركة ٤٥٩٦٠٣/-

٤٨٣٤١٣/—

دفعة ٢٠٢٥/٣/٢٤

اجمالى الدفعة ٥٠٠٠٠٠/-

الاستقطاعات

دمغات ١١٨٢٥/-

٢ ٪ حص ٤٧٦٢/-

١٦٥٨٧

أوامر الدفع

ضرائب ٢٣٨١٠/-

الشركة ٤٥٩٦٠٣/-

٤٨٣٤١٣/—

دفعة ٢٠٢٥/٥/١٠

اجمالى الدفعة ٥٠٠٠٠٠/-

الاستقطاعات

دمغات ١١٨٢٥/-

٢ ٪ حص ٤٧٦٢/-

١٦٥٨٧/—

أوامر الدفع

ضرائب ٢٣٨١٠/-

الشركة ٤٥٩٦٠٣/-

٤٨٣٤١٣/—