الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم ٩٩+٠٠٠ الى الكم ٠٠٠+١٠٠ بطول ١,٠٠ كم لاعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر(بالأمر المباشر

العقد رقم : (٥٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) مستخلص جاري (١)

تنفيذ: شركة سيد عبدالبديع سيد للمقاولات والتوريدات العمومية

عن المدة من بداية العمل حتى ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالمعاينة المعدلة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية وذلك في تربة ذات منسوب مياة مرتفع (سبخة) مما يؤثر علي معدلات التنفيذ ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وذلك بعد ان تشون بجانب القطاع لتجف ثم تحميلها لنقلها خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر لتصبح ١,١ جنية/كم لمسافة النقل ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ - علاوة زيادة السولار ١ جنية/م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣										يراعى تطبيق نصوص التعاقد .
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر	٣٤,٠٠		١١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٥٠	٢٣٧٥٠	جاري	٨٠٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٠٧٥٠٠,٠٠٠	مكاتب جهاز الإشراف و الإستشارى متواجدة - الوثيقة متواجدة - البرنامج الزمني متواجد - المعدات متواجدة - لوحات المشروع متواجدة المكاتب متواجدة - المهندسون متواجدون - المعمل متواجد - المستلزمات والمهمات متواجدة تأمين سلامة المرور متواجدة
	علاوة ١,١ جنية/كم لمسافة نقل ٢١,١٠٥ كم	٢٢,٦٦٥٥		١١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٥٠	٢٣٧٥٠		٥٣٨٣٠٥,٦٢٥	٠,٠٠	٥٣٨٣٠٥,٦٢٥	
	علاوة زيادة السولار ١ جنية/م٣ ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٤	١,٠٠	م٣	١١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٥٠	٢٣٧٥٠		٢٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٣٧٥٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن١ : سن٢ : سن ٤ او سن ٦ بنسبة ١:١:١ والا يقل معامل المرونة ٢:١ v من ترجبة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥ % والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المواد المحجرية . يتم احتساب ١,٣ جنية للكم طبقا لمسافة النقل .											
	لمسافة نقل ٢٠ كم	٣٤٤,٠٠		٢٥,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠		٥٢٢٨٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٢٢٨٨٠٠,٠٠٠	
	علاوة ١,٣ جنية/م٣ لمسافة نقل ٧٣ كم	٦٨,٩٠	م٣	٢٥,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠		١٠٤٧٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٤٧٢٨٠,٠٠٠	
	كارتة توريد أتربة	٢٥,٠٠	م٣	٢٥,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠	١٥٢٠٠		٣٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠٠٠,٠٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٨٠٢٥٦٣٥,٦٢٥٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٨٠٢٥٦٣٥,٦٢٥٠
ما سبق صرفه	٠,٠٠٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) جاري	٨٠٢٥٦٣٥,٦٢٥٠

مدير عام النظم المالية والادارية

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
الاسم /
التوقيع /

استشاري المساحة
(سيرفينج سيستمز)
الاسم /
التوقيع /

مدير التنفيذ
الاسم / عمرو عبد
التوقيع /

استشاري
المكتب الفني (الترانس)
الاسم / سيد كامل شرف الدين
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
الاسم /
التوقيع /

مدير عام المشروعات
الاسم / مصطفى شعبان
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
(المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ
علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
احمد عراقي حسين

سبق صرفها الى
مهندس /

اســـم العمـــل : عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم ٠٠٠+٩٩ الى الكم ٠٠٠+١٠٠ بطول ١.٠٠ كم لاعمال التطهير والحفر والاحلال والفلتر (بالأمر المباشر) .

اســـم المقـــاول : شركة / سيد عبدالبديع سيد للمقاولات والتوريدات العمومية

رقم ومقدار التصدين : العقد رقـــم (٥٧) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بنـد الميـــزانية : مستخلص رقم (١)

قيمـــة الاعمـــال		بيـــان المنصـــرف من المقـــاول
قرش	جنيه	
٦٥	٨٠٢٥٦٢٥	بيـان الاعمـال التـى تمـت الان
		محجـــوز
		مصـرح بصـرفـه
	—	سابـق صـرفـه
٦٥	٨٠٢٥٦٢٥	مستحـق صـرفـه
	٨٠٢٥٦٢٥	
		جمـلة الاستقطـاعـات
	٧٩٤٥٧٩٠٠	صـافى المبلـغ المستحـق
	٦٨٤٥٢٧٩٠٠	الشيكات
	١٠٢٥٦٢٥٠٦٥	حساب مصلحة الضرائب
	٥٨١٩٧٤٤٠٦٠	حساب التامينات الاجتماعية
	٤٨١٩٧٤٤٠٦٠	الصافي النهائي

	جنيه	قرش
٥% تامين أعمال	٤٠١٢٨١	٨٠
رسم الدمغة	١٨٢٨٢٩	٩٠
حساب الارباح التجارية والصناعية	٧٦٤٢٤	٦٥
تكاليف معمل	—	—
١٥% مصاريف ادارية	—	—
١٤% ضريبة قيمة مضافة	—	—

جملة الاستقطاعات ٨٥٢٩٧٠

روجع حسابيا،

مدير عام الشئون المالية والادارية