وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مستخلص جاري ١ عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعه (قوص - ارمنت)
القطاع من الكم ١١٦+٦٩٧ الى الكم ٤٥٠+٦٩٧ بطول ٠,٣٣٤ كم
القطاع من ٧٨٠+٦٩٩ الى ٧٨٠+٧٠١ بطول ٢ كم
حصر المستخلص من ٧٨٠+٦٩٩ الى ٧٠٠+٧٠١

المنطقه المركزية الثامنه

عقد رقم :- ٢٣٩ /٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بتاريخ : ٢١/ ٠٨ / ٢٠٢٣ م

تنفيذ شركة مؤسسة الصفا للمقاولات والتوريدات العموميه
عن المدة:- من بداية العمل الى تاريخ: ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	السعر جنيه	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جارام نهائي	قيمة الاعمال جنيه	قيمة الاستقطاعات جنيه	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنيه	ملاحظات
١-٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، -علاوة زيادة السولار ١,٩ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ -السعرلا يشمل قيمة المادة المحجرية.	٦٠	م٣	٠,٠٠	١٨٣٠٥٥,٠٠	١٨٣٠٥٥,٠٠	جاري ١	١٠٩٨٣٣٠٠			لوحات المشروع متواجده اللوحه الارشاديه والتحذيريه متواجده لافتات المشروع متواجده تقرير مبدائي وشهري ونصف شهري متواجد بيان المعدات متواجد فريق العمل والمعمل متواجد برنامج زمني متواجد * يوجد سيارة محلة على العمة غير متواجدة ويتم خصمها
	علاوة زيادة السولار	١,٩	م٣	٠,٠٠	١٨٣٠٥٥,٠٠	١٨٣٠٥٥,٠٠	جاري ١	٣٤٧٨٠٥			
	الإجمالى							١١,٣٣١,١٠٤,٥٠ ج.م.			

(الشركة المُنفذة) التوقيع /

مكتب المساحه (برليانت كونسلت للاستشارات الهندسيه) التوقيع /

مدير مشروع (مكتب سبكترم) التوقيع /

الاستشاري العام (سسترا) التوقيع /

محاسب

عن الهيئة
مدير مشروع القطار السريع
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقه الثامنه
التوقيع /

مؤسسة الصفا للمقاولات والتوريدات العمومية
س ت : ٤٦٧٦٠ ت/فاكس : ٢٤٠/٢١٠/٧٦٦
م.ض : ٥/٥٠/٤١٠/٢/٨

برليانت كونسلت للاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.05
استشاري الأعمال المصاحبه للقطاع الخامس

Spectrum Consulting
SPECTRUM
مشروع القطار السريع

SYSTRA (EGYPT) S.A.E.
Nile Tower Cairo
Cairo - ARE

تم استلام عدد ٥ نسخ
مع اعادة مراجعة الحساب الختامي

١١٣٣١١٠٤,٥٠	جملة الأعمال
—	السابق صرفه
١١٣٣١١٠٤,٥٠	المستحق صرفه

٥٦٦٠٠٠,٠	ثابت
٢٧٢٤٤٦,٧٠	دمغات
١١٩٢٥٠,٠	فحص وصيانة لمدة ١٥٩ يوم
٩٥٨١٥١,٧٠	من ٢٠٢٢/٩/٥ حتى ٢٠٢٤/٢/١٧

٩٥٨١٥١,٧٠	جملة الاستقطاعات
١٠٢٧٩٥٢,٨٠	الصافي

دفعة (٣) ٣٠٩٨٥٤٣,٥٠

الاستقطاعات

ضمان أعمال	٥٦٦٠٠٠
دمغات	٧١٢٢١
م.ت.ص	٢٩٥٩٠
جملة الاستقطاعات	٦٦٧٢٨٦
الصافي	٢٤٣١٢٥٧,٥٠

أوامر الدفع

الطرابيج	١٤٧٥٥٠
الشركة	٢٢٨٣٧٠٧,٥٠

دفعة (٤) ٣٠٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

دمغات	٦٨٩٦٨
م.ت.ص	٢٨٥٧١
جملة الاستقطاعات	٩٧٥٣٩
الصافي	٢٩٠٢٤١١

أوامر الدفع

الطرابيج	١٤٢٨٥٧
الشركة	٢٧٥٩٦٠٤

أجمالي الأعمال	١١٣٣١١٠٤,٥٠
السابق	—
صافي المستخلص	١١٣٣١١٠٤,٥٠
الإضافة	١١٣٣١١
المستخلص	١١٢٧٧٧٩٣,٥٠
خصم سيارة	١١٩٢٥٠
المستحق	١١٠٩٨٥٤٣,٥٠
دفعة (١)	٣٠٠٠٠٠٠
	٨٠٩٨٥٤٣,٥٠
دفعة (٢)	١٠٠٠٠٠٠
الباقي	٧٠٩٨٥٤٣,٥٠
دفعة ٣	٣٠٩٨٥٤٣,٥٠
الباقي	٤٠٠٠٠٠٠
دفعة ٤	٣٠٠٠٠٠٠
الباقي	١٠٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

دمغات	٢٢٩٨٨
م.ت.ص	١١٧٢٩
جملة الاستقطاعات	٣٤٧٢٧
الصافي	٩٦٥٢٧٣

أوامر الدفع

الطرابيج	٥٨٦٩٣
الشركة	٩٦٠٥٨٠

دفعة (١) ٣٠٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

دمغات	٦٨٩٦٨,٢٠
م.ت.ص	٢٨٥٧١,٤٠
الشاي	٦٢٩,٤٠
تأمين	١٠٤,٩٠
مصاريف تأمين	٢٩٩٠١,٥٠
تشغيل وبناء	٥٠٠٠
أوامر الدفع	٢٨٦٦٨٥٤,٦٠
الطرابيج	١٤٢٨٥٧
الشركة	٢٧٢٣٩٦٧,٦٠

دفعة (٢) ١٠٠٠٠٠٠

الاستقطاعات ٣٢٧٧٧,٧٠

دمغات	٢٢٢٥٢,٩٠
م.ت.ص	٩٥٢٣,٨٠

أوامر الدفع

الطرابيج	٤٧٦١٩
الشركة	٩١٩٦٠٣,٣٠