وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتي تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣
أستلام الموقع ٢٠٢٢/٧/١٦

مستخلص (٧)
شاملة المدة من بداية الاعمال حتي ٢٠٢٤/٩/٣٠

٤/١

رقم البند	نوع العمل	الفئات (قبل التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر بأستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠كم	٤٨,٦	م٣	٣٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٧٣٧٧٨	٢٢٣٧٧٨	جارى	١٠٨٧٥٦١٠,٨٠		١٠٨٧٥٦١٠,٨	تجهيزات الموقع متواجدة
٢	بالمتر المسطح اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ١٠كم)	١٦	م٢	٣٥٠٠٠٠	٢١٢٣٠٢	٢٩٧٩٨	٢٤٢١٠٠	جارى	٣٨٧٣٦٠٠,٠٠		٣٨٧٣٦٠٠	المعمل متواجد
	(مسافة النقل ٢٠كم)	٢٤	م٢	٣٠٠٤٢٥	١٥٤٥٠٧	١١٨٢٩	١٦٦٣٣٦	جارى	٣٩٩٢٠٦٤,٠٠		٣٩٩٢٠٦٤	وثائق التامين سارية
	(مسافة النقل ٣٠كم)	٣٢	م٢	٢٥٠٠٠٦	١٠٩٠٠٦	٥٤٨٠	١١٤٤٨٦	جارى	٣٦٦٣٥٥٢,٠٠		٣٦٦٣٥٥٢	التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
	(مسافة النقل ٤٠كم)	٤٠	م٢	٢٠٠٠٠	٧٦٠٥	٠	٧٦٠٥	جارى	٣٠٤٢٠٠,٠٠		٣٠٤٢٠٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف حتي ١٠كم	٦٠	م٣	٣٩٠٠٠	٦٦٧٠	١٧٥٨	٨٤٢٨	جارى	٥٠٥٦٨٠,٠٠		٥٠٥٦٨٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3 a) لأستعدال المناسيب	١٨٠٠	م٣	٤٠٠٠٠	١٦٦٢٦	١٦٦٩	١٨٢٩٥	جارى	٣٢٩٣١٠٠٠,٠٠		٣٢٩٣١٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتفتيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٢٥سم مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥١,٦	م٣	٢٠٠٠٠	١٢٢١٦	٣٤٣٤	١٥٦٥٠	جارى	٨٠٧٥٤٠,٠٠		٨٠٧٥٤٠,٠	
	مسافة نقل لا تقل عن ٣٠ كم	٦٣,٦	م٣	٢٠٠٠٠	٥٦١٤	١٨٨	٥٨٠٢	جارى	٣٦٩٠٠٧,٢٠		٣٦٩٠٠٧,٢	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠كم	٣٣٥	م٣	٦٠٠٠٠	٥٨٣٦٤	٠	٥٨٣٦٤	جارى	١٩٥٥١٩٤٠,٠٠		١٩٥٥١٩٤٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠كم	٢٩٥	م٣	٢٠٠٠٠٠	٧١٧٨٨	٢٩٢٤٤	١٠١٠٣٢	جارى	٢٩٨٠٤٤٤٠,٠٠		٢٩٨٠٤٤٤٠	
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢كجم/م٢	٢٥	م٢	٤٥٠٠٠٠	١٩٤٩٤٧	٤٩٢٨٢	٢٤٤٢٢٩	جارى	٦١٠٥٧٢٥,٠٠		٦١٠٥٧٢٥	
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤كجم/م٢	٨,٣٥	م٢	٢٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٣٥٧	٦١٩١٧	٧٣٧٢٧٤	جارى	٦١٥٦٢٣٧,٩٠		٦١٥٦٢٣٧,٩٠	
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥كجم/م٢	٢٥,٠٠	م٢	٢٠٠٠٠٠	١٧٣٢٣	٦٤	١٧٣٨٧	جارى	٤٣٤٦٧٥,٠٠		٤٣٤٦٧٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	١٤٥	م٢	٤٥٠٠٠٠	٢٣٦٣٣٢	٥٧٠٦٧	٢٩٣٣٩٩	جارى	٤٢٥٤٢٨٥٥,٠٠		٤٢٥٤٢٨٥٥	
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٢٥	م٢	٢٥٠٠٠٠٠	٦٢٩٩٤٩	٦٢٤٤١	٦٩٢٣٩٠	جارى	٨٦٥٤٨٧٥٠,٠٠		٨٦٥٤٨٧٥٠	
	الإجمالى صفحة ١								٢٤٨٤٦٦٨٧٦,٩٠	٠	٢٤٨٤٦٦٨٧٦,٩٠	

عن الشركة المنفذة
المكتب الفنى
مهندس / عياد بشري
التوقيع /
مدير المشروع
مهندس / محمود مبروك
التوقيع /

مهندس الاشراف
مهندس / هاني شعبان
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
مهندس /محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشئون الادارية والمالية
مهندس /أحمد عبد الجواد
التوقيع /

جملة الاعمال	٢٩٨٥٢٠٠٠٢,١٠
سابق	٢٩٢١٦٧٧٢٠,٩٠
حالى	٦٣٥٢٢٧٢,١٥
١٥٪ للبنود تم تفاوضا	٤٣٨٢٥١٥٩,٦٥
حالى	٥٠١٧٧٤٢١,٨٠

ضمان اعمال	٢٥٠٨٨٧١,٠٠
دمغات	١١٤٧٣٠٩,٥٠
تعلية تامينات	١٥٠٠٠٠٠,-
تعلية حديد السويس فقار	٢٠٠٠٠٠٠٠,-
ذمم تجهيز الموقع	٦٠٠٠٠٠,-
اشتراكات	٢٥٢١٦١٨١,١٠

٥٤٩٦١٢٥٠,٧٠

ضرائب	٢٠٣٨٩٤١١,٥٠
شركة	٢٢٥٧١٨٤٩,٢٠