ة العامة للطرق والكبارى
ركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم {٢} عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمة "

عقـــود العقد رقم ٢٢٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
إنشاء طبقة أساس مثبت FDR	–	٥٨	م٢	٣١٨٠٠	١٤٤٠٠	٤٦٢٠٠	جارى	–	٢٦٧٩٦٠٠	–	——	–	٢٦٧٩٦٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
توريد وإضافة أسمنت مطابق للمواصفات	–	١٥٥٠	طن	٦٦٧	٣١٣	٩٨٠	جارى	–	١٥١٩٠٠٠	–	——	–	١٥١٩٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٥٦	م٣	١٢٠٠٠	٦٢٦٠	١٨٢٦٠	جارى	–	٨٣٢٦٥٦٠	–	——	–	٨٣٢٦٥٦٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
إنشاء طبقة تشريب	٥٠	٢٧	م٢	——	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	جارى	–	٦٨٢٠٠٠	–	——	–	٦٨٢٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
توريد ورش طبقة لاصقة	٢٠	٩	م٢	——	٤٢٧٠	٤٢٧٠	جارى	–	٣٩٢٨٤	–	——	–	٣٩٢٨٤	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٥٨	م٢	——	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	جارى	–	٣٩١٨٤٠٠	–	——	–	٣٩١٨٤٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	١٤٠	م٢	——	٤٢٧٠	٤٢٧٠	جارى	–	٥٩٧٨٠٠	–	——	–	٥٩٧٨٠٠	
توريد وإنشاء حاجز خرسانى وجهين	–	٦٨٥	م.ط	——	١١١٥	١١١٥	جارى	–	٧٦٣٧٧٥	–	٥٠٠٠٠	–	٧١٣٧٧٥	
تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٨٠	م٣	——	٦٠٠٠	٦٠٠٠	جارى	–	٤٨٠٠٠٠	–	——	–	٤٨٠٠٠٠	
كشط وإزالة المسطحات المنهارة	–	٣٢٠	م٣	٦٠٠٠	(–) ٦٠٠٠	٠	جارى	–	٠	–	——	–	٠	
طبقة من النسيج الصناعى " جيوجريد "		٤٧	م٢	——	٢٧٥٠	٢٧٥٠	جارى	–	١٢٩٢٥٠	–	——	–	١٢٩٢٥٠	
						الإجمالى		–	١٩١٣٥٦٦٩	–	٥٠٠٠٠	–	١٩٠٨٥٦٦٩	
توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	——	١٨٢٦٠	١٨٢٦٠	جارى	–	٤٥٦٥٠٠	–	——	–	٤٥٦٥٠٠	٨- التقارير متواجدة .
توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٣	م٢	——	٢٤٨٠٠	٢٤٨٠٠	جارى	–	٧٤٤٠٠	–	——	–	٧٤٤٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	٣	م٢	——	٤٢٧٠	٤٢٧٠	جارى	–	١٢٨١٠	–	——	–	١٢٨١٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
						إجمالى الكارتات		–	٥٤٣٧١٠	–	——	–	٥٤٣٧١٠	١١- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٨) حاجز وجهين لحين ظهور التجارب .
														١٢- تعلية مبلغ ١٠٠٠٠٠,٠٠جنيه على البند رقم (٦) رابطة للخروج فى بعض المهزات لحين التقييم .
						الإجمالى العام		–	١٩٦٧٩٣٧٩	–	٥٠٠٠٠	–	١٩٦٢٩٣٧٩	١٣- يتم توريد عدد (١) لاب توب ، عدد (٢) حاسب آلى بالطابعة ، عدد (١) ماكينة تصوير لمركز المعلومات .

مهندس العملية
الأسم
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩٢٧٠٢٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٣٥٩١٢٩,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

الإدارة المركزية

العمليـــة : رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب القطاع الرابع بطول ٨,٥ كم مركز شربين محافظة الدقهلية " حياه كريمة "

المقـــاول : شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

التصديق : .....

الميزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المتصرف من المقاول

جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الآن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
١٩٦٢٩٣	محجوز	٤٥	٥١٧٩٥٦	٥ ٪ ضمان أعمال
	مصرح بصرفه	٩٤	٢٣٦٥٨٤	تمغات
١٨٧٩	سابق صرفه	٢٩	١٠٣٥٩١	١ ٪ أرباح تجارية .
٩٢٧٠١	مستحق صرفة	–	٩١٧٧	إيراد تجارب معمل المنطقة
١٠٣٥٩١		٨٠	٢٩٢٩	إيراد تجارب معامل مركزية

قرش	جنيه	الاستقطاعات
		رسوم دمغة اصل
		رسوم دمغة إضافى
		أمانات
		إيرادات
		جملة الإستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

سنة ..... علامة .....

سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....

البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء .....

ى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء .....

ر رقم ٥٥ ع.ج برقم ..... الكاتب المنوط ..... ختم ذو التاريخ

..... سنة روجع : .....

ب المنوطين

يعتمد شيك إذن صرف

سحب

رئيس الحسابات

تحريراً فى ..... سنة .....

شيك إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

شيك إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

لسجل (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب) الكاتب المنوط

كشف الحوالات رقم

لة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة .....

الأستقطاعات

رسم دمغة أصلى	قرش	جنيه
رسم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
الجملة		