٢
٤/٢٧

مستخلص جارى رقم (١)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى لخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم ٠٠٠+٤٨٥ الي الكم ٠٠٠+٤٨٧ بطول ٢ كم من منسوب ٧,٠٠- من الفيرمة حتي منسوب الفيرمة

العقد رقم : (١٣١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٤/ ٠٩/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١١- طبقا للمفاوضة	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٦٥ جنية لكل كم اعتبار من ٢٠٢٣/٣/٢٢ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية . - تم احتساب وانشاء وازالة المدقات الفرعية . تم احتساب علاوة البلدوزر للتحجير	٩٣,٠٠	١٥٠١٤١,٨٢	م٣	٤	٠,٠٠	٧٨٩٥٠,٠٠	٧٨٩٥٠,٠٠		٧٣٤٢٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٤٢٣٥٠,٠٠	العلاوات الإضافية متواجدة مكتب جهاز الإشراف والإستشارى متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لاعمال المشروع متواجدة برنامج الزمنى المبدئى - إشهرى - لبطت شهرى متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقه
	علاوة ارتفاع سولار ٣,٥ جنية/م٣ للكميات المنفذة بعد ٢٢-٣-٢٠٢٤	٣,٥٠	١٥٠١٤١,٨٢			٠,٠٠	٧٨٩٥٠,٠٠		٢٧٦٣٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٣٢٥,٠٠	
	الإجمالى								٧٣٤٢٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦١٨٦٧٥,٠٠	فقط وقدره سبعة مليونا وستمائة وثمانية عشر الفا وستمائة وخمسة وسبعون جنيها لاغير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٧٦١٨٦٧٥,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٧٦١٨٦٧٥,٠٠	

تحريرا في / / سنة ٢٠٢٤
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع رجب سمير
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٣

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع/

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦١٨٦٧٥	
مجموع		٢٥٤٤٨٨,٢
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		٢٥٤٤٨٨,٢
مستحق صرفه	٦١٨٦٧٥	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٢٨٩١٢	٨٠
رسم دمغة اضافى	١٨٣٢٨	٠٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٥٦٤٨٩	
صافى المبلغ المستحق	٨٠٥٤٩٢	

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريراً في سنة ٢٠ علاقات الكاتب المنوط روجع..... .....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠
الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
باب ٤									
الاستقطاعات									
دمغات									
ت.م									
ت.ت									
م.ت									
الباقى									
جملة المبالغ السابق صرفها									
الباقى للمقاول									

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رقم (١) ٢٥٤٤٨٨,٢
الاستقطاعات
دمغات ٨١٢٦٧,٩٥
م.ت ٢٧٧٢٨,١
١١٥١٠٥,٩٥

٢٤٥١٠٩٩,٢٥
الاستقطاعات
دمغات ٢١٠٩٧٢,٨٥
ت.م ٩١٧٢٨,٢٠
م.ت ٢٧٨٩٠,٨٥
جملة هذه ٣٩٣٨٠,٢٥
الباقى ٢٤٤٧٢٨,٢٥
تنفيذ ١٠٢,٩٠

٢٤٤٧٢٨,٢٥
الماضى
١٦٨٦٨٩,٩٥
٢٢٥٨٦٩٢,٢٥