الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

١٢٥
٤/١٥

كشف رقم (١) ختامي

عملية :اعمال الرفع المساحي للقطاع الاول من مشروع القطار الكهرباني السريع (العين السخنة - مطروح)(المرحله الثانيه).

تنفيذ : مجموعة XYZ لأعمال البنية الاساسية والمساحة عن المده من بدء العمل الي ١٥ / ١ / ٢٠٢٥.

العقد رقم (٦٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ٨ / ١ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	تثبيت ورصد نقاط تحكم المشروع باستخدام اجهزة ال GPS وذلك للمسار النهائي للمشروع بعد تعديل المسار	٣٧٠٠,٠٠	نقطة		١٣٣,٠٠	١٣٣,٠٠	ختامي	٤٩٢١٠٠,٠٠		٤٩٢١٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) مرفق خطاب المنطقة المركزية الاولي بخصوص احتساب اعمال الرفع المساحي لمسافة ٤٤ كم نطاق إشراف المنطقة المركزيه الاولي& ليصبح إ جمالي المسافة ٧٦ كم عباره عن ٤٤ كم نطاق إشراف المنطقة المركزيه & ٣٢ كم نطاق إشراف المنطقة الحادية عشر .
٣	رفع مساحي لشريحة بعرض ٥٠ متر علي جانبي جسر القطار القائم وذلك للمسارات النهائية للمشروع بعد تعديل المسار.	٦٠٠٠,٠٠	الكم		٧٦,٠٠	٧٦,٠٠	ختامي	٤٥٦٠٠٠,٠٠		٤٥٦٠٠٠,٠٠	
	الإجمالي									٩٤٨١٠٠,٠٠	
	فقط تسعمائة وثمانية واربعون الف ومائة جنيه لاغير										

مكتب XYZ

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس المشروع
م/ إسلام عطيه
التوقيع/

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في ٩ / ١ / ٢٠٢٥

مدير المشروع
م/ رامي بهيج
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

٩٤٨١٠٠ م اصناف

الاستهلاكات

٢١٠٨٢,٦٥	دمغات
٥٢١,٤٠	اتساع
٨٦,٩٠	تنقية
٢٥٨٥٧,٣٠	مهلة مرة ٣٪
١٤٩٥,٦٥	مهلة هندسية
١٢٠٠٠	تطلية كيتوزود تمادة التأمينات
٦٢٠٤٣,٩٠	جملة الاستهلاكات

جملة أمر الدفع ٨٨٦٠٥٦,١٠

أمر دفع شركة ٧٩٩٨٦٥,١٥

أمر دفع ضيوف ٨٦١٩٠,٩٥