المستخلص (١) جارى

عملية : تنفيذ المرحلة الاولى من محور القطا على النيل بطول ٨ كم عقد رقم (٤٨٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) شاملة المدة من بدء العمل الى ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤

نوع العمل	القيمة جنيه	القيمة قرش	الوحدة	الكميه حسب اخر مقايسه معدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
ر الطولى أعمال الرفع المساحى ....الخ	١٣		م . ط	٨٠٠٠	.	٧٦٠٠	٧٦٠٠	جارى	٩٨٨٠٠		.		٩٨٨٠٠	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
مال جسات فى الارض الطبيعية .. الخ	٤٥٠	.	م . ط	٩٠٠	.	٨٦٧	٨٦٧	جارى	٣٩٠١٥٠		.		٣٩٠١٥٠	٢ - مكتب جهاز الاشراف متواجد
مال جسات فى الارض الطبيعية مجرى النيل	١٤٨٠	.	م . ط	٤٠٠	.	٤٩٤	٤٩٤	جارى	٧٣١١٢٠		.		٧٣١١٢٠	٣ - يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
مال نقل ماكينة الخوازيق .. الخ	٣٠٠٠٠٠	.	بالعدد	٤	.	١	١	جارى	٣٠٠٠٠٠		.		٣٠٠٠٠٠	٤ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
مال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	٥٤٠٠	.	م . ط	١٢٠٠٠	.	٣١٦	٣١٦	جارى	١٧٠٦٤٠٠		.		١٧٠٦٤٠٠	٥ - مهندس وفنى تامين سلامة المرور متواجد
مال حفر ميكانيكى بين الخوازيق .. الخ	١٠٠	.	م ٣	١٠٠٠٠	.	٤٦٧	٤٦٧	جارى	٤٦٧٠٠		.		٤٦٧٠٠	٦ - يراعى خصم رسوم المعامل المركزية
مال توريد وتشغيل رمال نظيفة .. الخ	١٦٠	.	م ٣	٥٠٠٠	.	٢٠٢	٢٠٢	جارى	٣٢٣٢٠		.		٣٢٣٢٠	٧ - يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
عمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٠٠	.	م ٣	١٠٠٠	.	١٢	١٢	جارى	٢٥٢٠٠		.		٢٥٢٠٠	٨ - لوحات المشروع متواجدة
عمال توريد وصب خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات	٢٨٥٠	.	م ٣	٧٣٠٠	.	٢٧٦	٢٧٦	جارى	٧٨٦٦٠٠		.		٧٨٦٦٠٠	٩ - البرنامج الزمنى متواجد
عمال خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف حتى ٦ م	٣٧٠٠	.	م ٣	٣٤٥٠	.	١١١	١١١	جارى	٤١٠٧٠٠		.		٤١٠٧٠٠	١٠ - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
اعمال خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف اكبرمن ٦ م يتم زيادة المتر ١٠٠ جنيه	٣٨٠٠	.	م ٣	٣٤٥٠	.	٢٥	٢٥	جارى	٩٥٠٠٠		.		٩٥٠٠٠	١١ - التقرير المبدئى متواجد
ريد وتركيب ورص حديد التسليح ٤٠ / ٦٠ .. ا	٤٤٠٠٠	.	طن	١٢٣٠٠	.	١١١	١١١	جارى	٤٨٨٤٠٠٠		.		٤٨٨٤٠٠٠	١٢ - وثيقة التأمين متواجدة
سال طبقة عازلة من البيتومين .. الخ	٦٠	.	م ٢	٢٠٠٠٠	.	٢٧٨	٢٧٨	جارى	١٦٦٨٠		.		١٦٦٨٠	١٣ - يوجد عدد (٢) سيارة متواجدة من بداية العمل حتى تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٤ وباقى السيارات غير متواجدة
							الجملة		٩٥٢٣٦٧٠,٠٠		.		٩٥٢٣٦٧٠,٠٠	

حجز ٥٪ لحين التقاوض ٤٧٦١٧٢,٥

٩٠٢٧٤٨٦,٥٠

نطا فى ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

روجع فوجد على صحته مدير العملية تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب /

مدير عام الشئون المالية والادارية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائياً

مهندس الشركة مهندس الاستشارى مهندس العملية مدير ادارة العملية مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزيه لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / أحمد عباس أبو الروس

نوع الميزانيه بند حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه)

جنيه	قرش
١٠٢٢٦٧٠	—

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات قرش	قيمه التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه
١	٢٧٤	٤٥٣							
—	٢٠٧١٩٦								
—	١٨٠٠								
—	٢٣٦								
—	٢٨								
—	٢١١٥٦٤٩								
	١٢٠,٤٠								
	٧٨٩,٤٠								
١٠	٢٧٤١٩٢٤,٨								

جمله المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

١٦٢ يوم

١٩ يوم

٩٠٢٢٦٧٠

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

٤٢٠٨٢٢,— ض.م

٤٨٧٤٧٩,٢٠ ض.م

	فرش	جنيه
الاستقطاعات	٦٠	١١٢٧٠٢١
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات	١٠	٨١٩٦٦٤٨
الجمله الصافى		
جمله قيمه التحويلات		
الباقى للمقاول		٩٠٢٢٦٧٠

التصدق :

ه :

	جنيه
مقدار الاعمال التى تمت	٩٠٤٧٠
محجوزات	
مصرح بصرفه	
مستحق صرفه	

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات	الاستقطاعات	٢٧٤
جمله الاستقطاعات		
صافى المبلغ		٥٢٠٥

/ / ٢٠٢٤ مدير الادارة رئيس القطاع

سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

ط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

معلى بالامانات بتاريخ امضاء

، ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

/ / سنه

لكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

ادن صرف

رئيس الحسابات

سنه

شيك / اذن سحب رقم

، سجل الختم والتاريخ

ت رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى