مستخلص رقم (٦) جارى — عن عملية / انشاء كوبرى نجع المنصورى الرباح أعلى مزلقان السكة الحديد

العقد رقم / ٢٠٢٠/٢٠٢٠/٢٩٠ — بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٨ — مع / شركة السلام انترناشيونال — في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٢/٦ م

المنطقة الثامنة بقنا

نـــوع العـــمل	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق اجرؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع لو جهز	صافى بعد الاستقطاع	ملاحظات
...ر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جارى	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	
...ر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات	٥,٠٠	م٢	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
...ر المكعب للحجر وازالة مبانى او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة	٨٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	
...عية										
...ر الطولى اجراء حسات ميكانيكية	٣٥٥,٠٠	وط	٧٢٣,٠٠	٠,٠٠	٧٢٣,٠٠	جارى	٢٥٦٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٦٦٥,٠٠	تقوم الشركة بالتزامها عن البنود الاتية:- ١- تجهيزات الموقع ٢-تجهيزات المكاتب ٣- سلامة الموقع ٤- سياره متواجده
...ر المكعب للحجر خرسانة عادية	٧٥,٠٠	م٣	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جارى	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	
...ر المكعب للحجر خرسانة مسلحة	١٤٥,٠٠	م٣	٤٦,١٦	٠,٢٤	٤٦,٤٠	جارى	٦٧٤٢,٥٠	٠,٠٠	٦٧٤٢,٥٠	
...ر المكعب هدم وتكسير حوائط مبنى من الطوب	٦٠,٠٠	م٣	٥٤,١٦	٠,٠٠	٥٤,١٦	جارى	٣٢٤٩,٦٠	٠,٠٠	٣٢٤٩,٦٠	
...ر الطولى هدم وتكسير برادورات باى نوع	١٢,٠٠	وط	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جارى	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	
...ك فك ونقل هياكل معدنية	٢٠٠٠,٠٠	طن	١,٠٠	٠,٣٢	١,٣٢	جارى	٢٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠,٠٠	
...نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل ونقل المعدات والمعدات والاونش اللازمة	٢٧٣٣٦٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠	جارى	٨٢٠٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠٨٠,٠٠	
	٤٢٠٠,٠٠	وط	٩٨٠,٠٠	١٢٢,٥٠	١١٧٢,٥٠	جارى	٤٩٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢٤٥٠,٠٠	
...الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٤٥,٠٠	م٣	١٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جارى	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	
...المكعب حفر فى ارض الموقع لزوم الاساسات	٨٥,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٢٢٦٤,٣٨	٤٢٦٤,٣٨	جارى	٢٧٧٤٧٢,٣٠	٠,٠٠	٢٧٧٤٧٢,٣٠	يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع عقد المشروع
...المكعب حفر استكشافى بعمقه يدويه فى ارض الموقع	١٥٠,٠٠	م٣	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	
المكعب خرسانة عادية للاساسات	٢٢٦٥,٠٠	م٣	٢٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جارى	١١٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٢٥٠,٠٠	
المكعب خرسانة مسلحة للمعدات والاساسات	٢٨٠٠,٠٠	م٣	٤٨٢,٩٧	٠,٠٠	٤٨٢,٩٧	جارى	١٣٥٢٣١٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٢٣١٦,٠٠	
...المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والالتاف فوق منسوب ظهر المعدات مع تصميم الخلطة الخرسانية حتى ارتفاع ١ متر	٣٠٠٠,٠٠	م٣	٦٧,٦٧	٠,٠٠	٦٧,٦٧	جارى	٢٠٣٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٠١٠,٠٠	
...المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والالتاف فوق منسوب ظهر المعدات مع تصميم الخلطة الخرسانية من ارتفاع ١ متر الى ٩ متر	٢٩٤٠,٠٠	م٣	٢٨٢,٩٣	٠,٠٠	٢٨٢,٩٣	جارى	٨٣١٨١٤,٢٠	٠,٠٠	٨٣١٨١٤,٢٠	
المكعب خرسانة مسلحة للممرات العرضية فوق الاعمدة التوبرى والتهامات	٣٩٠٠,٠٠	م٣	١٦٥,٥٦	٠,٠٠	١٦٥,٥٦	جارى	٦٤٥٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤٥٦٨٤,٠٠	
المكعب خرسانة مسلحة لزوم الممرات سابقة الصب ارتفاع من ٦-٩ متر من منسوب ظهر المعدة حتى اسفل البلاطات	٣١٠٠,٠٠	م٣	٢٣٩٩,١٧	٠,٠٠	٢٣٩٩,١٧	جارى	٧٤٣٧١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٧٤٣٧١٢٧,٠٠	
المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الممرات الصندوقية لارتفاع حتى ٦,٠ متر .	٣٣٠٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠,٠٠	٢٢٤,٣٥	٢٢٢٤,٣٥	جارى	٧٣٤٠٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٧٣٤٠٣٥٥,٠٠	
المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الممرات الصندوقية لارتفاع يزيد عن ٦,٠ متر .	٢٨٠٠,٠٠	م٣	٢٤٣,٩٦	١٠٠,٠٠	٣٤٣,٩٦	جارى	٩٦٣٠٨٨,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣٠٨٨,٠٠	
المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة حتى ارتفاع ١ متر	٢٣٥٠,٠٠	طن	٣٢٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	جارى	٨٢٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٢٥٠٠٠,٠٠	
...توريد وتشغيل وتركيب وشريط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتغطية جميع العناصر الانشائية	٥٠,٠٠	م٢	٢٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جارى	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	
...لمسطح طبقة عازلة من البوتومين على البارد	١٠٠,٠٠	م٢	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	جارى	١١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠٠٠,٠٠	
...لمسطح توريد وعمل دهانات Anti-Carbonation	٢٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	
...ربة تحميل استاتيكى تلقوى قبل الافتتاح										
رابعا اعمال الطرق والاعمال الصناعية خارج القائمة الموحدة										
...مكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات الخوية اعلى الممرات سابقة الصب ارتفاع ١ متر الى ٩ متر	٢٣٧٥,٠٠	م٣	٢٥٠,٠٠	٥٣,٤٦	٣٠٣,٤٦	جارى	٧٢٠٧١٧,٥٠	٠,٠٠	٧٢٠٧١٧,٥٠	
خامسا اعمال الكهرباء										
...ريد وتركيب وانشاء عامود انارة الطرق بارتفاع ١٠ متر	٢٥٠٠٠,٠٠	عدد	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	١٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠٠٠,٠٠	
...ريد وتركيب كشافات ضباب قدرة ١٥٠ وات	٧٥٠٠,٠٠	عدد	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	٣٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	
البنود المستحدثة										
...مكعب اعمال توريد صب خرسانه مسلحه برابع صندوقيه بالمجرى المائى	٢٧٥٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٥٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠٠,٠٠	
...طولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	١١,٠٠	وط	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	
...ل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و البند يشمل المعدات و الاونش اللازمه لفك و التركيب و على الشركة المنفذه اتخاذ كافة	٥٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	
...ت و استخدام كافة الوسائل بما فى ذلك تفكيك الماكينة و اعادة تجميعها بالموقع	٦٣٠,٠٠	وط	١٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,٠٠	جارى	١٠٣٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٣٢٠,٠٠	
...ولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم	١٠٥٠,٠٠	وط	٧٠٠,٧٥	٠,٠٠	٧٠٠,٧٥	جارى	٧٣٥٧٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٧٨٧٥,٠٠	
...ولى تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠٠ سم	٩١٨٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٩١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٨٠٠٠,٠٠	
...ذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ٢٠٠ سم بئير بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل	٣٤٠٠٠,٠٠	طن	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٣٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠,٠٠	
...يد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائى حتى منسوب اسفل المعدة	٣٠٥٠,٠٠	م٣	١٥٠٠,٠٠	٨٧٠,٣٠	٢٣٧٤,٣٠	جارى	٧٢١٧٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٧٨٧٢,٠٠	
...ب اعمال خرسانه مسلحة fair face لزوم البلاطه على خوازيق وقوستنها	٤٧٠٠٠,٠٠	طن	٢٥٨,٧٠	٠,٠٠	٢٥٨,٧٠	جارى	١٢١٥٨٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٥٨٩٠٠,٠٠	
...غيل وتركيب صلب مشغول كهربائيا للاجزاء المعدنية										
...د وتركيب ركائز من التيلبرون	١٢٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جارى	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	
...د وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون حوايط	٢٩٠٠٠,٠٠	عدد	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جارى	٢٦١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٠٠٠,٠٠	
...د وتركيب ركائز حمولة ١٢٠ طن	٤٦٠٠٠,٠٠	عدد	٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠	جارى	١٣٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٤٠٠٠,٠٠	
...د وتركيب ركائز حمولة ١٠٠ طن	٩٢,٠٠	م٣	٢٨٦١,١٤	٠,٠٠	٢٨٦١,١٤	جارى	٢٦٣٢٤٤,٨٨	٠,٠٠	٢٦٣٢٤٤,٨٨	
...ب اعمال الردم المؤقت بئرة مسلحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة	٣٦٠٠٠,٠٠	طن	٩,٤٢	١,٥٨	١١,٠٠	جارى	٣٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٠٠٠,٠٠	
...وتركيب انواح من الصاج لمعرج المحلقن لزوم البلاطة العلوية والبلكونة المعدنية	٦١٨٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٦١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٨٠٠٠,٠٠	
...نقل البلوكات بتجربة التحمل لخازوق ٢,٠ متر	٦٦٨٠٠٠,٠٠	عدد	٢٦٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	جارى	٢٢١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٠٠٠٠,٠٠	
...ب نقل المخلفات والاتربة الزائدة الناتجة من حفر القواعد المسلحة وحفر الخوازيق واى مخلفات اخرى	٨٥,٠٠	م٣	١٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠						
...شوينات	٢٣٥٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استقطاع نسبة ١٠ % لحين التركيب
...قطار	١٧٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	استقطاع نسبة ٢٥ % لحين التركيب
...يل وتركيب صلب مشغول كهربائيا للاجزاء المعدنية									١٤٧٢٦١٥٨٣,٩٨	
									٧٣٦٣٠٧,٩١	
استقطاع ٠,٥ % طبقا للمفاوضة									١٤٦٥٣٥٢٧٥,٠٧	
الإجمالى بعد الاستقطاعات									١٤٦٨٩١٤٢٥,١٠	

مهندس المشروع — مدير المشروع — مهندس الشركة — الاستشاري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهره وقدره ..... / ..... سبق صرفها إلى المقاول .

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣

قرش — جنيه

المقاول / .....

على الحساب / نهائيا

يدفع إلى المقاول مبلغ ... . جنيه

مدققه : محاسب .....

جرى دورة بحث مسروف / محاسب عن

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزيه

عبد الله حسين

سنة ٢٠٢٣

جملة الاعمال	~~١٤٦٥٢٥٢٧٥.١~~ ١٤٦٨٩١٤٢٥,١٠
السابق صرفه	١٢٥٩٨٧٨٨٢
المستحق صرفه	~~٢٠٥٣٧٣٩٣.٠٧~~ ٢٠٩٠٢٥٥٢,١٠

الاستقطاعات	
تأمين	١٠٢٦٨٦٩.٧
دمغات	٤٩٣٢٩٧.٤
معمل قنا	٤٢٠٥
%١٤	٥٨٨.٧
جملة الاستقطاعات	١٥٢٤٩٦٠.٨

١٥٠٠٠٠,— تعلية لحية كوريد الملحلات

الاستقطاعات	~~١٥٢٤٩٦٠.٨~~ ١٨٧٧٢٤٥,١٠
الصافى	~~١٩٠١٢٤٣٢.٢٧~~ ١٩٠٢٦٢٠٨,—

الاستقطاعات

١٠٤٥١٧٧,٦٥ ضمان أعمال
٤٧٨١٩٢,٢٠ دمغات
١٩٩٠٨١,٤٥ م.ت.ص
٢٦٥٠٦,١٥ معمل
٥٤٢٨,٥٠ م. إدارية
٥٨٨,٧٠ ص.م
١٥٠٠٠٠ معمل لحية كوريد الملحلات

١٨٧٧٢٤٥,١٠

١٧٥٩٤٩١٢,٢٠ للشركة
٩٩٥٤٠٧,٢٠ ض.م
٤٢٥٩٨٨,٤٠ تأمينات قنا