وزارة : النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
أدارة : المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

مستخلص رقم 10 جاري عن عملية : اعمال الصيانه الروتينية والنظافة على الطريق الدائري حول القاهره الكبري بطول حوالي112.5 كم مزدوج + 80.84 كم مطابع ومنزل مفرد + 77.76 كم داعم مفرد
العقد رقم (2025/2024/335) مع: الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات شاملة المدة من 2024/10/01الى : 31/ 10/ 2024 م

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	الكمية وفقاً للعقد	مقدار العمل السابق اجرائة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري أم نهائي	خصم الطريق (جنيها)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
1	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين حول القاهرة الكبرى		43450	كم.ط	1350	985.5	109.5	1095	جاري 10	726556.08		4757775.0		47577750	الاعمال الوارده بالمستخلص عن المده من 01/10/2024 الي 31/10/2024
	ب - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين حول القاهرة الكبرى		21120	كم.ط	970.08	693.54	77.06	770.6		245429.42		1627507.2		16275072	الجهاز الفنى للمقاول متواجد
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين حول القاهرة الكبرى (مطالع ومنازل)		21120	كم.ط	933.12	716.76	79.64	796.4		269974.51		1681996.8		16819968	وثيقة التامين متواجده
2	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من على الطريق و المطالع والمنازل للكباري ونقلها للمقالب العموميه		92.4	م3	87000	11240	800	12040				73920.0		1112496	المحملات متواجدة بمعرفة الأدارة
3	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكباري و الاعمال الصناعيه و الانفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه		99	م3	83000	1061	0	1061				0.0		105039	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
4	اعمال رفع اكوام القمامة المتراكمة والملقاة بواسطة الاهالى على الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداعم		77	م3	94000	33869	5770	39639				444290.0		3052203	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
5	بالعدد سياره شاسيه ثابتة على مدار 24 ساعه فى أماكن تجمع القمامه بكميات كبيره محمل على البند عدد (3) عامل وكل ما يلزم لأعمال النظافه		55000	بالعدد	120	85	6	91				330000.0		5005000	
6	اعمال ازالة ورفع أ-الاشغالات و التعديات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		3960	بالعدد	116	0	0	0				0.0		0	يتم خصم مبلغ 1241960.01 جنيهاً قيمة التقصير في أعمال النظافه بكافة عناصرها
	ب _ نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		2200	بالعدد	125	0	0	0				0.0		0	
	ج_ نقل المركبات او المعدات التالفه نتيجه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		3300	بالعدد	121	9	0	9				0.0		29700	
7	بالطن أعمال إزاله وفك إعلانات أ- دبل ديكر يوني بول		924	بالطن	188	0	0	0				0.0		0	
	ب - ميجا		462	بالطن	53	0	0	0				0.0		0	
8	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره او(تانكات سعه 8 م3 حد ادنى) لوريه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - الفنه شامله بالوريه		2585	الوريه	210	3	0	3				0.0		7755	
9	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه سياره (تانكات سعة 8 م3 حد أدنى) لوريه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف فى الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارىء - الفنه شامله بالوريه		6380	الوريه	135	9	0	9				0.0		57420	
10	نزح وشفط مياه الامطار بواسطه طلمبة نزح مياه الامطار لوريه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارو اي حالات طوارىء - الفنه شامله بالوريه		660	الوريه	144	12	0	12				0.0		7920	
11	نزح وشفط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطارو اي حالات طوارىء،لوريه 8 ساعات لعدد 5عمال - الفنه شامله بالوريه		786	الوريه	99	8	0	8				0.0		6288	
12	نظافه وإزاله الاتربه وغسيل العلامات الطويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد /12 شهر			بالعدد/الشهر		0	0	0				0.0		0	
	كابولي مفرد		55		600	131	15	146				825.0		8030	
	كابولي مزدوج		110	بالعدد	972	76	14	90				1540.0		9900	
	جمالون		184.8		204	26	7	33				1293.6		6098.4	
13	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل للهيئه في ذلك		765.6	بالعدد	165	0	0	0				0.0		0	
14	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		924	بالعدد	150	51	4	55				3696.0		50820	
15	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناقوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة العماله وجميع ما يلزم لنهو العمل والفئه شامله بالوريه 8 ساعات		660	الوريه	103	0	0	0				0.0		0	
16	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحي(ناقوري للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة		6600	الوريه	95	0	0	0				0.0		0	
17	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالوريه على الا تقل عن 8 ساعات		6600	الوريه	95	0	0	0				0.0		0	
								أجمالي الخصومات بالمستخلص		1241960.01	اجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	8922843.6	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	90131459.40	
	إجمالي الأعمال السابق تنفيذها													81208615.80	
	إجمالي المستخلص الحالي (المستحق صرفه)													8922843.60	
	إجمالي المستخلص الحالي بعد خصم الطريق													7680883.59	

ثمانيه ملايين وتسعمائة واثنان وعشرون [illegible]
وثلاثة وأربعون [illegible]
سبعه ملايين وستمائة وثمانون [illegible] وثمانمائة وثلاثة وثمانون جنيها

رئيس الادارة المركزية [illegible]
مهندسه : مشيره السيد [illegible]

مدير عام التنفيذ والصيانه
م / هشام حمدى

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(٩٦٣٥)

جملة الأعمال ٩٠١٢١٤٥٩,٤٠

الباقي مصروفات ٨١٢٠٨٦١٥,٨٠

المستحق مصروفات ٨٩٢٢٨٤٣,٦٠

خصم تدعيم الأعمال - ١٢٤١٩٦٠,١

المستحق صرفه ٧٦٨٠٨٨٢,٦٠

الاستقطاعات

خامات ٢٨٤٠٤٤,٢٠

دمغات ١٦٢٠٩٩,٦٥

ض ق م ٦٧٢٧٦,٢٠

الاستقطاعات ٦١٢٥٢٠/٠٥

الصافي ١٢,٥٥

أبراهيم

صرف ٩٤٢٢٦٦٤٠٢٠

شركة ٦١٢٤٠٩٧,١٥