الطرق و الكباري و النقل البري

مستخلص رقم (٥) ختامى

عملية : رفع كفاءة وتنظيف واعادة رصف الطريق الزراعي في المسافة من مدخل سيرباي وحتي مرور سائم عقد رقم ٢٠٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)تاريخ بدء العمل ١ / ٦ / ٢٠٢٣

تنفيذ :شركة السلام انتر ناشيونال — شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ١ /٢٠٢٤

نوع العمل	الفئه قرش	الفئه جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة الختامية	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع و حجز قرش	استقطاع و حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
ال كشط وازالة المسطحات المنهارة .. الخ	٠	٤٢٥	م ٣	٢٥٠٧٥.٦٥	٢٥٠٦٤	١١.٦٥	٢٥٠٧٥.٦٥	ختامى	١٠٦٥٧١٥١.٣				١٠٦٥٧١٥١.٣	١ ـ يراعى تطبيق جميع بنود العقد
ال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ	٠	٥٠	م ٢	١١٣٢٥	١١٣٢٥	٠	١١٣٢٥	ختامى	٥٦٦٢٥٠.٠				٥٦٦٢٥٠.٠	٢ ـ المهندسون متواجدون
ال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	١٦٠٠	طن	٣٦٨.٦٣	٣٦٨	٠.٦٣	٣٦٨.٦٣	ختامى	٥٨٩٨٠٨.٠				٥٨٩٨٠٨.٠	٣ ـ وثيقة التأمين متواجده
ال توريد وتشغيل طبقة اساس .. الخ	٠	٢٢٠	م ٣	٢٦٤٥	٢٦٠٠	٤٥	٢٦٤٥	ختامى	٥٨١٩٠٠.٠				٥٨١٩٠٠.٠	٤ـ لافتات العملية متواجدة
ال طبقة تشريب .. الخ	٠	٢٠	م ٢	٤٧٢٤٧.٥	٣٧٥٩٩	٩٦٤٨.٥	٤٧٢٤٧.٥	ختامى	٩٤٤٩٥٠.٠				٩٤٤٩٥٠.٠	٥ ـ تجهيزات الموقع متواجدة وسيارات متواجدة
ال طبقة رابطة .. الخ	٠	١٦٥	م ٢	٣٣٤٣٧٥	٣٢٩١٩٥	٥١٨٠	٣٣٤٣٧٥	ختامى	٥٥١٧١٨٧٥.٠				٥٥١٧١٨٧٥.٠	٦ـ العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
ال طبقة لصق ..الخ	٠	٢٥	م ٢	٥٦٣٦٠٧.٥	٥٦٨٢٠٣	٤٥٩٥.٥-	٥٦٣٦٠٧.٥	ختامى	١٤٠٩٠١٨٧.٥				١٤٠٩٠١٨٧.٥	٧ـ فريق العمل متواجد
ال طبقة سطحية .. الخ	٠	١٥٥	م ٢	٢٧٦٤٨٠	٢٧٣٢٦٧	٣٢١٣	٢٧٦٤٨٠	ختامى	٤٢٨٥٤٤٠٠.٠				٤٢٨٥٤٤٠٠.٠	٨ ـ يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
ال حاجز خرسانى وجه واحد .. الخ	٠	٦٥٠	م.ط	٥٨٥٤	٥٨٥٤	٠	٥٨٥٤	ختامى	٣٨٠٥١٠٠.٠				٣٨٠٥١٠٠.٠	٩ ـ يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
ال توريد وصب خرسانة عادية ارصفة و بردورة .. الخ	٠	٢٧٠٠	م ٣	٥١٩٣.١٣	٥٠٠٠	١٩٣.١٣	٥١٩٣.١٣	ختامى	١٤٠٢١٤٥١.٠				١٤٠٢١٤٥١.٠	١٠ ـ المعمل متواجد
ال حفر مسافة النقل حتي ٨٠ كم .. الخ	٠	٢٢٠	م ٣	١٥٠١١.١٩	١٤١٠٠	٩١١.١٩	١٥٠١١.١٩	ختامى	٣٣٠٢٤٦١.٨				٣٣٠٢٤٦١.٨	١١ ـ البرنامج الزمنى متواجد
ال ترميم بالمخلوط الأسفلتي علي الساخن ..الخ	٠٠	٢٥٠٠	م٣	١٩٠٧.٢٩	١٥٥٠	٣٥٧.٢٩	١٩٠٧.٢٩	ختامى	٤٧٦٨٢٢٥.٠				٤٧٦٨٢٢٥.٠	١٢ ـ التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
ال دهانات اسمنتية سافيتو .. الخ	٠	١٢٥	م ٢	٤٥٩٢٠.٣	٤٥٩٢٠	٠.٣	٤٥٩٢٠.٣	ختامى	٥٧٤٠٠٣٧.٥				٥٧٤٠٠٣٧.٥	١٣ ـ التقرير المبدئى متواجد
ال ترميم وتشكيل النيوجيرسى القديم .. الخ	٠	٢٤٥	م ٢	٦١١٦.٨١	٥٦٠٠	٥١٦.٨١	٦١١٦.٨١	ختامى	١٤٩٨٦١٨.٥				١٤٩٨٦١٨.٥	١٤ ـ خطة ضبط الجودة متواجدة
ال تكسير وازالة مبانى .. الخ		٢٨٠	م ٣	١٧٢١.٧٤	١٦٦٥	٥٦.٧٤	١٧٢١.٧٤	ختامى	٤٨٢٠٨٧.٢				٤٨٢٠٨٧.٢	١٥ ـ يراعى تعلية قيمة المستخلص لحين نهو الاستلام الابتدائى
ال توريد وتشغيل اتربة .. الخ		٦٠	م ٣	٨١٣	٨٠٢	١١	٨١٣	ختامى	٤٨٧٨٠.٠				٤٨٧٨٠.٠	ولحين التقييم
ال دهان بردورة وجهين .. الخ		٩٩	م٢	٧١٩٣.١٥	٧١٩٣	٠.١٥	٧١٩٣.١٥	ختامى	٧١٢١٢١.٩				٧١٢١٢١.٩	
ال كارتات الشركة الوطنية لطبقة اساس .. الخ	٠	٢٥	م ٣	٢٦٤٥	٢٦٠٠	٤٥	٢٦٤٥	ختامى	٦٦١٢٥.٠				٦٦١٢٥.٠	
ال كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت. الخ	٠	٣	م ٢	٦١٠٨٥٥	٦٠٢٤٦٢	٨٣٩٣	٦١٠٨٥٥	ختامى	١٨٣٢٥٦٥.٠				١٨٣٢٥٦٥.٠	
ال كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاتربة . الخ	٠	١٣	م ٣	٨١٣	٠	٨١٣	٨١٣	ختامى	١٠٥٦٩.٠				١٠٥٦٩.٠	
							الجملة		١٦١٧٤٤٦٦٣.٦				١٦١٧٤٤٦٦٣.٦	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب /

مدير عام الشئون المالية والادارية

٢٠٢٤ / ٢ /٨

جع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

ملاحظات الفئات نهائياً

اقر بصحه ذلك

يعتمد.....
رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
مهندس /
احمد عابد ابو الروس

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الشركة

رقم المستند — عدد الملاحق
نوع الميزانيه: بند — حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) — قرش ٦٠ — جنيه ١٧٤٤٦٦٢

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات: قرش	قيمه التحويلات: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه
٣٠									
—	٢٦٢٥٠		دمغات						
—	٦٠٠		اتاوه مناجم وحجاجر						
—	٣٦٠		رسوم معامل المدخلات						
—	٧٠٠٠٠		تقليم مصر العمال الغير منتظمه						
—	١٠٠٠٠		تأمينات اجتماعيه						
—	٢٥٨٧٥		ارباح تجاريه وصناعيه						
			٨٧٠٩٨٥,٤٠						

جمله المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

٨٥٠٢٧٧٨ —
٣٢٤١٨٨٥ ٩٠
١٥٩٢٦٤٦,٢٥

١٦٤٨٢٢٩,٢٥

المدفوع بتحويل رقم — بتاريخ — سنه

١٥٤٢٧٦,— جم

١٦٢٢٨٧٧,٨٥ الشركه

٧٧٧٢٥٢,٨٥

	قرش	جنيه
الاستقطاعات	٩٠	٢٨٢٥٥٩
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات	٧٠	٢٨٥٨٢٢٥
الجمله الصافى		
جمله قيمه التحويلات		
الباقى للمقاول		

٧٠٠٤١٠٠٠ —

ليه :
دار التصدق :
انيه :

	جنيه
مقدار الاعمال التى تمت	
محجوزات	
مصرح بصرفه	
مستحق صرفه	٢٤٨٦,٩٥

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		٢٤٨,٦
رسم دمغه اضافى		٤٢٥,٢٥
امانات		
ايرادات		
جمله الاستقطاعات		
صافى المبلغ		

/ / ٢٠٢٤ — مدير الادارة — رئيس القطاع

ب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء
ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء
المعلى بالامانات بتاريخ — امضاء
جل ٥٥ ع . ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ
/ / سنه
ن الكتاب المنوطين — روجع
يعتمد سحب شيك
ادن صرف

رئيس الحسابات
سنه
ب
ب شيك / ادن سحب رقم
فى سجل
الختم والتاريخ

يلات رقم — واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى