بيئة العامة للطرق والكبارى

منطقة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

مستخلص ختامى (٩) عن عملية : رفع كفاءة ومعالجه اثار السيول لمسافات متفرقه من طريق الغردقه غارب
واستخدام الصيانه التقليديه بطول ١٦,٦كم واستخدام اسلوب FDRبطول ٢٠ كم

العقد رقم (٢٧٤\ ٢٠٢١\ ٢٠٢٢٠) بتاريخ ٢٠٢١\١٠\١٣ مع شركه السلام انترناشيونال شامله المده من بدء العمل الي ٢٣ \ ٢ \ ٢٠٢٣

البند	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
تحميل و نقل أتربة	٣٠	م٣	٩٠٠٠	٢٧٤٣,٢٠٠	١١٧٤٣,٢٠٠	ختامى		٣٥٢٢٩٦,٠٠				٣٥٢٢٩٦,٠٠	المهندسون متواجدو
اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR)	٦٥	م٢	٥٠٨٥٠٠,٠٠	٦٦٩,٢٨	٥٠٩١٦٩,٢٧٥			٣٣٠٩٦٠٠٢,٨٨				٣٣٠٩٦٠٠٢,٨٨	المعمل متواجد
اعمال توريد واضافة اسمنت	١١٥٠	طن	١٥٢٠٠	١٤,٥٥٨	١٥٢١٤,٥٥٨			١٧٤٩٦٧٤١,٧٠				١٧٤٩٦٧٤١,٧٠	مهندس المعمل وفنى المعمل
أعمال إزالة المسطحات المنهارة	٣٠٠	م٣	٧٨٤٠	٣٠,٩٣٣	٧٨٧٠,٩٣٣			٢٣٦١٢٧٩,٩٠				٢٣٦١٢٧٩,٩٠	
اعمال انشاء طبقة تشريب MCO	٢٥	م٢	٥٠٨٥٠٠	٦٦٩,٢٧٥	٥٠٩١٦٩,٢٧٥			١٢٧٢٩٢٣١,٨٨				١٢٧٢٩٢٣١,٨٨	فنى تامين سلامة المرور
اعمال انشاء طبقة رابطة ٦ سم	١٢٠	م٢	٢١١١	٠٠,٨٢٥	٢١١١,٨٢٥			٢٥٣٤١٩,٠٠				٢٥٣٤١٩,٠٠	العلامات الارشادية و التحـ
أعمال توريد و فرش طبقة لصق	٠٨	م٢	٢١١١	٢٥٧١,٨٢٥	٤٦٨٢,٨٢٥			٣٧٤٦٢,٦٠				٣٧٤٦٢,٦٠	واللافتات متواجدة
اعمال انشاء طبقة سطحيه ٥ سم	١٢١,٥٠	م٢	١٦٤٠٠	٨٤٧,٨٢٥	١٧٢٤٧,٨٢٥			٢٠٩٥٦١٠,٧٤				٢٠٩٥٦١٠,٧٤	البرنامج الزمنى متواج
اعمال انشاء طبقة سطحيه ٦ سم	١٢٩,٥٠	م٢	٥٠٦٣٠٠	٧٥٧,٤٥٠	٥٠٧٠٥٧,٤٥٠			٦٥٦٦٣٩٣٩,٧٨				٦٥٦٦٣٩٣٩,٧٨	التقرير المبدئى متواج
أعمال كارتات لزوم طبقات الرصف المختلفة	٠٣	م٢	٥٢٤٨١١	١٦٠٦,١٠٠	٥٢٦٤١٧,١٠٠			١٥٧٩٢٥١,٣٠				١٥٧٩٢٥١,٣٠	التقريرالشهري والاسبوعى
													سياره نقل العينات متواج
													م / أحمد عباس
								١٣٥٦٦٥٢٣٥,٧٦٣		٠٠		١٣٥٦٦٥٢٣٥,٧٦٣	

سلية / م. أحمد عباس

لية / م.منال سمير

شركة /

المحاسب

مدير عام الشئون المالية و الإدارية

مدير عام المشروعات
م / محمد رشاد

رئيس الادارة المركزية
مهندس / خالد سعد على

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش
						الإستقطاع			
				٦٢٨٢,٠٥		الإسكان			
				٢٧٦٢,٢		٥ ٪			
				٢٠٠٠		خصم محقق الاستثمار والتنمية			
				١٢٦٨٦,٦٠		تقديم وصلية			
				٤٤٧٢٣,٩٥					

أوامر الدفع

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنيه
بيان الأعمال التي تمت الآن	١٣٥٦٦٥٢٣٩,٧٦٣
محجوز	
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)	
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)	١٣٥٢٧٠٠٩١,٠٠
مستحق صرفه (الفارق)	٣٩٥١٤٥,[redacted]

الإستقطاعات	جنيه	قرش
5 %ضمان أعمال	١٩٧٥٧,٢٤	
دمغات	٩٨٨٢,٢٧	
ضرائب	١٩٧٥,٧٢	
2.7 تأمينات أجتماعية	١٠٦٦٨,٩١	
تنمية موارد	٠٠,١٠	
تقرير معمل رقم (168/169)	٧١٠٥,٦٠	

جملة الإستقطعات	٤٩٣٨٩,٨٤
صافي المبلغ المستحق	٣٤٥٧٥٤,٩٢

١٧١٠٦٧,٦٥

٢٦٤٠٧٧,٢

١١٢٠٥,٦٠

١٦٨٠,٤٠

١٨٠٩,٦

إذا في سنة 200 رئيس المصلحة علامة

كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف

لمبالغ معلى بالأمانات بتاريخ

تحريرا في سنة 200

علاقات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب

بمبلغ

تحريرا في سنة 200

شطب

سحب شيك رقم

إذن صرف

تقيد في سجل شيك تحت رقم

إذن صرف

وأدرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

إمتناء

جملة المبالغ السابق صرفها

إمضاء

الباقي للمقاول

١٨٦٦٠,٤٥ صح

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتارخ سنة 200

روجع

٤٤٧٢٣,٩٥ ٢٠٠٥ الشركة

شيك

إذن صرف

رئيس الحسابات

٢١٩٢٤٤,٤٠

قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	
.....	....	رسم دمغة أصلي .....
.....	....	رسم دمغة إضافي .....
.....	....	أمانات .....
.....	....	إيرادات .....
		الجملة

الكاتب المنوط

جملة قيمة التحويل

الباقي للمقاول

ت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

ريخ سنة 200 المقاول

) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار