عقد ٩٠٤ / ٢٢ / ٢٢

اعمال تطوير وتوسعه عدد ٣ كباري علوية ضمن اعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة "رافد جمصة" (لتنفيذ اعمال تطوير وتوسعه كوبري الروضة بالكم ٤

فروق أسعار (٦) شركة النيل العامة للطرق والكباري

٢٠٢٣/٠٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

الفئة	عدد الايام	اجمالي الايام	نسبة المدة	الكمية شغلة للاستخلاص	الكمية شغلة للاستخلاص	نسبة تأثير المواد الاساسية ك				معامل صفر الكفاءة	ع				ع ١				سعر الوحدة بالعملة المحلية	سعر الوحدة بالدولار	اجمالي قيمة التعويض او الخصم
						اسمنت	حديد	بتومين	سولار		اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار			
٩,٢	٣١	١٣٨	٠	٢٥٠٠	٥٦٢			٦٥٪	١٠٪	٠,٢٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٥١	٠,٢٠٠٩	١,٠٣٧,٨٨
٩,٢	٣٠	١٣٨	٠	٢٥٠٠	٥٤٣			٦٥٪	١٠٪	٠,٢٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٩٥١	٠,٢٠٠٩	١,٠٠٤,٤٠
٩,٢	٣١	١٣٨	٠	٢٥٠٠	٥٦٢			٦٥٪	١٠٪	٠,٢٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٠٣,٥	٩١٣,٦	٦٨٤	٣٩٦,٢	١,٠٣٣	٠,٢٨٣١	١,٤٦٢,٥٩
٩,٢	٣٠	١٣٨	٠	٢٥٠٠	٥٤٣			٦٥٪	١٠٪	٠,٢٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	١,١٤٤	٠,٣٩٤٠	١,٩٧٠,٢٣
١٤٣	١٦	١٣٨	٠	٨٠٠٠	٩٢٨			٥٥٪	١٠٪	٠,٣٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٨٢٣	٠,١٧٣٢	٢٢,٩٧١,٠٢
١٤٣	٣١	١٣٨	٠	٨٠٠٠	١٧٩٧			٥٥٪	١٠٪	٠,٣٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٨٢٣	٠,١٧٣٢	٤٤,٥٠٦,٣٥
١٤٣	٣٠	١٣٨	٠	٨٠٠٠	١٧٣٩			٥٥٪	١٠٪	٠,٣٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٨٢٣	٠,١٧٣٢	٤٣,٠٧٠,٦٦
١٤٣	٣١	١٣٨	٠	٨٠٠٠	١٧٩٧			٥٥٪	١٠٪	٠,٣٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٠٣,٥	٩١٣,٦	٦٨٤	٣٩٦,٢	٠,٨٩٣	٠,٢٤٢٧	٦٢,٣٨٠,٨٥
١٤٣	٣٠	١٣٨	٠	٨٠٠٠	١٧٣٩			٥٥٪	١٠٪	٠,٣٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٩٨٨	٠,٣٣٧٦	٨٣,٩٦٢,١٤
٧٠٠	١٦	١٣٨	٠	٤٥	٥,٢٢	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٧١	٠,٢٥٩٨	٩٤٨,٨٧
٧٠٠	٣١	١٣٨	٠	٤٥	١٠,١	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٧١٤	٠,٢٦٣٧	١,٨٦٥,٨٤
٧٠٠	٣٠	١٣٨	٠	٤٥	٩,٧٨	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٧٢	٠,٢٧٠١	١,٨٤٩,٣٨
٧٠٠	٣١	١٣٨	٠	٤٥	١٠,١	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٠٣,٥	٩١٣,٦	٦٨٤	٣٩٦,٢	٠,٧٢٩	٠,٢٧٩١	١,٩٧٥,٠٥
٧٠٠	٣٠	١٣٨	٠	٤٥	٩,٧٨	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٧٨٥	٠,٣٣٤٨	٢,٢٩٢,٧٦
٢٥٠٠	١٦	١٣٨	٠	٣	٠,٣٥	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٧١	٠,٢٥٩٨	٢٢٥,٩٢
٢٥٠٠	٣١	١٣٨	٠	٣	٠,٦٧	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٧١٤	٠,٢٦٣٧	٤٤٤,٢٥
٢٥٠٠	٣٠	١٣٨	٠	٣	٠,٦٥	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٧٢	٠,٢٧٠١	٤٤٠,٣٣
٢٥٠٠	٣١	١٣٨	٠	٣	٠,٦٧	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٠٣,٥	٩١٣,٦	٦٨٤	٣٩٦,٢	٠,٧٢٩	٠,٢٧٩١	٤٧٠,٢٥
٢٥٠٠	٣٠	١٣٨	٠	٣	٠,٦٥	١٥,٠٠٪	٢٠٪		١٠٪	٠,٥٥	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٧٨٥	٠,٣٣٤٨	٥٤٥,٨٩
١٥٠٠	١٦	١٣٨	٠	٧٥	٨,٧	٢٨,٠٠٪			١٠٪	٠,٦٢	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٧٣,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٤٥١	٠,٠٧٠٦	٩٢١,٤٨
١٥٠٠	٣١	١٣٨	٠	٧٥	١٦,٨	٢٨,٠٠٪			١٠٪	٠,٦٢	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٧٩,٦	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٤٥٨	٠,٠٧٧٩	١,٩٦٨,١٣
١٥٠٠	٣٠	١٣٨	٠	٧٥	١٦,٣	٢٨,٠٠٪			١٠٪	٠,٦٢	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٢,٥	٩٢٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٤٦١	٠,٠٨١٤	١,٩٩٠,١٣
١٥٠٠	٣١	١٣٨	٠	٧٥	١٦,٨	٢٨,٠٠٪			١٠٪	٠,٦٢	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٠٣,٥	٩١٣,٦	٦٨٤	٣٩٦,٢	٠,٤٨٧	٠,١٠٦٧	٢,٦٩٦,١٥
١٥٠٠	٣٠	١٣٨	٠	٧٥	١٦,٣	٢٨,٠٠٪			١٠٪	٠,٦٢	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٣٢٠,٦	٩٩٨,٥	٧٦٢	٤١٧	٠,٥١٤	٠,١٣٣١	٣,٢٦٨,٤٤
-	١	١	١		٠					١	٢٣٢,٣	٤٤٣,٢	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	١	١	١	١	٠	٠,٠٠٠٠	
٤,٥١٣,٩٢٤,٤٢	اجمالي ص ١																				
٤,٤٩١,٣٥٤,٨٠																					

١١٢٩٩٧٠,٩١ ف م س ١
- ٨١٢٢٦,٤٤ س م ٣
- ٩٦٤٤٤,٢٨ س م ٢
١٦٤٦٢١,٠٨ س م ٤
١١٨١٩٦٢٤,١٩ س م ٥
٤٤٩١٢٥٤,٨٠ س م ٦

١٩٤١٢٠٤٤,-
٦٥٢١٥٠٥,- دفعة

١٢٨٨٠٥١٧,- الباقي

٦٥٢١٥٠٥,- دفعة ٢/١٠/٢٤
١٤٩٦٨٨,- دفعات
٢١١٠٢٤,- ض م
٦٠٧٠٧٩٢,- البنك

الاستقطاعات

٩٧٠٦٠١,- ضمان
٢٩٤٨٠٩,- دفعات

١٢٦٥٤١٠,-

١١٦١٥١٠٧,-

٦١٢٢٥٨,- ض م
١١٠٠١٧٤٩,- مصرف ابوظبي