الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦١٨,٨٥٠ الى الكم ٦١٩,٧٥٠ بطول ٠,٩٠ كم اتجاه قنا

قطاع الشركة من 618+023 الى 620+023 العقد من 618+850 الى 619+750

تنفيذ شركة / الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه) شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٥١٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠م رت من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبق لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢٣,٠٠	٠,٠٠	م٣	١٦٥٨,٠٠	١٦٥٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنية / م٣ ابتداً من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٦٠	٠,٠٠	م٣	١٦٥٨,٠٠	١٦٥٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
١-١-٢	السعر فى مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥٠	١٨٤٣,٣٠	م٣	٠,٠٠	١٦٥٨,٠٠	١٦٥٨,٠٠	جاري ٢	٤٣٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩٣٧,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	٠,٠٠	م٣	٢٤٣٣٠٧,٠٠	٢٤٣٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتداً من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	٠,٠٠	م٣	١٩٣٣٠٧,٠٠	١٩٣٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة.
١-٢-٢	السعر فى يناير ٢٠٢٣	٢٧,١٠	٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	جارى ٢	١٠٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٤٠٠٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٢-٢-٢	السعر فى فبراير ٢٠٢٣	٢٨,٨٠	١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جارى ٢	٢٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٣-٢-٢	السعر فى مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	١٧٩١٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٧٩١٦,٠٠	١٧٩١٦,٠٠	جارى ٢	٥٤٦٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٤٣٨,٠٠	لافتات المشروع متواجده
٤-٢-٢	السعر فى يونيو ٢٠٢٣	٣٠,٩٠	١٩٧٦٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩٧٦٠,٠٠	١٩٧٦٠,٠٠	جارى ٢	٦١٠٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٦١٠٥٨٤,٠٠	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
٥-٢-٢	السعر فى يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠	٤٨٢٤٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٨٢٤٠,٠٠	٤٨٢٤٠,٠٠	جارى ٢	١٤٩٥٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥٤٤٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٦-٢-٢	السعر فى اغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	جارى ٢	١٦٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٠٠٠٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده
٧-٢-٢	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤-٣-٢٢	٣٢,٩٠	٩٤٦٣٠,٧٩	م٣	٠,٠٠	٧٣٥٨٥,٠٠	٧٣٥٨٥,٠٠	جارى ٢	٢٤٢٠٩٤٦,٥٠	٠,٠٠	٢٤٢٠٩٤٦,٥٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.											
١-٥-٢	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤-٣-٢٢	٣٩,٤٠	١٠٢٠٦,٢٥	م٣	٠,٠٠	٩١٨٠,٠٠	٩١٨٠,٠٠	جارى ٢	٣٦١٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٦٩٢,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مأسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٤٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	٠,٠٠	م٣	٥١٥١٢,٠٠	٥١٥١٢,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة زيادة سولار١,٩ جنية / م٣ ابتداً من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	٠,٠٠	م٣	٥١٥١٢,٠٠	٥١٥١٢,٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-١-٣	المنفذ فى اغسطس ٢٠٢٣	٧١,٥٠	٢٢٢٤٨,٧٥	م٣	٠,٠٠	٢١١٣٥,٠٠	٢١١٣٥,٠٠	جاري ٢	١٥١١١٥٢,٥٠	٠,٠٠	١٥١١١٥٢,٥٠	
٢-١-٣	المنفذ ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤-٣-٢٢	٧١,٧٠	٣١٩٧٥,٣٥	م٣	٠,٠٠	٣٠٣٧٥,٠٠	٣٠٣٧٥,٠٠	جاري ٢	٢١٧٧٨٨٧,٥٠	٠,٠٠	٢١٧٧٨٨٧,٥٠	
٣-١-٣	المنفذ ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	٧٤,٥٠	٣٩٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣١٢٤٠,٠٠	٣١٢٤٠,٠٠	جاري ٢	٢٣٢٧٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٧٢٨٠,٠٠	
	الإجمالى								١٤٥٠٧٤٥٧,٥٠	٠,٠٠	١٤٥٠٧٤٥٧,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٤٥٠٧٤٥٧,٥٠		
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)											

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات — مدير اعمال المشروع — مدير المشروع — محاسب

عن الاستشارى (سيستترا)
التوقيع/

تم إستلام المستخلص نهائياً من الفرع مع إعادة حساب الكميات بالمختص

عن الاستشارى (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

المكتب الفنى
التوقيع/

عن الاستشارى المساحة مكتب (smart design)
التوقيع/

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

الشركة الهندسية
شريف شعلان وشركاه
س.ت : ١٢١٤٥٤

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة	شاملة المدة
	من بداية العمل حتى	

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٠	٤٥٧٤٥٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٥٠	٩٦٨٩٠١١
مستحق صرفه	—	٤٨١١٢٢٩
	٤٠	٤٨١٨٤٠
	٦٠	٤٤٧٠٥٤٢٦٠
	٣٦	٧٧٠٤٥٤٣٦
		٤
	٥٠	٣٥٠٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	—	٤٠٩٢٢
رسم دمغة اضافى	٥٠	١١٦٠٤٤
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
دفعة ١			٧٨١٠٣٥٤/٦٠			دمغة ٢٩/١٢/٢٤					
			المستقطعات								
			دمغات		١٨٠٤/٦٠	امانات	٥٠٠				
			م ت ص		٧٢٢٥/٠٥	دمغات	١١٨٢٥/-				
			الاصل		٢٥٢٢٨/٢٥						
			م ت ص		٣٦٦٧٨/٨٠						
			الباقى		٧٠٨٢٧/٤٥		٤٧٦٢/-				
						اقوام السلف					
						ضرائب	٢٢٨١/٠٠				
						ورشة	٤٥٩٦٠٢/-				

الاستقطاعات باب السلف والعهود

١٨٨١٤٤ صلح فيه دمغات احالة المراقب

٩٩٢٠٢٩ صلح فيه دمغات احالة المراقب

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول ٦١٨/٩٩٧

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

الجملة

تحريراً فى / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

٧٢٢٥٧٥٢٨٠