الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

مستخلص رقم (١)
قيمة العقد ١٨,٨٣٤,٩٠٠.٠٠
قيمة المقايسة المعدلة ١٩,٢٠١,٩٠٠.٠٠

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقي (القطاع السابع) اعمال اسفلت بطول ٧ كم مركز ناصر ببا محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات

"ـــــروعـــات "

العقد رقـــم (٣٦٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/٤/١٨ الي ٢٠٢٣/١٠/٢٢

نـــوع الاعمـــــــال	كميات العقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه كمية	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة كمية	مقدار الأعمال التى تمت إلى الأن كمية	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التي سبق صرفها جنية	قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظـــــات
تشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل مسافة النقل ٧٥ كم	١,٠٠٠,٠٠	١٢٦,٠٠	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
بقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير المستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل	٥٩,٠٠٠,٠٠	٢٧,٧٥	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
بقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د)	٥٩,٠٠٠,٠٠	١٤٣,٠٠	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
بقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير RC3000 ، الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات	٥٩,٠٠٠,٠٠	٩,٢٥	م٢	٠.٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	جاري	٠.٠٠	~~٢,٠٣٦,٤٣٠.٠٠~~ ٢,٠١٤,٦٥٠/-	~~٢,٠٥٧.٠٠~~ ٢,٠٢٥/-	~~٢,٠٣٧,٠٠٠~~ ٢,٠٢٥,٠٠٠/-	٤- لوحات للمشروع متواجدة
بقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج	٥٩,٠٠٠,٠٠	١٣٧,٠٠	م٢	٠.٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	جاري	٠.٠٠	٣,٠١٤,٠٠٠.٠٠	٣٠,١٤٠.٠٠	٢,٩٨٣,٨٦٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
	٠.٠٠	٠.٠٠	م.ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
	٠.٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
												٨- سيارة نقل العينات متواجدة
الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد												٩- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة
لاتربة	١,٠٠٠,٠٠	١٢,٠٠	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
لأساس	٠.٠٠	٢٥,٠٠	م٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
بقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د)	٥٩,٠٠٠,٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
بقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج	٥٩,٠٠٠,٠٠	٠.٠٠	م٢	٠.٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	جاري	٠.٠٠	٦٦,٠٠٠.٠٠	٦٦٠.٠٠	٦٥,٣٤٠.٠٠	
خصم ٠,١% من اجمالي الاعمال طبقاً لمفاوضة المقايسة بالعقد								٠.٠٠	~~٣,٢٥٢,٨٤٣.٠٠~~ ٣,٢٥٢,٨٤٣.٠٠	~~٣٢,٨٥٢.٠٠~~ ٣٢,٥٢٨/-	~~٣,٢٨٥,٧٠٠~~ ٣,٢٢٨,٢٥٠/-	

ط ثلاثة ملاين و مائتان وإثنان وخمسون الفا و ثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيه مصري لاغير

٢٢٥٠٦٦٥/- تعليه ٥٪ ١٦٢٥٢٢,٢٥ صافى ٢,٠٨٨١٢١,٧٥٠.٠٠

تحريراً في :- ٢٩/١٠/٢٠٢٣

روجع فوجد على صحة ،،

استشاري المشروع :

المقاول : إسلام كمال

مهندس المشروع :

مدير المشـــروع :

اقر بصحة ذلك ،،

ملاحظة :الفئات

مدير عام المشروعات

مهندس /

مصطفي شابـــان

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

علي الحساب نهائيا

يدفع للمقاول مبلغ ٣,٢٥٢,٨٤٣.٠٠

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير عام الشئون المالية والادارية

المحاسب /

سامال بشرى بشاى

يعتمد....

رئيس الادارة المركـــزية

مهندس /

طـــارق يوسف الجـــزار

اسم العمل: اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / بيا الشرقي (القطاع السابع) اعمال الانارة بطول ٧ كم مركز ناصر بيا محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم المقاول: تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات

رقم ومقدار التصديق: العقد رقم (١٣٦٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

حد الميزانية : مستخلص رقم (١)

الاعتماد : ١٨,٨٣٤,٩٠٠.٠٠

قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
~~٣,٥٢٢,٨٤٣~~	بيان الاعمال التى تمت الان
٢٠,٨٨١,٣٧٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
٠	خصم محضر التقيم استلام ابتدائي
٢٠,٨٨١,٣٧٠	سابق صرفه
~~٣,٢٢٢,٨٤٣~~	مستحق صرفه
٢٩٨,٠٧٨	جملة الاستقطاعات
٢,٩٥٤,٧٦٤	صافى المبلغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات	
~~١٥٤,٨٩٧~~	حساب مصلحة الضرائب
~~٨٣,٦٨٤~~	التأمينات ق.خ فقط ٢,٧%طرق ٣.٦ كباري
٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالمحاجر والملاحات)
٠	شيك الشركه

جملة الاستقطاعات

	جنيه
٥% تأمين اعمال	١٦٢,٦٤٢.١٥
رسم الدمغه	٧٤,٧٤٧.٥٠
أرباح ت.ص للقطاع الخاص	٣٠,٩٧٩.٤٦
عمالة غير منتظمة ض.ق.م	٠.٠٠
تجارب المعمل منطقة بنى سويف	٠.٠٠
١٥% مصاريف اداريه	١٦٦.٥٠
١٤%ضريبه قيمة مضافه	١٧٨.٧١
مهن هندسية	٠.٠٠
اتساع	٠.٠٠
تنمية	٠.٠٠
يعلي	٠.٠٠

قرض

تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٠.٠٠
١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠
١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠

تاريخ انتهاء العملية / ٢٠٢٤/٠٤/١٨ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٣/١٢/٣١

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابيا،، مدير عام الشئون المالية والادارية

دفعة ٩٢٦٤٢٩/٥٠

دمغة ٢١٥٧٢,٠٠

ض.ق.م ٨٨٢٢,٢٥

معدل ١٢١٤٠/-

ض.ق ١٩٧١/-

ض.م ٢١١٥/٠٠

اتساع ٧١٠/٤٠

تنمية ١١٨/٤٠

هندسية ٢٧٩٦٢/-

استقطاعات ٧٦٤١٤,١٥

ضرائب ٤٤١١٦,١٥

بنك ٨٠٥٩٠٩,٢٠

باقى الدفعة ٢١٦١٦٩٢/٢٥

ضمان اعمال ١٥٤٤٠٦,٦٠

دمغة ٤٩٨٠٦/٩٠

ض.ق.م ٢٠٥٨٧/٠٠

غرامة تأخير ٤٦٢٢٢٠/-

ضم سيارة ٢٤٥٠٠/-

استقطاعات ٧٢٢٥٢١/٠٥

تأمينات ٥٢٦٧٤,٧٠

ضرائب ١٠٢٩٢٧,٧٥

بنك ١٢٨٢٥٥٨,٧٥