



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع [illegible] - المنطقة [illegible] - غرب الدلتا

مستخلص [illegible] على القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/العاصمة الإدارية/العلمين - مطروح) [illegible] (الفا كونسلت)
٢٠٢٤/٢/١

البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل المقرر اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تصميم واشراف على تنفيذ الكبارى والأعمال الصناعية بالمشروع										
	قيمة الأعمال التي تمت من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٥ الى ٢٠٢٤/٢/١										
أولا	المرحلة الأولى : التصميم وإعداد الرسومات %٠.٣٩٤٥ من القيمة الحالية للمشروع النسبة المستحقة للمستخلص الأول ٤٠% من المرحلة الاولى										
	%٠,٣٩٤٥ * ١٦٦٦٢٦٨٨٠٠ * ٤٠%	١	٠	٠	٢٦٢٣٧٢	٢٦٢٣٧٢	جارى	٢٦٢٣٧٢	/	٢٦٢٣٧٢	
	إجمالي أعمال المستخلص							٢٦٢٣٧٢			
	السابق صرفه							٠			
	الفرق							٢٦٢٣٧٢			
	مائتان و اثنان و ستون ألفا و ثلاثمائه و اثنان و سبعون جنيها فقط لا غير										

عن المكتب الاستشارى (الفا كونسلت)

المركز [illegible] للاستشارات الهندسية
[illegible] شيبة النقرودى
ت/ فاكس ٢٧٢٧٨٦٦٤ - ٢٧٢٧٨٠٨٢

مدير المشروع

م/ محمـــــد حاتم عبد العليم

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير عام المشروعات

م/ محمد [illegible]

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

٢٠ / ٣ / ٢٠٢٤

عميد مهندس/ هاني محمد طــه

تحريرا في سنة ٢٠٢٤

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع:

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)											جنيه مصري
بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول											
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
جملة المبالغ السابق صرفها											
الباقي للمقاول											

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ

٢٦٢٤٧٢ م١ الاستقطاعات ✓ ١٢١١٨,٦٠ ٥٪ ضمانة أعمال ✓ ٧١٥٥,٦٠ مهن حرة ٣٪ ✓ ٦١٢١,٣٠ دمغات ٥٣٠,٤٠ اشاع ٨٨,٤٠ تنمية ✓ ١٩٦٦,٨٠ مهن هندسية ✓ ٨٥٩ نقابة تطبيقية ٢٩٨٤٠,١٠ جملة الاستقطاعات			
جملة أمر الدفع ٢٣٢٥٣١,٩٠ أمر دفع شركة ٢٠٨٦٧٩,٩	جملة الاستقطاعات		
✓ أمر دفع [illegible] ٢٣٨٥٢	جملة المبالغ المستحقه		

تسلمت التحويل رقم وأقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة
التاريخ سنة المقاول
إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار