وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى رقم (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 501+000 الي الكم 502+000 بطول 1 كم من منسوب الارض الطبيعية الي -5 من الارض الطبيعية

تنفيذ شركة / أبو يحيي للمقاولات العموميه

شاملة المدة من بداية العمل حتى 13 / 02 / 2024

العقد رقم : (1091 / 2023 / 2024) بتاريخ : 04/ 02/ 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	الوحدة	مدة العقد السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26	105505	م3	0	100229	100229	جارى 1	2605954.00	0.00	2605954.00	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون مدير المشروع و المهندسون و طاقم العمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2025/3/23
1-2-2	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م	0.7	105505	م3	0	100229	100229		70160.30	0.00	70160.30	
3-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (طفلة متحجرة أو.....)عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم إبتداء من 2023/5/4 .	31	530416	م3	0	400918	400918		12428458.00	0.00	12428458.00	
1-3-2	علاوة زيادة السولار 0.8 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .	0.8	530416	م3	0	400918	400918		320734.40	0.00	320734.40	
	الإجمالى								15425306.70	0.00	15425306.70	خمسة عشر مليون وربعمائه وخمسة وعشرون الفا وثلاثمائه وسبعة جنيها لاغير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									15425307		
	ما سبق صرفه									0.00		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)									15425307		

تحريرا فى / سنة 2024
مهندس الشركة المنفذه
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart-design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن استشاري (ميسترا)
التوقيع/

عن الهيئة العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب

على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	١٠٤٢٥٢٠٧
محجوز رهاصه	—	١٠٤٢٥٢
صافى المستحق	٠٥٤	١٠٢٧١
سابق صرفه	—	٤٤٢٢٥٢٠٧
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٤٠	٧٧١٢٦٥
رسم دمغة اضافى	٤٠	٢٧٠٦٠٧
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٨٠	١١٤١٨٧٢
صافى المبلغ المستحق	٢٠	٨٢٢٨٢٤٢٤

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه