الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم (١ جاري)
قيمة امر الاسناد ٢,٧٥٤,٠٠٠,٠٠
قيمة مقاسة
العقد ٢,٧٥٤,٠٠٠,٠٠

اعمال التخطيط لطريق بنى سويف / الدائري بطول ٦ كم مزدوج المنطقة السادسة بنى سويف

شركة ماد ستون لانشاء ورصف الطرق والكباري والمحاجر

"إدارة المشروعات"

العقد رقم (٨٣٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠٤/١٣ الي ٢٠٢٥/٠٤/٢٨

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه كمية	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التي سبق صرفها جنية	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال تخطيط الطريق بالبوية المرورية البيضاء علي الساخن EXTRUDER سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي ان يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم او ٢٠ سم وفقا للمواصفات الدبطانية	٥,٤٠٠,٠٠	٥١٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	٣,٨٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١,٩٣٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٨,٠٠٠,٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢- مهندسي الشركه وفريق العمل متواجدين
٣		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥- مكتب الاشراف متواجد
٦		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
٧		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧- تقارير معايرة المعدات والخلاطة متواجدة
٨		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨- البرنامج الزمنى و التقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
٩		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩- يعلى مبلغ ٤٠٠٠٠ فقط اربعون الف لحين توريد بوبة بردورات اسود لمصنع العلامات
١٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠- خصم مبلغ ١٠٠٠٠ فقط عشرة الاف سؤ مصنعية
	فقط مليون تسعمائة ثمانية وثلاثون الف جنية لا غير								٠,٠٠	١,٩٣٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٨,٠٠٠,٠٠	

تحريراً في :- ٢٠٢٥/٠٥/١١

روجع فوجد على صحة ،،

استشاري المشروع :

المقاول :

أقر بصحة ذلك ،،

مهندس المشروع : ابراهيم كمال محمد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٠,٠٠ سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ١,٩٣٨,٠٠٠,٠٠ علي الحساب نهائيا

ملاحظة :الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

يعتمد....

مهندس المشروع :

مهندس / رشا ابو السعود

مدير عام الشئون المالية

أ/ شريف يحيي

مدير عام المشروعات

مهندس / مصطفى شعبان البدري

رئيس الادارة المركزية

مهندس / أحمد عراقي حسين

اسـم العمـــل : اعمال التخطيط لطريق بنى سويف / الدائري بطول ٦ كم مزدوج المنطقة السادسة بنى سويف

اسـم المقـــاول : شركة ماد ستون لانشاء ورصف الطرق والكباري والمحاجر

رقم ومقدار التصدين : العقد رقـم (٨٣٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

بنـد الميـزانية : مستخلص رقم (١ جاري)

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيـان المنصـرف من المقـاول	قرش
	١,٩٣٨,٠٠٠.٠٠	بيـان الاعمـال التـى تمـت الان	
	٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	
	٠.٠٠	خصم محضر التقيم استلام ابتدائي	
	٠.٠٠	سابـق صـرفـه	
	١,٩٣٨,٠٠٠.٠٠	مستحـق صـرفـه	
	٢١٤,١٨٣.٥٩	جمـلة الاستقطـاعـات	
	١,٧٢٣,٨١٦.٤١	صـافى المبلـغ المستحـق	
		أوامر الدفع الشيكات	
	٩٢,٢٨٥.٧١	حساب مصلحة الضرائب	
	٤٩,٨٣٤.٢٩	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.٦ كباري	
	٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالمحاجر والملاحات)	
	٠.٠٠	شيك الشركه	

جملـة الاستقطـاعات

	جنيه		جنيه
٥% تأمين اعمال	٩٦,٩٠٠.٠٠		
رسم الدمغه	٤٤,٦٩٢.٩٤		
أرباح.ت.ص للقطاع الخاص ف	١٨,٤٥٧.١٤		
عمالة غير منتظمة ض.ق.م٤٥%	٠.٠٠		
تجارب المعمل منطقة بنى سويف	٠.٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٠.٠٠
١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠	١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠
مهندس هندسية	٤,١٣٢.٥٠		
اتساع	٠.٠٠		
تنمية	٠.٠٠		
يعلى مبلغ ٤٠٠٠٠ فقط اربعون الف لحين توريد وبية بردورات اسود لمصنع العلامات	٤٠,٠٠٠.٠٠		
خصم مبلغ ١٠٠٠٠ فقط عشرة الاف جنية لا ـير سو مصنعية	١٠,٠٠٠.٠٠		
يعلى مبلغ	٠.٠٠		
يعلى مبلغ	٠.٠٠		

تاريخ انتهاء الاعمال ٢٠٢٥/٠٧/١٢ تاريخ انتهاء بوليصة التأمين ٠٠/٠٠/٠٠٠٠

يراعي قبل الصرف خصم قيمة التجارب المعملية والخاصة بالمعامل المركزية بالقاهرة

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنفقات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابيا، مدير عام الشئون المالية والادارية

الإستقطاعات

ضمان أعمال	٩٦٩٠٠,-
تأمينات اجتماعية لنفس المدة	١٢٧٧٠٠,-
دمغات	٤٤٦٩٤,-
م.ت.ص	١٨٤٥٧,١٤
اتساع	٥٦٠,٤٠
تنمية	٩٢,٤٠
مهندسية	٤١٢٢,-
تشييد وبناء	١٢٧٧,-
خصم بدع مصنعية	١٠٠٠٠,-
دمغ تأمينات	٥٠٠٠٠,-
	٢٦٢٩١٤,٩٠
	١٥٧٤٠٨٥,١٠

١٤٨١٧٩٩,٤٠ للشركة
٩٢٢٨٥,٧٠ ص.م