الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

كشف رقم (١) جارى عن عملية : أعمال تأمين سلامة المرور بطريق رأس غارب / الزعفرانة وطريق رأس غارب / الغردقة

العقد رقم (٨٣٢\٢٠٢٤\٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٥\٤\١٠ مع شركه ماد ستون لانشاء ورصف الطرق والكبارى والمحاجر شامله المده من بدء العمل الي ٢٠٢٥\٥\٦

رقم البند	البند	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥سم أو ٢٠سم	٥١٠	م٢	٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى		١٠٢٠٠٠٠				١٠٢٠٠٠٠	المهندسون متواجدون
٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط)	٧٥	بالعدد	٠٠	٠٠	٠٠			٠٠				٠٠	المعمل متواجد
														فنى تامين سلامة المرور متواجد
														العلامات الارشادية و التحذيرية واللافتات متواجدة
														البرنامج الزمنى متواجد
														تم توريد بعوية بدون ابيض للسور بقيمة ٩٥٠٠ جنيه إلى مصنع علامات الهيئة
									١٠٢٠٠٠٠		٠٠		١٠٢٠٠٠٠	

مهندس الشركة / م. ابرام جمال

مهندس العملية / م.أحمد عباس

مدير العملية / م. منال سمير عزمى

المحاسب

مدير عام الشئون المالية

ا/ وائل عبدالفتاح

مدير عام الصيانة

م/ سيد نبوى

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس / خالد سعد على

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
				الإستقطاعات					
				٥١٠٠٠,٠٠					
				٢٢٧١١,١٠					
				٩٧١٤,٢٠					
				٥٦٠,٤٠					
				٩٢,٤٠					
				٢٠٤٩,٠٠					
				٦٨٢,٠٠					
				٢٠٠٠٠,٠٠					
				١٨٦٠٦١,٢٠					
				٨٢٢٩٢٨,٨٠					

بيان المنصرف من المقاولة

	قيمة جنيه	قيمة قرش
بيان الأعمال التي تمت الآن	١٠٢٠٠٠٠,٠٠	
محجوز		
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)		
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)	٠,٠٠	
مستحق صرفه (الفارق)	١٠٢٠٠٠٠,٠٠	

الإستـقطعات	جنيه	قرش
٥ %ضمان أعمال	٥١٠٠٠,٠٠	
دمغات	٢٤٨٧٨,٨٠	
ضرائب	٥٨٠٠,٠٠	
٢,٧ تأمينات أجتماعية	٢٧٥٤٠,٠٠	
تنمية موارد	٠,١٠	
تقرير معمل رقم()	٠,٠٠	
جملة الإستـقطعات	١٠٨٥١٨,٩٠	
صـافي المبلغ المستحق	٩١١٤٨١,١٠	

تحريرا في سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف

بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ

تحريرا في سنة ٢٠٠

علاقات الكتاب المنوطين

إمضاء

إمضاء

إمضاء

جملة المبالغ السابق صرفها

٧٨٥٢٦٧,٤٠ للشركة

٤٨٥٧١,٤٠ صم

الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتارخ سنة ٢٠٠

روجع

يعتمد سحب شيك

إذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا في سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب شيك رقم

إذن صرف

(٣) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط

إذن صرف

(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

قيمة التحويل

قرش	جنيه
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

رسم دمغة أصلي .....

رسم دمغة إضافي .....

أمانات .....

إيرادات .....

قرش	جنيه

الجملـــة

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

التاريخ سنة ٢٠٠ المقاول

جملة قيمة التحويل

الباقي للمقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار