الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مستخلص رقم (٢) ختامي

عن مشروع :- أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

العقد رقم ٢٠٢٤/١٥٥/٢٠٢٥ — تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة — تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/١٢/٨ — شامله المده من ٢٠٢٤/١٢/٢٦ الى ٢٠٢٤/١٢/٢٩

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمقايسة الختامية	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جمله مقدار الاعمال الى تمت فى خلال المده	جارى او نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم	م٣	٠	٥٢,٢٦	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
٢	اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة	م٢	٠	٢٣	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	م٣	٥٨٣١,١٠	٣٢٤	٥٧٠٠	١٣١,١٠	٥٨٣١,١٠	نهائي	١٨٨٩٢٧٦,٤٠		١٨٨٩٢٧٦,٤٠	
٣*	اضافه علاوه مسافه نقل زياده على المسافه المقرره ٥٠ كم	م٣	٥٨٣١,١٠	٥١	٥٧٠٠	١٣١,١٠	٥٨٣١,١٠	نهائي	٢٩٧٣٨٦,١٠		٢٩٧٣٨٦,١٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	م٢	٣٤١٠٠,٠٠	٧٨	٣٤٠٠٠	١٠٠,٠٠	٣٤١٠٠,٠٠	نهائي	٢٦٥٩٨٠٠,٠٠		٢٦٥٩٨٠٠,٠٠	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٥	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	١٠١٦,٥٢	٣٢٠٠	١٠١٣	٣,٥٢	١٠١٦,٥٢	نهائي	٣٢٥٢٨٦٤,٠٠		٣٢٥٢٨٦٤,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ٠,٧٥-١ كجم/م٢	م٢	٣٤١٠٠,٠٠	٥٠	٣٤٠٠٠	١٠٠,٠٠	٣٤١٠٠,٠٠	نهائي	١٧٠٥٠٠٠,٠٠		١٧٠٥٠٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة التقرير النهائي متواجد
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	٠	٦٠	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهريه والاسبوعية متواجده
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	م٢	٠	٢٠٠٧	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥سم بعد الدمك	م٢	٣٤١٠٠,٠٠	٢٨٠٩	٣٤٠٠	١٠٠,٠٠	٣٤١٠٠,٠٠	نهائي	٩٥٧٨٦٩٠,٠٠		٩٥٧٨٦٩٠,٠٠	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك٦ سم بعد الدمك	م٢	٠	٣٠١,٥٠	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	م٢	٣٤١٠٠,٠٠	٣	٣٤٠٠٠	١٠٠,٠٠	٣٤١٠٠,٠٠	نهائي	١٠٢٣٠٠,٠٠		١٠٢٣٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	م٣	٥٨٣١,١٠	٢٥	٥٧٠٠	١٣١,١٠	٥٨٣١,١٠	نهائي	١٤٥٧٧٧,٥٠		١٤٥٧٧٧,٥٠	
	الاجمالى								١٩٦٣١٠٩٤,٠٠		١٩٦٣١٠٩٤,٠٠	

تحريرا فى : / / ٢٠٢٤

الجهة المالكة

مهندس الشركه المنفذه

مهندس المشروع

مدير المشروع

المحاسب

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ عبدالرحيم محمد حسين

مدير عام الشئون المالية والإدارية

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ عماد حسين

اجمالى الأعمال ١٩٦٣١٠٩٤ / ١٠٠٪ مضاف
السابق - ١٩٥٢٦٢٠٠ /

خصم موضر التقييم ١٠٤٨٩٤ / ٤٤٢٦٣,٦٥

جملة الاعمال	١٩٦٣١٠٩٤
السابق صرفه	١٩٥٢٦٢٠٠
المستحق صرفه	١٠٤٨٩٤,٠٠

٦٠٦٣٠,٣٥ /

	٥٢٤٤,٧٠
	٢٩١٧,٤٦
معمل	٤١٦٠,٠٠
14%	٥٨٢,٤٠
الاجمـــــالي	

تحرير معمل ٤٩٠ - ٤٧٩

اجمالي الاستقطاعات	
الصافي	

يراعي خصم مايستجد بمحضر تقييم العملية

الاستقطاعات
١٧٣٢ / الدمغات
٩٩٩ / ض.ق.م
٤١٦٠ / رسوم معمل
٥٨٢,٤٠ / ض.ق.م معمل
٥٠٠٠ / تكليف تاميات
٣٠٠٠٠ / ~ محاجر
٤٢٤٧٣,٤ / الاجمالى

الصافى = ١٨١٥٦,٩٥
الضرائب = ٤٩٩٥ /
الشركة = ١٣١٦١,٩٥ /