الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجريد وخرسانة حماية الميول والاكتاف والنيوجيرسي
المسافة من الكم ٢٣٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢٤

بارى
الثالثة عشر) مستخلص ختامي (٣)
٢٠٢٤ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣

بيان الاعمال	الفئة	كمية البند بالمقايسة الختامية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
	قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
ج توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل ١٠% ويتم التنفيذ طبقا عه والرسومات التفصيليه لمعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
ك.نيوتن في الإتجاهين biadial	٣٧,٠٠	٠	م٢	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	ختامي ٣	%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة.
ج أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف بية تتكون من ٠,٨ م٣ سر دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات نيير+سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح ة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز سيب التربة الطبيعية لسفى البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتنظيف السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً عة والرسومات التفصيلية لمعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة ي وتعليمات المهندس المشرف. ملاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر رأسى) . كارتة في حالة تقديم مايثبت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقا للمفاوضة)	٤٢٩,٩٠	٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي ٣	%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	فريق العمل متواجد . مسئول تامين سلامة المرور متواجد . المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون . البرنامج الزمنى متواجد .
سعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا لمفاوضة .	٤٣٢,٠٠	٤٤٩٧٦,٠٠	م٢	٤٤٩٦٥,٠٠	١١,٠٠	٤٤٩٧٦,٠٠	ختامي ٣	%١٠٠	١٩٤٢٩٦٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٢٩٦٣٢,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
، اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ ، متدرج+٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشارى (فيبر+سيكا) على أن يكون ومغسول والرمل خالي من لشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) (طبقاً لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على رسانة إجهاد لا يقل عن ٢١٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً عة والرسومات التفصيلية لمعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة ي وتعليمات المهندس المشرف . كارتة في حالة تقديم مايثبت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقا للمفاوضة)	٢٤٩١,٣٠	٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي ٣	%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة . المستلزمات والمهمات متواجدة .
سعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا لمفاوضة .	٢٦٦٥,٢٠	٢١٤,٠٠	م٣	١٨٨,٠٠	٢٦,٠٠	٢١٤,٠٠	ختامي ٣	%١٠٠	٥٧٠٣٥٢,٨٠	٠,٠٠	٥٧٠٣٥٢,٨٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
الإجمالى									١٩٩٩٩٩٨٤,٨٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٨٤,٨٠	العلامات الارشادية متواجدة .
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٩٩٩٩٩٨٤,٨٠			الاجهزة المساحية متواجدة .
اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠			يراعى تطبيق بنود العقد .
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٩٩٩٩٩٨٤,٨٠			يراعى عدم بالا وتحصل الاشتراط الايتولى وطبقة ليقتم
ما سبق صرفه									١٩٥٩٩٩٣٨,٨٥			
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)									٤٠٠٠٤٥,٩٥			

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م/ احمد ابو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

الاستشاري العام
سيستر للاستشارات الهندسية
م / ياسر نور الدين

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب التوافق كونسلتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب توافق كونسلتنج
مشروع الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ

المنفذ
حسن المنايلي وشركاه

إجمالي الأعمال ١٦٦٦٦٦٨٤,٨٠
الأعمال السابقة ١٩٥٩٩٩٣٨,٨٥

اسم العمل ..... ٤٠٠٠٤٥,٩٥ قيمة المستخلص
اسم المقاول..... ٦٠٠٠٠ خصم سيارة
رقم ومقدار التصديق ..... ٤٨٥٧٤,١٠ خصم التأمين
بند الميزانية ..... ٣٤٥٤٧١,٨٥ صافي المستخلص

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : (٤٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
٨٢٣١	الأعمال										
						٨٣٤٣٠,٨٥		صافي المستخلص			
						١٩٠٥٠		الضرائب			
						٦٤٣٨٠,٨٥		شركة			
	دمغات										
٣٨٠	ص.ت.م										
١٥٠٠٠	تعلية تأمينات										
١٠٠٠٠	تعلية عمالة										
	الأعمال			٢٦٢٠٤٣							

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
قرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
مبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

سلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
.....		

تحريرا في / سنة ٢٠ الجملـــــة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		