مستخلص رقم (جارى ١٧) عن عملية تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطرق المنطقة السابعة في نطاق محافظة أسيوط

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٨٤ - بتاريخ ١٤-٠٢-٢٠٢٢ - مع شركة المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٤-٠٦-٠١

نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن: جنيه	إستقطاع أو عجز: جنيه	الباقى بعد الإستقطاع: جنيه	ملاحظات
المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية	٥٠	١٨	م٣	١٣,٠٠٠	٠	١٣,٠٠٠	٢٤٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٥٠٠	١. ٢. لوحات تعريفي المشروع (متوفر). ٣. تأمين سلامة المرور (متوفر). ٤. البرنامج الزمنى (متواجد) ٥. التقرير الشهرى (متواجد)
المتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل والمعدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الأصولية										
النقل حتى ٣٠ كم	٠	٧٥	م٣	٤٤٦,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٨٦,٠٠٠	٣٦,٤٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٤٥٠,٠٠٠	
المتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات										
مسافة النقل لا تقل عن ١٦٠ كم	٠	٣٣٧	م٣	٢,٣٠٠		٢,٣٠٠	٧٧٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٥,١٠٠	
المتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزائدة ...	٠	١٧	م٢	٣١,٣٧٥	٠	٣١,٣٧٥	٥٣٣,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٥٣٣,٣٧٥	
عمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) بأستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M . C . ٥) بمعدل ١,٥ كجم / م٢.....	٠	٢٧	م٢	١٧٣,٠٦٤	٠	١٧٣,٠٦٤	٤,٦٧٢,٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٧٢,٧٢٨	
المتر المسطح أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٦ سم.	٠	١٣٥	م٢	١٤٠,٨٨٧	٠	١٤٠,٨٨٧	١٩,٠١٩,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠١٩,٧٤٥	
المتر المسطح أعمال انشاء طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠) بمعدل ٠,٥ كجم/م٢	٧٥	٧	م٢	٩٤,٠٠٠	٠	٩٤,٠٠٠	٧٢٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨,٥٠٠	
المتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥ سم	٠	١٢٣	م٢	١٢٦,٠٠٠	٠	١٢٦,٠٠٠	١٥,٤٩٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٤٩٨,٠٠٠	
ريم وفرش أسمنت لزوم إعادة التنوير فى الطريق القائم وفقا للخطة التصميمية المعتمدة كما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١,٦٠٠	طن	٥,١٦٢	٠	٥,١٦٢	٨,٢٥٩,٩٦٦,٤٠	٠,٠٠	٨,٢٥٩,٩٦٦	
المتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت القائم بمتوسط ٣٠ سم فى الطريق القائم بإستخدام ماكينة FDR والفئة شاملة تزفة سطح الأسفلت الحالى وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٦٠	م٢	١٦٩,٢٦٢	٠	١٦٩,٢٦٢	١٠,١٥٥,٦٩٥,٧٠	٠,٠٠	١٠,١٥٥,٦٩٦	
المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير ات والمطابقة للمواصفات.....										
مسافة النقل لا تقل عن	٠	٢٥	م٣	٣,١٠٠	٥٠٠	٣,٦٠٠	٢٠٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤,٠٠٠	
مسافة النقل لا تقل عن	٠	٣	م٣	٤٥,٨٠٠	٠	٤٥,٨٠٠	٢٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠	

ة كارتات الشركة الوطنيه للطرق:-

كارتات مرور على محطات وطنية لطبقة الأساس	٠	٢٥	م٣	٣,١٠٠	٥٠٠	٣,٦٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٠٠٠
كارتات مرور على محطات وطنية لطبقة سطحية	٠	٣	م٢	٨٨,٠٨٠	٠	٨٨,٠٨٠	٢٦٤,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤,٢٤٠
كارتات مرور على محطات وطنية لطبقة الرابطة	٠	٣	م٢	١٤٠,٨٨٧	٠	١٤٠,٨٨٧	٤٢٢,٦٦١,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢,٦٦١
الإجمالي الكلى (سبعة و تسعون مليونا و وأربعمائة واثنان وخمسون ألفا وأحد عشر جنيها وعشرة قروش مصرى) فقط لاغير									٩٧,٤٥٢,٠١١,١٠

روجع فوجد على صحة ..

تحريرا فى سنة

أقر بصحة ذلك ..

تحريرا فى سنة ٢٠

اسم الجهاز المطبوعات

إجمالي الطبعات

الرقم المسلسل

تاريخ التنشيط

PCL6/PCL6

إصدار البرنامج

System

Controller ROM

IOT ROM

ADF ROM

Panel ROM

Boot ROM

SFI

SSMI

Contents

RSEP

تم تحديث البرنامج

تم تنفيذ البرنامج

ذاكرة الوصول العشوائي

خطوط ROM

الحالة العامة

القرص الثابت / قرص الخزن

وحدة الطباعة على الجانبين

وحدة الإنهاء

خطة المستلزمات

USB 3.0 الطباعة

USB 3.0 جار الطباعة

إيثرنت

802.1X

TCP/IP IPv-4

TCP/IP IPv-6

DNS اسم

صفحة ويب

مهام اتصالية سير عمل الوحدة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

ملاحظة : الفئات

تحريرا فى سنة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

(إسلام محمد فوزى)

مهندس /

مهندس المشروع بالهيئة

مهندس / أحمد خالد عيد

المقاول (المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو))

عزيز

المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (ايكو)

سجل تجارى: ٣٦٦٣٥٩

بطاقة ضريبية: ٢٢٢ / ٠٢٧ / ٣١٥

صحة البدء

الصفحة : ١ (الصفحة الأخيرة)

مطبوع فى : ٢٤/٠٨/٢٠٢٤ ١٢:٠٩ م
© Xerox Corporation 2021-2022 جميع الحقوق محفوظة. Xerox و Xerox® و VersaLink® و التصاميم الخاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

xerox VersaLink® B7130 Multifunction Printer
Serial: B7130-MFP-15607
37495518 60
10/06/2024
http://10.100.40.106:80
"10.100.40.106"
00:C0:93:4E:DA:E6
AirPrint Mopria

جملة الإيرادات ٩٧٤٥٢٠١١,١٠

السابقة ٩٤٣٠٢٠١١,٧٠

المجموع العام ٣١٤٩٩٩,٤٠

الاستخدامات

١٥٧٤٩٩,٩٧ ١٠٪

١٨٩٩٩,٤٠ دمغة

٥٦٩٩٩,٦٤ اضافي

١٤٠ مواشي وطيور

١٤١٧٤٩٩ صرف

جملة الاستخدامات ٢٤٧٦٧٤,٤٠

الصافي ٢٩٠٢٣٢٥,—

يعتمد

رئيس إدارة المركز

مهندس/ اسلام محمد فوتري

٢٩٠٢٣٢٥,٤٠

الاستقطاعات

١٥٧٥٠٠,— ١٠٪ ضريبة أرباح

٧٢٣٩٦,٨٠ دمغات

٢٩٩٩٩,٩٥ ت.ع

٤٥٠٠٠,— ضم مدرسة قواعد بسيارة سنة ٢٠٢٤ ص ١١١

١٥٩٥٠,— ضم مدرسة قواعد بسيارة سنة ٨١١٦ ص ١١١

٤٧٢٥٠٠ (طوال فترة السلف) دوامات ناصر

٩٢٦٨٩٦,٧٥

الصافي ٢٢١٠٢,٢٥

١٥٠٠٠

~~١٤٩٩٩٩,٩٥~~ ف. ٠

تأجيل سداد ٢,٢٥٪ ٨٠٩٤٩٩,٩٥

الشيك ١٩٥٢٦٠٢,٧٠

٤٥٠٠٠

١٥٩٥٠٠