الهيئة العامة
للطرق والكباري

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
اعمال الردم واستكمال الفلتر المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٤

والكباري
طقة الثالثة عشر)
٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

مستخلص ختامي (٢)

بتاريخ : ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣

بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة الختامية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٠,٤٠ سم حتى منسوب (-2 متر) القمرة و بسمك لايزيد عن ٣٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القمرة لاستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الاكتاف (على الاقل نسبه تحميل كالبوريتا عن ٢٠٪) والارض الطبيعية منتوية ويليها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة ية والسمك الجديد بالهرسات للوصول الى الحمي كثافة جافة (95 ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا معمولية والقطاعات العرضية المتوازية والرسومات التفصيلية المعتمدة والمبنه بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة بلة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالحفر المكسور. ب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,١ جنيه للكم بالزيادة . ل القيمة المحجرية.											التقارير (الميداني - الإسبوعي - الشهري) متواجدة.
ىل ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	٧٥,٥٠	٦٨٩٤٢,٨٥	م٣	٦٩٣٩٠,٠٠	٤٤٧,١٥	٦٨٩٤٢,٨٥	ختامي ٢	%١٠٠	٥٢٠٥١٨٥,١٨	٠,٠٠	٥٢٠٥١٨٥,١٨	المعدات متواجدة.
لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة١٢ كم - ٢٠ كم) [محجر مونت بيلد]	١٥٥,٤٠	٥٧٤٣٧,٨٥	م٣	٥٧٨٨٥,٠٠	٤٤٧,١٥	٥٧٤٣٧,٨٥	ختامي ٢	%١٠٠	٨٩٢٥٨٤١,٨٩	٠,٠٠	٨٩٢٥٨٤١,٨٩	فريق العمل متواجد .
حجرية طبقا لبنود العقد. [محجر لمادة المحجرية] [33] *[1.3] نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٤٨,٠٤٨	٥٧٤٣٧,٨٥	م٣	٥٧٨٨٥,٠٠	٤٤٧,١٥	٥٧٤٣٧,٨٥	ختامي ٢	%١٠٠	٢٧٥٩٧٧٣,٨٢	٠,٠٠	٢٧٥٩٧٧٣,٨٢	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
الموازين طبقاً لمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠	٥٧٤٣٧,٨٥	م٣	٥٧٨٨٥,٠٠	٤٤٧,١٥	٥٧٤٣٧,٨٥	ختامي ٢	%١٠٠	٧٤٦٦٩٢,٠٥	٠,٠٠	٧٤٦٦٩٢,٠٥	البرنامج الزمني متواجد .
ويد وتنفيذ وزام سن ا وسن٢ مشرح نتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٢ ٪ ولاتحتوي على اي المواد ه (جذره من مخلب ٢٠) نباتا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الخالد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ ٪ يتم تنفيذها بالسمار لعلى سطح المواد بحمل ١٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب لمياه الارضيه بحوالي ٣٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقه طن حتى اثبات الطبقه اسفل الهوسات على ان لايتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعمليه عليها والبند ارب المعمليه والحقليه (اختبار لوح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لاتزيد نسبة (E2/E1) عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ وارد بالمواصفات الخاصه بالعمل على كل السطح العلوي ولهم العمل طبقا لاصول الصناعه المعتاره. ، لاتقل عن ٢٠ كم ، علاوه ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة والنقصان. مل قيمة المواد المحجرية											المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
ى ٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	١٤٢,٢٠	٥٢٥١,٠٠	م٣	٥٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥١,٠٠	ختامي ٢	%١٠٠	٧٤٦٦٩٢,٢٠	٠,٠٠	٧٤٦٦٩٢,٢٠	لافتات المشروع متواجدة .
ل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣ ١ كم - ٢٠ كم) = [83*1] (كسارة مكة) طبقا للمفاوضة .	٨٣,٠٠	٠,٠٠	م٣	٥٢٥١,٠٠	٥٢٥١,٠٠	٠,٠٠	ختامي ٢	%١٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة .
لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة١٠ كم - ٢٠ كم) = [83*1.3] (كسارة مكة) طبقا للمفاوضة .	١٠٧,٩٠	٥٢٥١,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٢٥١,٠	٥٢٥١,٠٠	ختامي ٢	%١٠٠	٥٦٦٥٨٢,٩٠	٠,٠٠	٥٦٦٥٨٢,٩٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
حجرية طبقا لبنود العقد. [محجر لمادة المحجرية] [210] * [1.22] استقطاعات المواد المحجرية	١٦٨,٠٠	٥٤٦٤,٠٠	م٣	٥٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٤,٠٠	ختامي ٢	%١٠٠	٩١٧٩٥٢,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٥٢,٠٠	يراعي تطبيق بنود العقد .
الموازين طبقاً لمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠	٥٢٥١,٠٠	م٣	٥٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥١,٠٠	ختامي ٢	%١٠٠	١٣١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٧٥,٠٠	
				الإجمالى					١٩٩٩٩٩٩٥,٠٣	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٩٥,٠٣	
				اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص					١٩٩٩٩٩٩٥,٠٣			
				اجمالى قيمة الاستقطاعات					٠,٠٠			
				اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات					١٩٩٩٩٩٩٥,٠٣			
				ما سبق صرفه					١٩٧٩٩٧٩١,٧٨			
				اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)					٢٠٠٢٠٣,٢٥			

تم صرف صحيفه عدد (١) جنيه
حملة على العقد عصرية
الإدارة العامة للحركات

مهندس المكتب الفني (الاستشاري) — المدير التنفيذي للمشروع (الاستشاري) — مدير المشروع (الاستشاري) — الاستشاري العام

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مهندس تنفيذ المشروع — م / احمد الشاعر
مدير المشروع — م / احمد ابو دقيقة
مدير ادارة المشروعات — م / كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطبوعة وان المبالغ المبينة بالجدول وقدره
المطلوب تحريره في ٣١ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤
المطلوب
دفع الى المطلوب منح
على الحساب
نهائيا
ملاحظات
تحريرا في ٣١ / ٠١ / سنة ٢٠٢٤
اقر الورثة بحق المشروع المحتسب من
سبق صرفها الى

اجمالي الاعمال ١٩٩٩٩٩٩٥,١٠
الاعمال السابقة ١٩٧٩٩٧٩١,٨٠
قيمة المستخلص ٢٠٢٠٣,٣٠
٢٣٢٥٠
١٧٦٩٥٣,٣٠

لعمل .....
لمقاول.....
مقدار التصديق .....
ميزانية .....

عقد رقم : (٦١٧ / ٢ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
ان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
قيمة المستخلص رقم (١)
ى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

قب الكاتب المنوط
سب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
يد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
رج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
ى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
..... سنة ٢٠ المقاول .....

.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

خصم سابق
صافي المستخلص

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
			الاستقطاعات						
						٢٠٦٣١,٣٠		صافي المستخلص	
	٤٤١٥		دمغات			٩٥٣٣		الضرائب	
	١٩٠٧		م.ت.ص						
	١٠٠٠٠		تأمينات			١١٠٩٨,٣٠		شركة	
	٥٠٠٠		علاج						
	١٥٦٣٢٢		الاجمالي						

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملة		

تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		