الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي العنين _ لوكة المسافة من الكم ٤٧٢+١٠٠ الى الكم ٤٧٣+٧٠٠ بطول ٠,٣٠ كم

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

كشف رقم جاري ١

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم ،رقم العقد(٢٠٢٣/٤٨٨-٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨

من بداية العمل حتى: ٣

رقم بند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	فئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق (جزئي)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع تأمين فرش	استقطاع تأمين جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-٣	**١-أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التاصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	٣٠,١٩٩,٥٤٠	٠,٠٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠٠	٠	١,٧٦٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٧٦٨,٠٠٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢-٤ كم	٢٨٢,٨٠	م٣	٣٠,١٩٩,٥٤٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٠	٥,٨٨٢,٢٤٠	٠	٠	٠	٥,٨٨٢,٢٤٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٣٠,١٩٩,٥٤٠	٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٢٠,٨٠٠,٠٠	٠	٢٧٠,٤٠٠	٠	٠	٠	٢٧٠,٤٠٠	
									إجمالي قيمة المستخلص				٧,٩٢٠,٦٤٠	

فقط :سبعة مليونا و تسعة مائة و عشرون الف و ستة مائة و اربعون جنيه مصري لاغير

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجد
- لوحات المشروع متواجدة
- الكرفان المتحرك متواجد
- المهندسون متواجدون
- مسئول تأمين سلامة المرور
- العمال ومهندسون العمل
- التقارير الشهريه والاسبوعي
- تم عمل الثقوب العمليه
- الحد الادنى من المعدات ما
- البرنامج الزمني للمشروع
- التقرير الميداني متواجد
- وثيقة جميع المخاطر المقاول حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٨
- وثيقة التأمين من الحوادث سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٨

جزاءي تطبيق نصوص العقد

مدير المشروع (شركة حسن اسعد طة سليم) — م/عبدالمنعم محمد

استشاري المساحه — م/مسعد خليل

مدير المشروع (استشاري د سعد البورصي) — مشروع القطار السريع غرب الدلتا

استشاري العام سيسترا — 15/11/2023

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ أمين الشناوي

مدير عام المشروعات(الهيئة) — م/ محمد حسني قياش

قر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بظهره و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول

: تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائي

يعتمد

رئيس الإدارة ا
منطقة غرب
الاسكندرية - مرسـ
عبد . مهندس /
"هاني محمد مـ

رقم المستند : ٧٩٢٠٦٤٠ إجمالي الأعمال

رقم التصديق : — الأعمال السابقة — عدد الملحقات :

نوع الميزانية فرع : ٧٩٢٠٦٤٠ قيمة المستخلص — القيمة :

١٢٠٠٠٠ خصم وديعة تأمين ٢٠٤٢٠٢ — حرف

٧٨٠٠٦٤٠ صافي المستخلص تحت (راجع بيانه) — جنيه مصري

١٩٢٠٦٤٠ دفعة مقدم (أ) بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول — ٩٢٠٦٤٠١

رقم المستند			نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
٠٠٠	٥٨٨٠	الباقي							

دفعة إصدار (أ) ١٩٢٠٦٤٠ — دفعة ٢ من ٣ (أ) ٤٠٠٠٠٠٠ — جملة المبالغ السابق صرفها — —

الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

٣٩٦٠٢٢	صافي أعمال	٩٤٢٤٨	دمغات
٤٤٢٩٧	دمغات	٣٩١٠٥	ت.ت.م.ص
٦٢٦,٤٠	إشراف		
١٠٤,٤٠	تشميع		
١٨٢٩٢	ت.ت.م.ص		
١٧٢٥١,٥٠	مهن هندسية		
٥٠٠٠	تشيدوبناي		
٤٨١٦٠٢,٢٠	الإجمالي	١٣٣٣٥٣	الإجمالي

خصم تأمين أعمال

عملية الكبار الربع وكباع العلمين موقع عقد (٤٨٧-٢٠٢-٢٠٢٤) — ٧٥٠٠٠,١

عملية الكبار الربع وكباع العلمين موقع عقد (٤٨٨-٢٠٢-٢٠٢٤) — ٧٥٠٠٠,١

عملية الكبار الربع وكباع العلمين موقع عقد (٤٨٩-٢٠٢-٢٠٢٤) — ٧٥٠٠٠,١

٣٨٦٦٦٤٧ صافي المستخلص — جملة قيمة التحويل

٨٩٥٢٤ الضرائب

٣٧٧٦١٢٢ شركة — جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم ١٤٢٩٠٢٦,٧٠ صافي المستخلص

٩١٤٥٩ الضرائب

١٣٤٧٥٧٧,٧٠ شركة

أقر بأنني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ — سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار