الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
اعمال التطهير والحفر والردم المسافة من الكم ٢٨٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٨٢+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر)
مع شركة أبناء حسن ..حمد حسن المنايلي وشركاه — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٠١/٣١

... الكباري
...طقة الثالثة عشر)
(٢٠٢٤ / ٢٠٢٢)

مستخلص جاري (٢)

بتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٣١

بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
[illegible] ... / كم لمسافة نقل ناتج الحفر.		٢٥٠٠٠										التقارير (المبدئي - الإسبوعي - الشهري) متواجدة.
ى ٥٠٠ متر (السعر في مايو ٢٠٢٣).	٢٦,٥٠		م٣	٢٣٧٠,١٢	٠,٠٠	٢٣٧٠,١٢	جاري ٢	%٩٩	٦٢١٨٠,١٠	٠,٠٠	٦٢١٨٠,١٠	المعدات متواجدة.
لكل ١ كم (مسافة النقل ١٥ كم -٠,٥ كم) طبقا للمفاوضة.	١٥,٩٥		م٣	٢٣٧٠,١٢	٠,٠٠	٢٣٧٠,١٢	جاري ٢	%٩٩	٣٧٤٢٥,٣٨	٠,٠٠	٣٧٤٢٥,٣٨	فريق العمل متواجد .
[illegible] ... والفئة شاملة بالمتر المكعب. ... ل قيمة المواد المحجرية.		١٢٥٠٠٠										المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
ى ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	٧٥,٥٠		م٣	٢٢٦٠٤,١٣	١٠٥٥٨,١٠	٣٣١٦٢,٢٣	جاري ٢	%٩٩	٢٤٧٨٧١٠,٨٨	٠,٠٠	٢٤٧٨٧١٠,٨٨	البرنامج الزمني متواجد .
لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٢ كم) (محجر مونتن بيك)	١٥٥,٤٠		م٣	٢٢٦٠٤,١٣	١٠٥٥٨,١٠	٣٣١٦٢,٢٣	جاري ٢	%٩٩	٥١٠١٨٧٦,٤٤	٠,٠٠	٥١٠١٨٧٦,٤٤	العمال ومهندسون المعمل متواجدون .
بحرية طبقا لبنود العقد (محضر لمادة المحجرية) (33) * (1.3) نسبة الانتفاش * (1,12) استقطاعات المواد المحجرية	٤٨,٠٤٨		م٣	٢٢٦٠٤,١٣	١٠٥٥٨,١٠	٣٣١٦٢,٢٣	جاري ٢	%٩٩	١٥٧٧٤٤٥,٠٤	٠,٠٠	١٥٧٧٤٤٥,٠٤	لافتات المشروع متواجدة .
موازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠		م٣	٢٢٦٠٤,١٣	١٠٥٥٨,١٠	٣٣١٦٢,٢٣	جاري ٢	%٩٩	٤٢٦٧٩٧,٩٠	٠,٠٠	٤٢٦٧٩٧,٩٠	العلامات الارشادية متواجدة .
[illegible] ... لاتقل عن ٢٠ كم. علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. ل قيمة المواد المحجرية		٤٠٠٠٠										الاجهزة المساحية متواجدة .
ى ٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣).	١٤٢,٢٠		م٣	٢٩٣٨,١١	٠,٠٠	٢٩٣٨,١١	جاري ٢	%٩٩	٤١٣٦٢١,٢٥	٠,٠٠	٤١٣٦٢١,٢٥	يراعى تطبيق بنود العقد .
١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٢ كم - ٢٠ كم) = (1*83) (كسارة مكة) طبقا للمفاوضة .	٨٣,٠٠		م٣	٢٩٣٨,١١	٢٩٣٨,١١-	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يوجد بها ملاحظه رقم (١)
لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٢ كم - ٢٠ كم) = (1.3*83) (كسارة مكة) طبقا للمفاوضة .	١٠٧,٩٠		م٣	٠,٠٠	٢٩٣٨,١١	٢٩٣٨,١١	جاري ٢	%٩٩	٣١٣٨٥١,٨٥	٠,٠٠	٣١٣٨٥١,٨٥	بمستخلصات يتم مراجعته بمعرفة
بحرية طبقا لبنود العقد (محضر لمادة المحجرية) (150) * (1.12) استقطاعات المواد المحجرية	١٦٨,٠٠		م٣	٣٦٤٥,٤٦	٠,٠٠	٣٦٤٥,٤٦	جاري ٢	%٩٩	٦٠٦٣١٢,٩١	٠,٠٠	٦٠٦٣١٢,٩١	الإدارة العامة لمركز المعلومات [illegible]
موازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٢٩٣٨,١١	٠,٠٠	٢٩٣٨,١١	جاري ٢	%٩٩	٧٢٧١٨,٢٢	٠,٠٠	٧٢٧١٨,٢٢	مراحل
ريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات ... والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ن ٤٠٠ جم / م٢	٤٢,٠٠	٢٦٨٠٠	م٢	٨٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٨٤٦٥,٠٠	جاري ٢	%٩٩	٣٥١٩٧٤,٧٠	٠,٠٠	٣٥١٩٧٤,٧٠	
[illegible] ... لاتقل عن ٢٠ كم. علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. ل قيمة المواد المحجرية.		٣٤٢٠٥										
٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	١٥١,٣٠		م٣	٧٦٩١,٦٤	٧٦٩١,٦٤-	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة .	١٤٦,٤٠		م٣	٠,٠٠	١٠٠٥٥,٢٦	١٠٠٥٥,٢٦	جاري ٢	%٩٩	١٤٥٧٣٦٩,١٦	٠,٠٠	١٤٥٧٣٦٩,١٦	
كل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٢ كم - ٢٠ كم) = (1.3*83) (كسارة مكة) طبقا للمفاوضة .	١٠٧,٩٠		م٣	٧٦٩١,٦٤	٢٣٦٣,٦٢	١٠٠٥٥,٢٦	جاري ٢	%٩٩	١٠٧٤١١٢,٩٣	٠,٠٠	١٠٧٤١١٢,٩٣	
بحرية طبقا لبنود العقد (محضر لمادة المحجرية) (85) * (1.3) نسبة الانتفاش * (1,12) استقطاعات المواد المحجرية	١٢٣,٧٦		م٣	٧٦٩١,٦٤	٢٣٦٣,٦٢	١٠٠٥٥,٢٦	جاري ٢	%٩٩	١٢٣١٩٩٤,٥٩	٠,٠٠	١٢٣١٩٩٤,٥٩	
موازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٧٦٩١,٦٤	٢٣٦٣,٦٢	١٠٠٥٥,٢٦	جاري ٢	%٩٩	٢٤٨٨٦٧,٦٩	٠,٠٠	٢٤٨٨٦٧,٦٩	
[illegible] ... لاتقل عن ٢٠ كم. علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة. قيمة المواد المحجرية.		٣٢٥٧٦										
٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	١٤٦,٤٠		م٣	١٠٣٨٦,٧٨	١٠٣٨٦,٧٨-	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة .	١٥١,٣٠		م٣	٠,٠٠	١٠٣٨٦,٧٨	١٠٣٨٦,٧٨	جاري ٢	%٩٩	١٥٥٥٨٠٤,٦٢	٠,٠٠	١٥٥٥٨٠٤,٦٢	
ل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٢ كم - ٢٠ كم) = (1.3*83) (كسارة مكة) طبقا للمفاوضة .	١٠٧,٩٠		م٣	١٠٣٨٦,٧٨	٠,٠٠	١٠٣٨٦,٧٨	جاري ٢	%٩٩	١١٠٩٥٢٦,٢٣	٠,٠٠	١١٠٩٥٢٦,٢٣	
مرية طبقا لبنود العقد (محضر لمادة المحجرية) (95) * (1.3) نسبة الانتفاش * (1,12) استقطاعات المواد المحجرية	١٣٨,٣٢		م٣	١٠٣٨٦,٧٨	٠,٠٠	١٠٣٨٦,٧٨	جاري ٢	%٩٩	١٤٢٢٣٣٢,٤٢	٠,٠٠	١٤٢٢٣٣٢,٤٢	
موازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	١٠٣٨٦,٧٨	٠,٠٠	١٠٣٨٦,٧٨	جاري ٢	%٩٩	٢٥٧٠٧٢,٨١	٠,٠٠	٢٥٧٠٧٢,٨١	
الإجمالي									١٩٧٩٩٩٩٥,٤٣	٠,٠٠	١٩٧٩٩٩٩٥,١٢	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٩٧٩٩٩٩٥,١٥			
اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠			
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٩٧٩٩٩٩٥,١٥			
ما سبق صرفه									١٥٤٠٢١٧٧,٠٠			
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)									٤٣٩٧٨١٨,١٥			

مهندس المكتب الفني — الاستشاري العام: سيسترا للاستشارات الهندسية — مهندس تنفيذ المشروع: م / أحمد الشاعر — عن الهيئه العامة للطرق و الكباري: مدير المشروع م / أحمد ابو دقيقة — مدير ادارة المشروعات م / حازم امام

يعتمد — رئيس الإدارة المركزية — المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ — مهندس / ...

[stamp] مشروع القطار السريع القطاع الرابع من الكم ٢٤٨ الى الكم ٣٠٠

[stamp]

اجمالي الأعمال ١٩٧٩٩٩٩٥,٢٥
الأعمال السابقة ١٥٤٠٢١٧٧,١٠
قيمة المستخلص ٤٣٩٧٨١٨,١٥

رقم المستند.............(عدد الملحقات............) رقم التصديق .... القيمة............
نوع الميزانية............ فرع............ بند............ حرف............

...... التصديق ....

رقم : (٦٢٩ / ٢٠٢٤) بتاريخ / ١٠ / ٢٠٢٣
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	
محجوز	
مصرح بصرفه	
سابق صرفه	
مستحق صرفه	

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

...... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

...... سجل الحجوزات والتنازلات............... امضاء...............
البند المختص يسمح بالصرف............... امضاء...............
...مة المستخلص رقم (١)
...سجل رقم (ع.م) برقم............ الكاتب المنوط
سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع...............
.... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
تحريرا فى............... سنة ٢٠ ....
الكاتب المنوط
...(شيك -اذن صرف) رقم............... الكاتب المنوط
...فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
...ج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

...تحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
...طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
.... سنة ٢٠ المقاول ....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه
	الاستقطاعات										
	٢١٩٨٩٩,٩٠		ضمان أعمال								
	١٠٠٩١٨		دمغات								
	٤١٨٨٤		م.ت.ص								
	٣٦٢٦٩٩,٩٠		الإجمالي								
جملة المبالغ السابق صرفها											
الباقى للمقاول											

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ............... سنة ٢٠

	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
رسم دمغة اصلى............................		
رسم دمغة اضافى............................		
امانات............................		
ايرادات............................		
الجملـــــة		

تحريراً فى / سنة ٢٠

قرش	جنيه

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

صافي المستخلص ٤٠٣٥١٢٠,٢٥
الضرائب ٢٠٩٤٢٠
شركة ٣٨٢٥٧٠٥,٢٥