مشروع: اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٦+٠٠٠ الى الكم ٤٨٧ + ٠٠٠ بطول ١ كم اتجاة رأس الحكمة

تنفيذ : هاي واي للطرق

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/١١

المقاول: شركة هاي واي للطرق رقم العقد(٢٠٢٢/١٦٢١/٢٠٢٣) بتاريخ ١٤-٣-٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى نمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن فرش	جنيه	استقطاع او حجز فرش	جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	جنيه	ملاحـــظـات
٣	اعمال الردم													
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٢ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافه النقل ٢ كم - يتم حساب علاوه ١.٤ جنيه لكل ١كم زيادة السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهدا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الي الكم ٥٠٤	٨٥.٠٠	م٣	١٤,٦٤٥.٤٢٦	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠.٠٠-	٠.٠٠						٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٢٩١.٢٠	م٣	١٤,٦٤٥.٤٢٦	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠.٠٠-	٠.٠٠	٠	٠					٠
٣-١	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣.٠٠	م٣	١٤,٦٤٥.٤٢٦	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠.٠٠-	٠.٠٠	٠	٠.٠					٠
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١.٥جنيه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	١٠٠.٧٠	م٣	١٣,٣٨٩.٧١٢	٠	١٢,٨٠٠.٠٠	١٢,٨٠٠.٠٠	١,٢٨٨,٩٦٠		١,٢٨٨,٩٦٠					- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي ٢٠٢٤/٣/٢١ -وثيقة تأمين مسئولية مدنية سارية حتي ٢٠٢٤/٣/٢١
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٣١٢.٠٠	م٣	١٣,٣٨٩.٧١٢	٠	١٢,٨٠٠.٠٠	١٢,٨٠٠.٠٠	٣,٩٩٣,٦٠٠		٣,٩٩٣,٦٠٠				
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣.٠٠	م٣	١٣,٣٨٩.٧١٢	٠	١٢,٨٠٠.٠٠	١٢,٨٠٠.٠٠	١٦٦,٤٠٠		١٦٦,٤٠٠.٠				
				إجمالي قيمة المستخلص				٥,٤٤٨,٩٦٠						
								خمسة ملايين واربعمائة وثمانية واربعون الفا وتسعمائة وستون جنيها فقط لا غير						

(الهيئة)مدير المشروع
مهندس/ابراهيم الحناوي

(الهيئة)مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بإشاره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
من حساب بنها

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

مهندس الشركة المنفذة: م/ محمد ياسر محمد
الاستشاري المسلحي: م/محمد خليل
مدير المشروع الاستشاري: م/ مصطفي نجم
الاستشاري العام

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

حد السحب :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع بطنه)													جنيه مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول													٥٤٨٩٦٠/—
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة				
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه			
جملة المبالغ السابق صرفها													٥٢١٥٢٨٠/—
الباقي للمقاول													٢٣٣٦٨٠/—
المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ											
الجملة													
جملة قيمة التحويل													
جملة قيمة التحويل													

٢٣٣٦٨٠
١١٦٨٤/—
١٢ و ٦٠٠٥
٥٪ خصم أعمال
الدمغات

الوسطى
١١٦٨٤/— خصم أعمال
٥٧٧٨/١٥ وقطع
٢٢٢٥/٥٠ ض.ق.م
١٩٦٤٧/٥٥
الصافي ٢١٤٠٢٢/٤٥
م.ض ١١١٢٧/٦٠
الإجمالي ٢٠٢٩٠٤/٨٥
٢٢٢٥٥٢/٤

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.