الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى 2)

عن عملية : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثنى (بني مزار/ منفلوط) المسافة من الكم 319+350 الي الكم 850+320 بطول 1.5كم اتجاة سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الهرم الرابع للاستثمار والتطوير العقارى 350+319 حتي 850+320

العقد رقم : (883 / 2023 / 2024) حتى تاريخ : 20 / 8 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		البالغ بعد الأستقطاع
								قرش / جنيه	قرش / جنيه		قرش / جنيه
	الاعمال بعد المفاوضة6-2024										
1-2	بالمقر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	م3	٢٠٠٠٠,٠٠	٨٥٣٨,٠٠	=٨٥٣٨,٠٠	٠,٠٠	جاري 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
2-5-2	علاوه زياده السولار 6. ابتداء من 4/5/2023	م3	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٢٣٣,٠٠	=٢٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	جاري 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
2-4	المتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى -1تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500متر - 2ارتكة المبول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية -3توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى)% 10ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الى رطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (%95من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة										
2-4-7	ذات اجهاد 400-500 الكميات المنفذه قبل 4/5/2023	م3	٢٢٠٦,١٥	١٩٨٥,٠٠	=١٩٨٥,٠٠	٠,٠٠	جاري 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
2-4-8	ذات اجهاد 500-600 الكميات المنفذه قبل 4/5/2023	م3	٢١٥٥,٣٢	١٩٣٩,٠٠	=١٩٣٩,٠٠	٠,٠٠	جاري 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان،وتصبح 1.5جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تثوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافه 2 كم	م3	٣٥٥٢٧,٠٠	١٨٨٨٩,٠٠	=١٨٨٨٩,٠٠	٠,٠٠	جاري2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
3-1-1	علاوه زياده السولار 6. ابتداءا من 4/5/2023	م3	٣٥٥٢٧,٠٠	١٨٨٨٩,٠٠	=١٨٨٨٩,٠٠	٠,٠٠	جاري2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
3-1-2	مسافه نقل 51 كم (49)	م3	٣٥٥٢٧,٠٠	١٨٨٨٩,٠٠	=١٨٨٨٩,٠٠	٠,٠٠	جاري2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاعمال بعد المفاوضة6-2024										
3.0	بالمقر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخريه وسوية السطح وترب التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
3-1	المنفذة في 2023	م3	٧٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٢٧,٠٠	٦٣٢٧,٠٠	جاري2	١٤٥٥٢١,٠٠	٠,٠٠		١٤٥٥٢١,٠٠٠
3-2	المنفذة في سبتمبر 2023	م3	٢٤٨٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٣,٠٠	٢٢٣٣,٠٠	جاري2	٦٢٩٧٠,٦٠	٠,٠٠		٦٢٩٧٠,٦٠٠
6-0	المتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى -1تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500متر - 2ارتكة المبول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية -3توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى)% 10ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (%95من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه/كم ابتداء من .										
6-4	المنفذ (400-500) في فبراير 2023	م3	٢٢٠٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٨,٠٠	١٩٥٨,٠٠	جاري2	٢٠٠٦٩٥,٠٠	٠,٠٠		٢٠٠٦٩٥,٠٠٠
6-5	المنفذ (500-600) في فبراير 2023	م3	٢١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٩,٠٠	١٩٣٩,٠٠	جاري2	٢١٣٢٩٠,٠٠	٠,٠٠		٢١٣٢٩٠,٠٠٠
8	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم أعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										
8-1	المنفذة في سبتمبر 2023	م3	٢٤٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٣٣,٠٠	٢٢٣٣٣,٠٠	جاري 2	١٦٠١٢٧٦,١٠	٠,٠٠		١٦٠١٢٧٦,١٠٠
8-2	المنفذ ابتداء من 22-3-2024	م3	٩٤٦٣,٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٦٧,٠٠	٧٠٦٧,٠٠	جاري 2	٥٢٦٤٩١,٥٠	٠,٠٠		٥٢٦٤٩١,٥٠٠
8-3	علاوة مسافة نقل 51 (49) كم	م3	٣٤٢٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠٠,٠٠	٢٩٤٠٠,٠٠	جاري 2	٢١٦٠٩٠,٠٠	٠,٠٠		٢١٦٠٩٠,٠٠٠
	الاجمالى										٤٩١١١٤٤,٢٠٠
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٩١١١٤٤,٢٠٠
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠٠
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤٩١١١٤٤,٢٠٠
	ما سبق صرفه(1)										٣١٣٠١٠٧,٧٠٠
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)										١٧٨١٠٣٦,٥٠٠

ملاحظات

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.

مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدة
- السيارة مسطرة وجدة كمدة تناسب برنامج الأعمال حتى تاريخه
معتمد

تحريرا في / سنة 2024
الشركة المنفذة
شركة توشكا للتجارة والمقاولات
م/ محمد عدلان حسن سالم
م/ أحمد سيد
م/ محمود غريب
مدير المشروع
من الاستشارى (مهندس)
م/ مصطفى محمد عبد الحميد
مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد
مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان البدرى
أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة للمدت
سبق صرفها الى
تحريراً في / سنة 2024
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (بني سويف)
المنطقة السادسة
٣٠٨٦

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		
٣٠	٤٩١١١٤٤	بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
٧٠	٣١٣٠١٠٧	سابق صرفه	
٥٠	١٧٨١٠٣٦	مستحق صرفه	
٤٠	١٧٨١٠	مساهمة ١%	الاستقطاعات
٢٦/١٠	١٧٦٣٢	الاستقطاعى	رسم دمغة اصلى
—	٤٩٥٠٠	خصم سابق	رسم دمغة اضافى
٢٦/١٠	١٧١٣٧	المستحق	امانات
			ايرادات
٤/٨٠	١٤٥٥٠١		جملة الاستقطاعات
٢١/٣٠	١٥٦٨٢		صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....
(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب (شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
		الاستقطاعات							
		جملة الاعمال	٨٠	٨٩٠٥١		٨٣	٨٩٠٥١	ورنك من اعمال	
		دمغات	٢٥	٣٩٤٩١		٢٥	٤١١٠٦	رسم الدمغة	
						٢٥	١٦٩٦٢	حساب ت.ص	
						٢٠	٨٤٨١	حساب الخزانة	
						٠٥	٨٠٩٣٢	حساب الاحتياطى الاجتماعية	
		اجمالى	٨٠	١٤٥٥٠١					

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

أوامر الدفع
ضرائب ١٨٤٨١١,-
تأمينات ٥٨١٧٧١,-
الشركة ١٤٢٤٦٣٩١٣,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل	
قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
.....

تحريراً في / سنة 20 الجملـــــة