وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

٢٢
١٠/٠٩

مستخلص جارى رقم (1)

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 2,000 كم الي الكم 2,450 كم بطول 0,450 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من بدء العمل الي 15 / 07 / 2024
العقد رقم (1162 / 2023 / 2024) في 13 / 02 /2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدارالعمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
1_1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل لأتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1جنية للكيلومتر زيادة . - تم مراعاة معدلات التنفيذ والاعماق التي تصل الي 9 متر .	38	م3	0	5979.07	5979.07	جاري	227,204.66	0.00	227,204.66	(1) يراعي تطبيق بنود العقد . (2) المهندسون متواجدون رئيس الحمل (3) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة . (4) لافتات العملية متواجدة . (5) مستخرجات وتهان متواجد (6) المعمل متواجد (7) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (8) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (9) بوليصة التامين المهندس مشرف الادارة
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الى المقالب العموميه وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	69	م3	0	2556.36	2556.36	جاري	176,388.84	0.00	176,388.84	
3_1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2كم - يتم احتساب علاوه 1,5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1,3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - الفئة تشمل اعداد مشون للتخليط والنقل مرة اخري للقطاع. - علاوة 2.5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	60	م3	0	9932.76	9932.76	جاري	595,965.60	0.00	595,965.60	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 39.9 كم)	59.85		0	9932.76	9932.76		594,475.69	0.00	594,475.69	
	قيمة المادة المحجرية	35		0	9932.76	9932.76		347,646.60	0.00	347,646.60	
	قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية	8.75		0	9932.76	9932.76		86,911.65	0.00	86,911.65	
	قيمة الاستقطاعات 12%من قيمة المادة المحجرية شامله نسبة الدمك	5.25		0	9932.76	9932.76		52,146.99	0.00	52,146.99	
4_1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 80% ولا تزيد نسبة الفقد بجهاز لاوس أنجلاوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 10% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20كم - يتم احتساب علاوه 1,35جنية لكل 1كم زيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.(يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية). - علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	267.00	م3	0	10323.02	10323.02	جاري	2,756,246.34	0.00	2,756,246.34	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 25 كم)	33.75		0	10323.02	10323.02		348,401.93	0.00	348,401.93	
	رسوم كارتة اساس	25.00		0	10323.02	10323.02		258,075.50	0.00	258,075.50	
	الاجمـــــــــــــــــالي									5,443,463.79	

خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون جنيها وتسعه وسبعون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة
م/ عماد حجاج
التوقيع/

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ عاطف حمدي
التوقيع/

مدير المشروع الاستشاري
م/ حسن محمود
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ اسماء علي احمد
التوقيع/

مدير عام مشروعات الطرق
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع/

محاسب الهيئة
التوقيع/

مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ مصطفى محمد عبدالجواد
التوقيع/

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
التوقيع/
م/ نصر محمد نصر طبيخ

المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو)
وصفي الحصى وشركاه
ت : ٣٣٦٣٠
ت : ٣٣٣ - ٠٣٧ - ٣١٥

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة قرش	قيمة جنية
بيان الاعمال التى تمت الان	٠٤٤٤٦٧٠١٨٩	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه		
مستحق سرفه	٠٤٤٤٦٧٠١٨٩	

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

الاستقطاعات

١٪ ضمان اعمال
دمغات
ضريبة
مشتريات
أنواع
مصروفات

٢٧٢٦٧٠٣/٢٠
١٢٤٨١٨/٨٥
٥١٨٤٤/٥٠
١٠٤/٤٠
٦٤٦/٤٠
٤٦٨٦٤/٥٠

٤٧٦٤٥٧/٨٥
٤٩٦٧٥٢٥/٩٥
٢٥٩٢١٢/٥٥
٤٧٠٧٨٣/٣٠

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة

علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ سعلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

-1 شطب

-2 سحب شيك / اذن صرف

-3 تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

-4 وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

٥١٨٤٤/٥٠

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصـ		
رسم دمغة اضـ		
امـ		
إيـ		
الجملة		

قرش	جنية

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول