الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٢١+٠٠٠ إلي الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ٩ كم إتجاه وادي النطرون (بالأمر المباشر)

العقد رقم : ١١٢١/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ إتجاه وادي النطرون مستخلص جارى رقم -٣ تنفيذ شركة / ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٩/١٥

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ ١ جنيه لكل ١ كم لمسافة نقل ناتج الحفر	15000.00										
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ م		34.20	م٣	0.00	١٤٥٤٠,٠٠	١٤٥٤٠,٠٠	جارى	%٩٥	٤٧٢,٤٠٤,٦٠	٠,٠٠	٤٧٢,٤٠٤,٦٠	
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة الحفر = ١٠ كم - ٥٠٠ م = ٩,٥٠٠ كم)		10.45	م٣	0.00	١٤٥٤٠,٠٠	١٤٥٤٠,٠٠	جارى	%٩٥	١٤٤,٣٤٥,٨٥	٠,٠٠	١٤٤,٣٤٥,٨٥	
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش خليط سن من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات	٢٦٤٠٠,٠٠											
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم		٣٠٧,٠٠	م٣	٥٤٥٤,٥٥	٣١٧٥,٠٥	٨٦٢٦,٠٠	جارى	%٩٥	٢,٥١٥,٧٧٢,٩٠	٠,٠٠	٢,٥١٥,٧٧٢,٩٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٥ كم - ٢٠ كم) = 85		١٠٢,٠٠	م٣	٥٤٥٤,٥٥	٣١٧٥,٠٥	٨٦٢٦,٠٠	جارى	%٩٥	٨٣٥,٨٥٩,٤٠	٠,٠٠	٨٣٥,٨٥٩,٤٠	
١-٤	توريد وفرد ودمك طبقات (Technical Block) مكونة من خليط سن (١) وسن (٢) وسن (٣) ورملة ومحتوي اسمنتي ١٠٠ كيلو اسمنت مقاوم للكبريتات	٣٣٠٠٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	م٣	١٢٢٠٦,٥٥	٤٩٤٨,٥٥	١٧١٥٤,٠٠	جارى	%٩٥	٢٦,٠٧٤,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٧٤,٠٨٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٣٠,٠٤٢,٤٦٢,٧٥	٠,٠٠	٣٠,٠٤٢,٤٦٢,٧٥	
	ما سبق صرفه									٢٠,٦٧١,١٠٦,٠٥			
	قيمة المستخلص الحالي									٩,٣٧١,٣٥٦,٧٠			

ملاحظات:
التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
مسئول تامين سلامة المرور متواجد .
المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
لافتات المشروع متواجدة .
المستلزمات والمهمات متواجدة .

المراجعة الفنية
(الاستشارى العام للمشروع)
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس/ احمد ابو عافية مهندس/ احمد ابراهيم
التوقيع / التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المهندس/ احمد الشاعر المهندس / احمد ابو دقيقة
التوقيع / التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كارم نعام
التوقيع/

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣
قرش جنيه
يدفع الى المقاول مبلغ ... .
ملاحظة . الفئات .....
يعتمد .

المحاسب / .....
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،
الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر
مهندس/ مجدى عبد السلام عامر

عن الشركة المنفذة
مهندس /
ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعة
Mohamed Badawy
CONSTRUCTION INDUSTRIES
القطار السريع / قطاع البحيرة

حال ٢٠٠٤٤٤٦٢,٧٥

سابق ٦٧١١١٦,٠٥

مستخلص ٩٢٧١٢٥٦,٧٠

خصم سيارة ١٥٠٠٠,-

الباقي ٩٢٥٦٢٥٦,٧٠

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ١١٢١/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بتاريخ : ٧ / ٢ / ٢٠٢٤

مع شركة ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعه

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٩/١٥

قرش	جنيه

بيان الاعمال التى تمت الان

محجوز

مصرح بصرفه

سابق صرفه

مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

تحريرا في سنة ٢٠ علاقات الكاتب المنوط

روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) والى تسلمت المستحق لم وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

الباقي ..... رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه