الهيئة العامة
الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

٢٦
١١/١٩

مستخلص ختامي رقم (٤) عن مشروع اعمال استكمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيح / الداخلي الاقليمي / الاوتوستراد القطاع السادس (ب) مركز اطفيح محافظة الجيزة بطول ٥ كم

المنطقه الاولى المركزيه

- عقد (ب) رقم :- (١١٨٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٣

تنفيذ / شركة الوليد للأنشاء والتعمير

عن الفترة :- من بداية المشروع في ١٩ / ١ / ٢٠٢٣ الى تاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري نهائي	قيمة الاصل جنية	نسبة الاستقطاع %	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
٢	اعمال رفع وازالة مخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ٣٠ كم .	٤٣,٠٠	م٣	٧٥٤٠,٠٠	٣٩٨,٦٩	٧٩٣٨,٦٩	ختامي	٣٤١٣٦٣,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤١٣٦٣,٦٧	
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد اتربة صالحة لردم مطابقة للمواصفات والتشغيل بالمعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥سم باستعمال المنسوب التصميمي وتشكيل الجسر والاكتاف) نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠% (ورشها بالمياه الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة) ٩٥% من الكثافة الجافة القصوي (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥٦,٧٠	م٣	٩٦٢٠,٠٠	٥٠٩,٨٤	١٠١٢٩,٨٤	ختامي	٥٧٤٣٦١,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٤٣٦١,٩٣	
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تاتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج لا تقل نسبة كاليفورنيا عن ٨٠% ونسبة الفقد عن ٤٠ % والامتصاص عن ١٠% على ان لايزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ٢٠ سم مسافة النقل ٢٥ كم .	٢٠٦,٠٠	م٣	٣٦٣٠,٠٠	١٩٩,٠٠	٣٨٢٩,٠٠	ختامي	٧٨٨٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٨٧٧٤,٠٠	
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم لم٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢٧,٥٠	م٢	١٧٢٣٧,٠٠	١٠٠,٠٠	١٧٣٣٧,٠٠	ختامي	٤٧٦٧٦٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٦٧٦٧,٥٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك بأستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يشبهها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٦,٠٠	م٢	١٧٢٣٧,٠٠	١٠٠,٠٠	١٧٣٣٧,٠٠	ختامي	٢٥٣١٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣١٢٠٢,٠٠	

اجمالي قيمة الاعمال	٤٧١٢٤٦٩,١
خصم ٠,٥% طبقا للمفاوضه	٢٣٥٦٢,٣
الاجمالي بعد خصم ٠,٥ %	٤٦٨٨٩٠٦,٨

التقرير المبدئى والتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
تواجد مهندسي الشركه
البرنامج الزمني متواجد
المعمل متواجد
مكتب الاشراف متواجد المهمات والمستلزمات
اللوحات متواجدة
المعدات متواجدة
توفر السلامة المرورية

يراعى ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائى والتقييم

الشركة المنفذة
التوقيع /

مكتب الاستشاري
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والادارية
محاسب / مصطفى عبدالجواد

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الادارة للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع /
نصر محمد طبيخ

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة: قرش	القيمة: جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
مستجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء .....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط .....

روجع .....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم .....

الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....