٤١

١١/١٩

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
المنطقة العاشرة – جنوب الوادي – أسوان
وزارة النقل

EL FARAMAWY

تنفيذ أعمال طريق وادى خريت - المنار (القطاع الأول) بطول 7.5 كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئيسية حياة كريمة (بالأمر المباشر)

كشف رقم (6) ختامي

العقد رقم (459 / 2021 / 2022) بتاريخ 23 / 12 / 2021 شركة :- ورثة الفرماوى للمقاولات وانشاء ورصف الطرق 2022/01/05 حتي 2024/05/30

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	مـــلاحـــظات
1	أعمال إزالة ونقل تباب ومخلفات خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف	12.0	م3	1000.00	0.00	1000.00	ختامي	12000.00		12000.00	1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- مكتب جهاز الإشراف متواجد 3 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 4 - المعمل متواجد . 5 - اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 6 - التقارير الشهرية و البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد . 7 -المعدات متواجدة . 8 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة 9 - السيارة غير متواجدة متواجدة .
2	اعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات لتشكيل الجسر والأكتاف										
	مسافة النقل حتى 50 كم	87.0	م3	1000.0	3080.00	4080.00	ختامي	354960.00		354960.00	
3	اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجةالطبيعية ناتج المهزات بسمك 40 سم										
	مسافة النقل حتى 20 كم	160.0	م3	2000.0	34.00	2034.00	ختامي	325440.00		325440.00	
4	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بسمك 30 سم										
	مسافة نقل 20 كم	195.00	م3	2500.0	0.00	2500.00	ختامي	487500.00		487500.00	
	مسافة نقل 112 كم	287.00	م3	12020.0	2619.60	14639.60	ختامي	4201565.20		4201565.20	
8	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي حتي 10 كم	60.0	م3	500.0	130.00	630.00	ختامي	37800.00		37800.00	
12	أعمال إنشاء طبقة تشريب mco باستخدام الأسفلت السائل متوسط المتطاير	25.0	م2	48000.0	1731.00	49731.00	ختامي	1243275.00		1243275.00	
13	أعمال إنشاء طبقة رابطة [illegible]) سمك 6 سم	131.0	م3	46000.0	3731.0	49731.00	ختامي	6514761.00		6514761.00	
	الاجمـــــــالـــــي							13177301.20	0	13177301.20	

ثلاثة عشر مليوناً و مائة و سبعة و سبعين ألفا و ثلاثمائة و واحد جنيها فقط لاغير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة ورثة الفرماوى للمقاولات وانشاء ورصف الطرق

مهندس / علي سعد الله أحمد

التوقيع :

تحرير في : 29/8/2024

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)

م / حسام محمود

التوقيع :

مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع :

تحرير في : 29/8/2024

مدير المشروع (الهيئة)

م / أحمد السيد عبد الرؤوف

التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحرير في : 29/8/2024

المحاسب .....

يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ..... نهائيا

تحرير في : 29/8/2024

"معتمد"

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيي كرومر

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند :
نوع الميزانية : فرع بند
(عدد الملحقات ـــ) رقم التصديق
القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش	جنيه	قرش
١٣١٧٧٣٠١,٢٠	بيان الأعمال التي تمت الآن												
١١٠٢١٦٢٨,٤	محجوز												
١١٦٤٢٤٠,٤	مصرح بصرفه												
	سابق صرفه												
١٥٦٠٦١٢	مستحق صرفه												
٢١٤٥٧٣,٢	الإستقطاعات	جنيه											
	5 % تأمين لحسن سير العمل	٧٨٢٥٣,٦											
	رسم دمغة عادي و إضافي	٣٧٩٦٠,٢٨											
	تجاريسلية خصم سيارة	٥٠٠٠,-											
	خصومات أخرى خصم عمالة غير منتظمة	٩٣٩٠,٣٧											
	مستحقات محاجر خصم تجاري	٧٤١٠,-											
١١٨٠١٣,٧١	جملة الإستقطاعات												
١٤٢٧٠٢٧,٤٤	صافي المبلغ المستحق												

تحريراً في : / / 2024 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء
تحريراً في : / / 2024

علاقات الكتاب المنوطين

الاستقطاعات
رسم ٤٩٤٤٠,٨٠
م. ت. ٢٠٤٣٥,-
تأمين لحسن ورود مصر التقسيم ٢٠٠٠,٠٠
تأمين لحسن ورود موقف السيارات ١٠٠٠,-
خصم مياه وكهرباء ٦٥٠٠,-
جملة المبالغ السابق صرفها ٦٥٠٠,-
خصم تجاري ٧٤١٠,-
الباقي للمقاول ٩١٠,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم ١٨٢٢٢٨٧,٨٠ تحريراً في : / / 2024
الباقي ١٢٢٢٨٥,٨٠
أرباح الدمغة ١٠٢١٧٤,٩٥
الضريبة ١٥٠٠٢٦,-
الصافي ١٥٧٦١٨,٤٥

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
الجملة	

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

رؤوجع
يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2024

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم
إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط
إذن صرف
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

سلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
يراً في : / / 2016 المقاول
ذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار