مستخلص (٣) ختامى عن مشروع رفع كفاءة طريق وصلة اطفيح من طريق الصعيد الحر حتى الطريق الزراعى الشرقى بطول ٣ كم

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)
وزارة النقل

المنطقه الاولى المركزيه

عقد رقم :- (٢٠٧٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣

تنفيذ شركة المحمدى للمقاولات العمومية ورصف الطرق (شريف هلال عبيد هلال)

عن المدة :- من بداية المشروع الى تاريخ ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٣

تم استلام الموقع بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	المدة جنية	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جارم نهائى	قيمة الاعمال جنية	نسبة الاستقطاع %	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم مسافة النقل لاتقل عن ١٠ كم	٦٩,٠٠	م٣	٧٠٠٠,٠٠	١٩٢٥,٧٠	٨٩٢٥,٧	ختامى	٦١٥٨٧٣,٣٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٥٨٧٣,٣٠	التقرير المبدئ والتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٢	بالمتر المكعب اعمال رفع وازالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شامله مما جميعه مسافة النقل ٢ كم	١٥,٠٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٢٧٢٢,٧٠	٨٧٢٢,٧	ختامى	١٣٠٨٤٠,٥٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٨٤٠,٥٠	تواجد مهندسي الشركه البرنامج الزمني متواجد
٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل و نقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - متوسط مسافة النقل ٢٠ كم	٥٩,٢٠	م٣	٥٠٠٠,٠٠	١٢٧٩,٨٠	٦٢٧٩,٨	ختامى	٣٧١٧٦٤,١٦	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧١٧٦٤,١٦	المعمل متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج فلا تقل نسبة كاليفورنيا عن ٨٠% ونسبة الفاقد عن ٤٠% والامتصاص عن ١٠% على ان لايزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ٢٠ سم مسافة النقل لاتقل عن ٢٥ كم	٢١٦,٠٠	م٣	٨٠٠,٠٠	٣٤,٢	٨٣٤,٢	ختامى	١٨٠١٨٧,٢٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠١٨٧,٢٠	مكتب الاشراف متواجد المهمات والمستلزمات اللوحات متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم /م٢	٢٩,٠٠	م٢	١٤٠٠٠,٠٠	٦٠٠,١٠	١٤٦٠٠,١٠	ختامى	٤٢٣٤٠٢,٩٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٤٠٢,٩٠	المعدات متواجدة
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٥٦,٠٠	م٢	١٤٠٠٠,٠٠	٦٠٠,١٠	١٤٦٠٠,١	ختامى	٢٢٧٧٦١٥,٦٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٧٦١٥,٦٠	توفر السلامة المرورية
*	رسوم الكارتة والموازين لاعمال طبقات الرصف الاسفلتى	٣,٠٠	م٢	١٤٠٠٠,٠٠	٦٠٠,١٠	١٤٦٠٠,١	ختامى	٤٣٨٠٠,٣٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٨٠٠,٣٠	
*	رسوم كارتات الاساس	٢٥,٠٠	م٣	٨٠٠,٠٠	٣٤,٢٠	٨٣٤,٢	ختامى	٢٠٨٥٥,٠٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٥٥,٠٠	
*	رسوم كارتات الاتربة	١٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٢٧٩,٨٠	٦٢٧٩,٨	ختامى	٨١٦٣٧,٤٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٦٣٧,٤٠	
	إجمالى قيمة الاعمال							٤١٤٥٩٧٦,٣٦			٤١٤٥٩٧٦,٤	
	خصم ٠,٥% طبقا للمفاوضة										٢٠٧٢٩,٩	
	إجمـــــالى قيمة الاعمال بعد خصم ٠,٥ %										٤١٢٥٢٤٦,٥	

الشركة المنفذة
التوقيع /

مكتب الاستشاري
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع /

مدير عام مشروعات الطرق
التوقيع /

العقود
محاسب /
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية الادارية
محاسب / مصطفى عبدالجواد
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع /
م / نصر محمد نصر طبيخ

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٤١٢٥٢٤٦	٥٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه	٣٦٧٥٢٤١	٥٠
مستحق صرفه	٤٤٩١٥٦٤	٥٠

~~خصم ١٩٠٩٥ كاجاء بخصم التقصير~~

اعمال الأعمال مقدره ٤١٢٥٢٤٦,٥٠

الأعمال السابقة ٣٤٩١٥٦٤,٥٠

الأعمال الحالية ٦٣٣٦٨٢,-

خصم التقصير ١٩,٩٥,-

المستحق ٦١٤٥٨٧,-

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافي المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء: الاستقطاعات ٢٣٤٢٣,-

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء:

بان المبلغ معلى بالامانة بتاريخ امضاء: الصافى ٥٩١١٦٤,-

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف : تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

الاستقطاعات

دمغات ١٤٤٢٣,-

خصم سيارة ٩٠٠٠,-

الاجمالى ٢٣٤٢٣,-

أوامر الدفع

مكتب ٣٠١٧٥,٣٠

العصرية للتقدمية ٢٠٦٥٩,-

الشركة ٥٤٠٣٢٩,٧٠

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

قرش	جنية

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

قرش	جنية

رسم دمغة

رسم دمغة اض

ا

إي

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول