وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر- البحيرة

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٧٨٧+٢٤٧ حتي كم ٣٣٧+٢٤٨ .
الشركة المنفذة / شركة اتش ايه للإنشاءات
العقد رقم : ٩٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
مستخلص رقم (١٢) جارى من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
													يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	أولا - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
	الإجمالي السابق									٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠	-	٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط												
أ	ارتفاع الأعمدة حتي ٩ م من منسوب الارض الطبيعية حتي منسوب الركيزة .	٨٩٣٢	م٣	٣٢٠	٢٦٤٤,٠٠	٣٠٩	٢٩٥٣,٠٠	%١٠٠	جارى	٢٦,٣٧٦,١٩٦,٠٠		٢٦,٣٧٦,١٩٦,٠٠	
٢١	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبربارتفاع اعلي من ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية									-		-	
أ	ارتفاع حتي ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية	٥٤٠٨	م/ط	١١٠٠	٣١٥	١٥٠	٤٦٥	%٧٥	جارى	١,٨٨٦,٠٤٠,٠٠		١,٨٨٦,٠٤٠,٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر	٤١٤٧٨	بالطن	٣٤٩٥	٢٤٤٧	١٨	٢٤٦٥	%١٠٠	جارى	١٠٢,٢٤٣,٢٧٠,٠٠		١٠٢,٢٤٣,٢٧٠,٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength ١٨٦٠ MPA with diameter 15.7mm ...	١٢١٨٧٠	بالطن	[illegible]	١٧٢	٠	١٧٢	%١٠٠	جارى	٢٠,٩٦١,٦٤٠,٠٠		٢٠,٩٦١,٦٤٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل تهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه.....	٦٣	م٢	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٠	٣٧٠٠	%١٠٠	جارى	٢٣٣,١٠٠,٠٠		٢٣٣,١٠٠,٠٠	
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض									٢١٤,٠٦٣,٠٦٩,٠٠	-	٢١٤,٠٦٣,٠٦٩,٠٠	
	ثانيا - الأعمال بالأسعار التقديرية												
٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة												
أ	Fixed Spherical Bearings	٤٢٢٧٥٠	عدد	١٩	٠	٠	٠	%٨٠	جارى	-		-	
ب	Guided Spherical Bearing	٤٠٨٥٠٠	عدد	٣٨	٠	٠	٠	%٨٠	جارى	-		-	
ج	Free Spherical Bearings	٣٨٩٥٠٠	عدد	١٩	٠	٠	٠	%٨٠	جارى	-		-	
بند اضافي *٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة												
أ	Fixed Spherical Bearings	٩٠٠٠٠٠	عدد	١٩	١٩	٠	١٩	%٨٥	جارى	١٤,٥٣٥,٠٠٠,٠٠		١٤,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
ب	Guided Spherical Bearing	٩٠٠٠٠٠	عدد	٣٨	٣٨	-١	٣٧	%٨٥	جارى	٢٨,٣٠٥,٠٠٠,٠٠		٢٨,٣٠٥,٠٠٠,٠٠	
ج	Free Spherical Bearings	٩٠٠٠٠٠	عدد	١٩	١٩	-١	١٨	%٨٥	جارى	١٣,٧٧٠,٠٠٠,٠٠		١٣,٧٧٠,٠٠٠,٠٠	
										-		-	
	إجمالى الأعمال بالأسعار التقديرية									٥٦,٦١٠,٠٠٠,٠٠	-	٥٦,٦١٠,٠٠٠,٠٠	
	إجمالى الأعمال بالأسعار التقديرية (بنسبة ٩٥ %)									٥٣,٧٧٩,٥٠٠,٠٠	-	٥٣,٧٧٩,٥٠٠,٠٠	
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض و الأسعار التقديرية									٢٦٧,٨٤٢,٥٦٩,٠٠	-	٢٦٧,٨٤٢,٥٦٩,٠٠	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق									٢٥٩,٢٨٢,١٣٨,٠٠			
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٢)									٨,٥٦٠,٤٣١,٠٠			

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / ناصر الغزولي
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / يحيى شفيق
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيستراSYSTRA
م/ أحمد ابوعافيه
م/ أحمدعاشور
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكباري -مدير المشروع
م / أحمد الشاعر م / أحمد أبو دقيقه
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م / كارم امام
التوقيع :

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها فقط مائتان وتسعة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وثمانون الفا ومائة وثمانية وثلاثون جنيها مصريا لا غير
قرش جنيه
سبق صرفها للمقاول
تحريرا في ...../...../.....
المحاسب /.....
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ ....
على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : .....
غير الواردة بعك الشروط و اعتمدت من .....

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة
م/ محمد نصار

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيره - كفر الشيخ)
الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
(٥٠٩٢٥)

٢٦٧٨٤٢٥٦٩/-	جملة الاعمال
٢٥٩٢٨٢١٢٨/-	سابق
٨٥٦٠٤٢١/-	حالي

٤٢٨٠٢١,٠٠	ضمان اعمال
١٩٦٠٦٢,٨٠	دمغات
٦٢٤٠٨٥/٢٥	استقطاعات

٤٠٧٦٢٩,٦٥	ضرائب
٧٥٢٨٧٠٦/-	شركة