الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري

١٠/ ١٢١١

مستخلص جاري رقم (٤) عن عملية : اعمال الحمايات للجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (شرق النيل) لتنفيذ المسافه من الكم ٤٨,٢٤٠ الي الكم ٩٨,٩٦٠ بطول ٠,٧٢٠كم بالامر المباشر ٢٠٢٤/٣/١٧ م

العقد رقم : (٦٠٣ / ٢٠٢٣-٢ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٢

مع شركة / الكاشف " اسماعيل عبدالشافي حمدي الكاشف"

شاملة المدة من بداية العمل حتى [illegible] / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة			جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري او نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1 ـــ 2	المتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج +٠,٤ م٣ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+ سيكا)على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي).													التقارير (اليومي - الإسبوعي - الشهري) متواجدة
		٤٣٢,٠	٣٦٨٧٣,٣٥	م٢	٣٦٠٠٠,٠٠٠	٧٧٣,٠٠٠			٣٦٧٧٣,٠٠٠	جاري ٤	١٥٨٨٥٩٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٨٥٩٣٦,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي).	٥,٠٠	٦٠٦١,٠٠٠	م٢	٦٠٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠			٦٠٦١,٠٠٠	جاري ٤	٣٠٣٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣٠٥,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجد
2 ـــ ١	المتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج +٠,٤ م٣ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+ سيكا)على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف													بيان المعدات متواجد
		٢٦٦٥,٢٠	١٥٥,٠٠٠	م٣	١٥٥	٠,٠٠٠			١٥٥,٠٠٠	جاري ٤	٤١٣١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٣١٠٦,٠٠	معمل الموقع متواجد
	الإجمالى										١٦٣٢٩٣٤٧,٠٠	٠	[illegible]٧,٠٠	[illegible] المشروع متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												١٦٣٢٩٣٤٧,٠٠	المستخلص [illegible] متواجد
	اجمالى قيمة الاستقطاعات												٠,٠٠	[illegible] الموقع متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												١٦٣٢٩٣٤٧,٠٠	[illegible] متواجدة
	ما سبق صرفه												١٥٩٩٥٤١١,٠٠	[illegible] المستندات بمعرفة الادارة
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٤)												٣٣٣٩٣٦,٠٠	

نقر بأن هذا الحساب صحيح وبمحتوياته وأن المبلغ المبينة بقيمة رقمه — سبق صرفها الى

٥١٤١٠

المقاول ....

الاستشاري المساحة (XYZ)
عاطف حمد

مدير المشروع (الاستشاري) مكتب الرائد
م. مصطفى محمود

الاستشاري العام (سيستر)
MAZb

وبيع قرده ... عضو الصدة ...

ممثل المالك "الهيئة"
مهندس المشروع
م/ اسلام البهنيدي

ممثل المالك "الهيئة"
مدير اعمال المشروع
م/ اسماء علي

ممثل المالك "الهيئة"
مدير عام المشروعات
د/ جيهان محمد سعد

المستشار محمد [illegible]

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ [illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٦٠٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

مع شركة الكاشف شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٨ / ٣ / ٢٠٢٤

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١٦٢٢٩٢٤٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		١٥٩٩٥٤١١
مستحق صرفه		٢٢٢٩٢٦

١٧٥٠ مقابل
٢٤٥ ١٤٪ ض مضافة

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في ١/١١ سنة ٢٠٢٢ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روج.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
				الاستقطاعات							
			صافى الاعمال	١٦٦٩٧							
			دمغة	٨٠٣٠							
			ض مضافة	٣١٨٠							
			١٤٪ ض مضافة	٢٤٥		اولم المقاول					
			رسوم دمغة	١٧٥٠		القواى		١٥٩٠٤			
						الاجمالى		٢٨٨١٣٢			
			جملة الاستقطاعات	٢٩٩٠٢		الصافى		٣٠٤٠٣٤			

جملة المبالغ السابق صرفها			
الباقى للمقاول			

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قرش	جنيه

قيمة التحويل

قرش	جنيه
الجملة	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

0

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣