٢

مة للطرق والكبارى
رية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ٢ } جارى عن عملية تنفيذ كوبرى الشبانات أعلى مزلقان السكة الحديد

مـــود العقد رقم ١١٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤ مع مكتب الأستشارات الفنية{ السهلى – الصاوى } شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢ / ٩ / ٢٠٢٤

| م البند | البند | الفئة قرش | الفئة جنيه | عدد | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن | جارى أم نهائى | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه | أستقطاع أو حجز قرش | أستقطاع أو حجز جنيه | الباقى بعد الأستقطاع قرش | الباقى بعد الأستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **أتعاب الأشراف على التنفيذ** | | | | | | | | | | | | | | ١. أطقم الأشراف متواجدة طبقاً للمدرج بالمستخلص . |
| ١ | مدير المشروع { خبرة ٢٠ سنة } | – | ٤٧٢٥٨ | ١ | —— | ٦ | ٦ | جارى | – | ٢٨٣٥٤٨ | – | —— | – | ٢٨٣٥٤٨ | ٢. التقارير متواجدة . |
| ٢ | فنى مساحة { خبرة ٧ سنوات } | – | ٢١٠٠٠ | ١ | —— | ٦ | ٦ | جارى | – | ١٢٦٠٠٠ | – | —— | – | ١٢٦٠٠٠ | |
| ٣ | مهندس ضبط جودة{ خبرة ٧ سنوات } | – | ٢١٠٠٧ | ١ | —— | ٦ | ٦ | جارى | – | ١٢٦٠٤٢ | – | —— | – | ١٢٦٠٤٢ | مهندس العملية |
| | | | | | | | | إجمالى الأشراف | – | ٥٣٥٥٩٠ | – | —— | – | ٥٣٥٥٩٠ | الأسم التوقيع |
| | **أعمال التصميم وأعداد الرسومات** | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | تقديم رسومات مبدئية | – | ١٨٧٣٦٥٨١٠ | | | ٤٠ ٪ × ٠,٣٤٥ ٪ | | جارى | – | ٢٥٨٥٦٥ | – | —— | – | ٢٥٨٥٦٥ | |
| | مراجعة تقارير الجسات | – | | | | | | | | | | | | | |
| ٢ | إعداد اللوحات التصميمة وحصر الكميات وإعداد القوائم الكميات | – | ١٨٧٣٦٥٨١٠ | | | ٣٥ ٪ × ٠,٣٤٥ ٪ | | جارى | – | ٢٢٦٢٤٤ | – | —— | – | ٢٢٦٢٤٤ | |
| | | | | | | | | إجمالى التصميم | – | ٤٨٤٨٠٩ | – | —— | – | ٤٨٤٨٠٩ | |
| | | | | | | | | الإجمالى العام | – | ١٠٢٠٣٩٩ | — | —— | – | ١٠٢٠٣٩٩ | |

مهندس الإشراف الأسم التوقيع أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٨٤٨٠٩,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة تحريراً فى سنة المحاسب

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٣٥٥٩٠,٠٠ جنيه على الحساب

أقر بصحة ذلك مهندس الأستشارى الأسم التوقيع

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية

مهندس : سلوى سامى صالح

اسم العمليه : تنفيذ كوبرى الشبانات اعلى مزلقان السكة الحديد
أسم المقاول : مكتب الأستشارات الفنية { السهلى – الصاوى }
رقم ومقدار التصديق : .....
بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... ( عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

## بيان المنصرف من المقاول

| قرش | جنيه | بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن | قرش | جنيه | الإستقطاعات |
|---|---|---|---|---|---|
| – | ١٠٢٠٣٩٩ | | | | |
| | | محجوز | ٢٥ | ١٢٦٠٨ | تمغات |
| | | مصرح بصرفه | | | الاستقطاعات |
| – | ٤٨٤٨٠٩ | سابق صرفه | | | ولاضافة الاعمال |
| – | ٥٣٥٥٩٠ | مستحق صرفة | | | دمغات |
| | | الأستقطاعات: رسوم دمغة اصل | | | مهن صرة دير |
| | | رسوم دمغة إضافى | | | تطبيق تأمينات |
| | | أمانات | | | |
| | | إيرادات | | | - جملة الاستقطاعات |
| | | جملة الإستقطاعات | | | |
| | | صافى المبلغ المستحق | | | |

٢٦٧٧٩,٥٠
١٢٠٨٢٤٠
١٤٦٠٧١ -
١٧٥٢٣ -
٥٥٢٢١٩٠

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
تحريراً فى ——— سنة روجع : ————
علامات الكتاب المنوطين
يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ————
تحريراً فى ——— سنة رئيس الحسابات ————

(١) شطب
(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ☐ الكاتب المنوط
ختم ذو التاريخ
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم ( رقم القيد وعلامة كتاب الشطب )

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( • ) وأنى تسلمت

## جملة قيمة الأعمال التى تمت ( راجع باطنة )

| رقم الإستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | إستقطاعات: قرش | إستقطاعات: جنيه | الجملة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

صلة أمر الدفع ٤٨٠٢٦٨,١٠
أمر دفع تركة ٤٣١٦٧٨,١٠
أمر دفع ض.ق ٤٨٦٩٠

جملة المبالغ السابق صرفها .....
الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

| | قرش | جنيه | قرش | جنيه |
|---|---|---|---|---|
| رسم دمغة أصلى ..... | | | | |
| رسم دمغة إضافى ..... | | | | |
| أمانات ..... | | | | |
| إرادات ..... | | | | |
| الجملة | | | | |