الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

٢٧
١٠/٢٩

كشف رقم (١) جاري

عملية :تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمه الاداريةللخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) في المسافة من الكم ٣,٠٠٠ الي الكم ٦,١١٧ بطول٣,١١٧كم Truck RD والمسافة من ٠,٠٠٠ كم الي ٠,٣٨٥ كم بطول ٠,٣٨٥ كم Roundabout Truck RD

تنفيذ : المؤسسه المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ٣ / ٣ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٢٤٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٨٥٠٠٠٠,٠٠		٢٨٥٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٦٧,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٧٥٠٠٠,٠٠		١٦٧٥٠٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٧٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	١١٨٥٠٠٠,٠٠		١١٨٥٠٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٩٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠٠,٠٠		١٣٨٠٠٠٠,٠٠
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٥٠٤٠٠٠٠,٠٠		٥٠٤٠٠٠٠,٠٠
	الإجمالـــــــــــــــــــــــــــي									١٢١٣٠٠٠٠,٠٠
	فقط اثني عشر مليون ومائة وثلاثون الف جنيها لاغير									

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التناقد .
(٢) المهندسون متواجدون.
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٨/ ٥ / ٢٠٢٤ و تنتهي في ٨/ ٥/ ٢٠٢٤ .
(١٠) تم تعديل الاسعار طبقا لمذكرة العرض.

شركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	الاستشاري العام (شركة سيستر)	الهيئة العامة للطرق و الكباري			
م/	م / عاطف حمد	مهندس المشروع /		مهندس الإشراف	مدير المشروع	مدير عام المشروعات	يعتمد ،،،
التوقيع	التوقيع /	التوقيع /		م /	م /	م / أحمد عراقي	
		مدير المشروع		التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	
		التوقيع		روجع فوجد علي صحة			
				تحرير في / ٩ / ٢٠٢٤			

اجمالي الاعمال	١٢١٣٠٠٠٠
السابق	—
المستحق	١٢١٣٠٠٠٠
خصم سيارة	٦٠٠٠
	١٢١٢٤٠٠٠
الاستقطاعات	١٠٣٥٠١١٫٦٠
ضمان الاعمال	٦٠٦٥٠٠
دمغة	٢٧٧٥١٠
م. ت. ص	١١٥٥٢٣٫٨٠
انشاءات	٦٣٦٫٤٠
تأمين	١٠٤٫٤٠
صندوق الخدمات	٢٩٧٤٧
تشوينات	٥٠٠٠

اوامر الدفع	١١٠٨٨٩٨٨٫٤٠
الضرائب	٥٧٧٦١٩
الشركة	١٠٥١١٣٦٩٫٤٠