الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية

عن عملية : تنفيذ طرق الاقتراب (طريق الفيوم - محطة حدائق اكتوبر - الورش) للخط الاول للقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم ٠+٥٤٠ الي الكم ٢٥٦+١ بطول ٧١٦ متر طريق Depot Road
(بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى (١)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٥٩) بتاريخ : ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤

إسم المقاول : الثناء للتجارة والمقاولات

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٧ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفرباستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة											التقرير (المبدني-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتي ٥٠٠ متر	٢٦	١٢٦٠٠٠,٠	م٣	٠,٠٠	١٢٦٠٠٠,٠	١٢٦٠٠٠,٠	جارى ١	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
1-3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادةوذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . -يتم زيادة مبلغ ٥ جنية فى حالة استخدام بلدوزر فى التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .											
	لمسافة النقل حتى ٢ كم	٥٢,٥	٤٢٠٢٨,٦	م٣	٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠	٤١٠٠٠,٠	جارى ١	٢١٥٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٢٥٠٠,٠٠	
	الإجمالى								٥٤٢٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢٨٥٠٠,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥٤٢٨٥٠٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥٤٢٨٥٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	٥٤٢٨٥٠٠,٠٠

١- المستخلصات ومرفقات متواجدة
٢- محضر الموقع متواجد
٣- لوحات المشروع متواجدة
٤- البرنامج الزمني متواجد
٥- تأمين سلامة المرور متواجد
٦- وسيلة التأمين متاحة
٧- المعدات اللازمة للمشروع متواجدة
٨- تحريك العمل متواجد
٩- المحلات تراجع بمعرفة الإدارة

تحريراً في ٧ / ٥ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
الثناء للتجارة والمقاولات
م/ محمد جمال

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م/

مهندس المكتب الفني (الإستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج
م/ [illegible]

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج
م/ [illegible]

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م/ [illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسماء علي

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى عبدالجواد

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

اجمالى الاعمال ٥٤٢٨٥٠٠

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية.....فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : (١٤٥٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
بتاريخ : ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤

مع شركة الثناء للتجارة والمقاولات

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٥٤٢٨٥٠٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		٥٤٢٨٥٠٠
الاستقطاعات		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	الجملة فرش	الجملة جنيه
	٣٤٢٨٥٠٠								
٢٧١٤٢٥									
٧٨٧٦٢									
٦٢٦,٤٠									
١٠٤,٤٠									
٢٢٦٥٢									
٣٨٣٥٧٠,٨٠									

دفعة (٢) من (١) باقى ١٢٪
استقطاعات
دمغات ٤٦١١١
ت.ص ١٩٠٤٨
هندسى ٨٢٢٥,٦٠
تشييد وبناء ٢٧٤١,٥٠
الاجمالى ٧٦١٢٦,١٠

صافى المستخلص ٣٠٤٤٩٢٩,٢٠
الضرائب ١٦٢٢٦٢
شركة ٢٨٨١٦٦٧,٢٠

	فرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

صافى المستخلص ١٩٢٣٨٧١٣,٩٠
الضرائب ٩٥٢٣٨
شركة ١٨٢٨٦٣٥,٩٠

	فرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

قيمة التحويل	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في ١/١١ سنة ٢٠٢٢ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بالننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) والنى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....