الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢ } ختامى

عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ١٧,٢٠٠ إلى الكم ١٧,٤٠٠ بطول ٠,٢ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

إدارة العقـــود — العقد رقم ١١٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ — بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٤ — مع شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات — شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
٧	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة													
	عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٤٤٠٠٠	——	٤٤٠٠٠	نهائى	–	١١٧٤٨٠٠	–	——	–	١١٧٤٨٠٠
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	——	٣١٨٥,١٨	٣١٨٥,١٨	نهائى	٦٧	٩١٤١٤	–	——	٦٧	٩١٤١٤
٨	حفر بالمعدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب	–								٠				٠
	إجهاد من (١٠٠ – ٢٠٠) كجم / سم٢	٧٠	٦١	م٣	٢٠٠٠٠	——	٢٠٠٠٠	نهائى	–	١٢٣٤٠٠٠	–	——	–	١٢٣٤٠٠٠
	إجهاد من (٢٠٠ – ٣٠٠) كجم / سم٢	٩٠	٧١	م٣	٤٨٠٠٠	——	٤٨٠٠٠	نهائى	–	٣٤٥١٢٠٠	–	——	–	٣٤٥١٢٠٠
	إجهاد من (٣٠٠ – ٤٠٠) كجم / سم٢	٣٠	٨٤	م٣	٣٣٠٠٠	——	٣٣٠٠٠	نهائى	–	٢٧٨١٩٠٠	–	——	–	٢٧٨١٩٠٠
	علاوة النقل لمسافة ١,٠٥ × ٧,٥ كم	٨٧٥	٧	كم	١٤٥٠٠٠	٣١٨٥,١٨	١٤٨١٨٥,١٨	نهائى	٢٩	١١٦٦٩٥٨	–	——	٢٩	١١٦٦٩٥٨
								الإجمالى	٩٦	٩٩٠٠٢٧٢	–	——	٩٦	٩٩٠٠٢٧٢
								الإجمالى العام	٩٦	٩٩٠٠٢٧٢	–	——	٩٦	٩٩٠٠٢٧٢

يراعى حجم هالموضحى بعملية الإستلام الإبتدائى ولمحضر التقويم

تم الاشراف الفنى الدائم لإستشارى الهيئة الطرق مرحوباً فوم

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- سيارة العملية غير متواجدة بالمنطقة .

مهندس العملية
الأسم — التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩٧٨٣٧٧٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم — التوقيع
مدير الأعمال الأسم — التوقيع
مهندس الشركة الأسم — التوقيع

تحريراً فى سنة — روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة — أقر بصحة ذلك

مهندس الأستشارى العام (الدورى) — المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ ١١٦٤٩٧,٩ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

أسم العملية : أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ١٧,٢٠٠ إلى الكم ١٧,٤٠٠ بطول ٠,٢ كم أتجاة الروبيكى

أسم المقاول : شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٩٦	٩٩٠٠٢٧٢		٩٠	٥٨٢٤	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	٩٦	٣٠٥٢	تمغات
		مصرح بصرفه	٩٨	١١٦٤	١ ٪ أرباح تجارية .
–	٩٧٨٣٧٧٥	سابق صرفه			
٩٥	١١٦٤٩٧	مستحق صرفة			
		قرش / جنيه / الإستقطاعات			
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ————

رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الإستقطاعات									
دمغات ١٨٢٩									
م.ت. ٥٠ ١١٠٩									
رسم ٥٪ ٦٠٠٠									
تأمين التأمينات والتقاعد والمعاش ٩٠٠٠									
الصافى ٩٩٩٠٠٥									
جملة المبالغ السابق صرفها									
الباقى للمقاول									
الرصيد ٢١٠٩									

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

قرش	جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

الجملة