الهيئة العامة
للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

عن عملية : إنشاء أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٣ الى الكم ٢٨٥ بطول ٢,٠ كم اتجاه مرسى مطروح

مستخلص خماسى (٣)

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٣٥) بتاريخ : ٧ / ٤ / ٢٠٢٢

مع شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل لترية مطابقة للمواصفات وتشديلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى للتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحميل كانبوترين لاقل من ٩٥٪) والارض الطبيعية متعرية ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.											توجد المشروع متواجده
	. لمسافة النقل حتى ٢ كم	٥٧,٠٠٠		م٣	١٦٤٨٠,٠٠٠	٤٠٧,٣٥٦٨	١٦٨٨٧,٣٥٦٨	خماسى ٣	٩٦٢٥٧٩,٣٣٨	٠,٠٠	٩٦٢٥٧٩,٣٤	تامين سلامة المرور
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر التلاوي الطبية ٩٥ كم ٩٣٠٢-٩٥ كم)	١١٩,٦٠٠		م٣	٦٩٢٣,٠٠٠	٠,٠٠	٦٩٢٣,٠٠٠	خماسى ٣	٧٧٢٩٠٦,٨٠٠	٠,٠٠	٧٧٢٩٠٦,٨٠	البرنامج الزمنى متواجد
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٩١,٣٣٣٤) طبقا للمقاولة . (محجر التلاوي الطبية)	٤٩,٥٠٤		م٣	٦٩٢٣,٠٠٠	٠,٠٠	٦٩٢٣,٠٠٠	خماسى ٣	٣٤٢٧١٦,١٩٢	٠,٠٠	٣٤٢٧١٦,١٩	بوليصة التامين متواجده
	. علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي العلمين ٩٣ كم ٩٣٠٢-٩٦ كم) حتى ٢١/٠٥/٢٠٢٢	١٠٩,٢٠٠		م٣	٤٤٠٩,٠٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٩,٠٠٠	خماسى ٣	٤٨١٤٦٢,٨٠٠	٠,٠٠	٤٨١٤٦٢,٨٠	براءى تطبيق نصوص التعاقد
	. علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي العلمين ٩٣ كم ٩٣٠٢-٩٦ كم) بعد ٢١/٠٥/٢٠٢٢	١٢٧,٤٠٠		م٣	٢٠٨٣,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٣,٠٠٠	خماسى ٣	٢٦٥٣٧٤,٢٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٣٧٤,٢٠	المعدات متواجده
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٩١,٣٣٣٤) طبقا للمقاولة . (محجر السيوي / العلمين)	٤٨,٠٤٨	١٩٨٨٧,٣٥٦٨	م٣	٦٤٩٢,٠٠٠	٠,٠٠	٦٤٩٢,٠٠٠	خماسى ٣	٣١١٩٢٧,٦١٦	٠,٠٠	٣١١٩٢٧,٦٢	التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	. علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجركيرو ٩٨ كم ٩٦٠٢-٩٦ كم)	١٣٤,٤٠٠		م٣	١٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٧٠,٠٠٠	خماسى ٣	١٩٧٥٦٨,٠٠٠	٠,٠٠	١٩٧٥٦٨,٠٠	العمال ومهندسون العمل متواجدون
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٩١,٣٣٣٣) طبقا للمقاولة . (كيرو)	٤٨,٠٤٨		م٣	١٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٧٠,٠٠٠	خماسى ٣	٧٠٦٣٠,٥٦٠	٠,٠٠	٧٠٦٣٠,٥٦	
	. علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي / العروبة ١١٢ كم ١١٢٠-١١٠ كم)	١٥٤,٠٠٠		م٣	١٥٩٦,٠٠٠	٤٠٦,٣٥٦٨	٢٠٠٢,٣٥٦٨	خماسى ٣	٣٠٨٣٦٢,٩٤٧	٠,٠٠	٣٠٨٣٦٢,٩٥	مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة .
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٩١,٣٣٣٣) طبقا للمقاولة . (محجر السيوي / العروبة)	٤٨,٠٤٨		م٣	١٥٩٦,٠٠٠	٤٠٦,٣٥٦٨	٢٠٠٢,٣٥٦٨	خماسى ٣	٩٦٢٠٩,٢٤٠	٠,٠٠	٩٦٢٠٩,٢٤	المستلزمات والمهمات متواجدة
	. رسوم الكارتات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	١٣,٠٠٠		م٣	١٦٤٨٠,٠٠٠	٤٠٧,٣٥٦٨	١٦٨٨٧,٣٥٦٨	خماسى ٣	٢١٩٥٣٥,٦٣٨	٠,٠٠	٢١٩٥٣٥,٦٤	الاجهزة المساعدة متواجده
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية والصوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة ٨٠ جنيه للكم فى حالة الزيادة او النقصان.											
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر.	٢٠,١٠	٣٥٨٣٣,٠٠	م٣	٣٥٨٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠	٣٥٨٣٣,٠٠	خماسى ٣	٧٢٠٢٤٣,٣٠	٠,٠٠	٧٢٠٢٤٣,٣٠	
	علاوة ٨٠ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمد ١٥ كم ١٥٠-٠,٥ = ١٤,٥)	١١,٦٠		م٣	٣٥٨٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠	٣٥٨٣٣,٠٠	خماسى ٣	٤١٥٦٦٢,٨٠	٠,٠٠	٤١٥٦٦٢,٨٠	
٧	بالمتر المسطح أعمال تجهيز الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمذاهب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ م على أن يتصرف علاوة ٢٥٪ قرش للكم الزيادة.											
	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م	٥,٠٠	٤٠٧١,٩٥	م٢	٤٠٠٠,٠٠	٧١,٩٥	٤٠٧١,٩٥	خماسى ٣	٢٠٣٥٩,٧٥	٠,٠٠	٢٠٣٥٩,٧٥	
	علاوة ٢٥٪ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٥ كم ١٥٠-٠,٥ = ١٤,٥)	٣,٦٢٥	٤٠٧١,٩٥	م٢	٤٠٠٠,٠٠	٧١,٩٥	٤٠٧١,٩٥	خماسى ٣	١٤٧٦٠,٨٢	٠,٠٠	١٤٧٦٠,٨٢	
	الاجمالى								٥٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠٠,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥٢٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥٢٠٠٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	٥٠٨٧٧١٤,٧٨
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣) خماسى	١١٢٢٨٥,٢٢

تحريرا فى / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية
م / إعداد عشار الحربى

عن الاستشارى (KK)
مدير تنفيذ القطاع
مدير المشروع

عن الاستشارى (XYZ)

عن الاستشارى (SYSTRA)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / احمد ابوقديقة

م/ احمد الشاعر

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
لواء أ.ح / احمد ياسم حلمى الكردانى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المدينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا فى / سنة ٢٠٢٣
المحاسب

سبق صرفها الى

يدفع الى المقاول مبلغ
علاوة الدمك
تحريرا فى / سنة ٢٠٢٣

على الحساب
نهائيا
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من

مكتب الاستشارى الهندسى KK
(أ.م. خالد خديوى)
مدير المشروع

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

الجملـــــة

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

تحريرا فى / سنة ٢٠