الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

مستخلص رقم (٢) جـــــــاري

عملية: رصف طريق (٨٨) الشهداء / دنشواي /ابو كلس / دناصور (القطاع الثاني) بمركز الشهداء بمحافظة المنوفيه عقد رقم (٢٩٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٣ ,

تنفيذ : شركة الوعد للمقاولات والتوريدات العامه

شاملة المدة من بدء العمل إلى ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	قيمة جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (ج)	استقطاع أو حجز		المتبقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال حفر .. الخ	٠	٧٩,٥	م٣	١٠٠٠٠	٥٠٠	٣٣٥٠	٣٨٥٠	جاري	٣٠٦٠٧٥	٠	٠	٠	٣٠٦٠٧٥,٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة حواجز خرسانة عادية..الخ	٠	١١٦	م٣	١٠٠٠	٠	٤٥٠	٤٥٠	جاري	٥٢٢٠٠	٠	٠	٠	٥٢٢٠٠,٠	٢- مدير المشروع وفريق العمل متواجد
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس ..الخ	٠	٤٠٦	م٣	١٥٠٠٠	٥٣٠٠	٠	٥٣٠٠	جاري	٢١٥١٨٠٠	٠	٠	٠	٢١٥١٨٠٠,٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال انشاء طبقة تشريب MCO.. الخ	٠	٢٩,٠٠	م٢	٧٠٠٠٠	١٦٥٥٠	١٧٢٠٠	٣٣٧٥٠	جاري	٩٧٨٧٥٠	٠	٠	٠	٩٧٨٧٥٠,٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة رابطه ٦سم .. الخ	٠	١٥٦	م٢	٦٠٣٩٥	١٥٦٠٠	١٧٢٠٠	٣٢٨٠٠	جاري	٥١١٦٨٠٠	٠	٠	٠	٥١١٦٨٠٠,٠	٥- مكتب جهاز الاشراف والكرفان متواجد
															٦. العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
															٧. فني تأمين سلامة المرور متواجد
															٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
															٩ يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٠- تقرير ظبط الجودة متواجد
															١١- المعمل متواجد
															١٢- البرنامج الزمني متواجد
															١٣- التقرير المبدانى متواجد
															١٤- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
															١٥- الحد الادنى من المعدات اللازمة متواجد
															١٦- السيارة متواجدة
															١٧- عدد (١) حاسب آلى والطابعة بمشتملاته يراجع بمعرفة الادراة
															١٨- يراعى تعلية مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسون ألف جنيها) لحين مراقبة

الجملة ٨٦٠٥٦٢٥,٠ ٨٦٠٥٦٢٥,٠

الجملة قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

طنطا فى ٢٩-٥-٢٠٢٤

فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

اقر بصلحة ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

على حساب

رئيس الادارة المركزية للمنطقة وسط الدلتا

مهندسة / شيماء احمد عامر

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مدير تنفيذ العملية

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

International Training & Consulting

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانية بند حرف

صدق : .

جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

جنيه	قرش
~~٨٢٠٥٦٢٥~~	—
٨١٢٤٤٦٧	—
٤٨٢٥٠٩٥,٨٠	
~~٥١٠٥١٠٠~~	—
~~٣٥٠٠٥٢٥~~	—
٢٢٠٨٨٧١,٢٠	
١٧٧١٩٥٢,٨٠	
(١٥٢٦٩١٨,٤٠)	
٣٥٠٠٥٢٥	—

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه
١٧٧١٩٥٢,٨٠				٢٥	١٧٥٠٢٦				تأمين مؤقت
				٤٠	٨٤٤١١				دمغات
									إتاوة مناجم ومحاجر
									رسوم معامل المنطقة
				١٥	٢١٠٠٣				خصم حصة العمالة
				٢٠	٩٤٥١٤				تأمينات إجتماعية
				٢٥	٣٥٠٠٥				أرباح تجارية
					٥٠٠٠٠				تعلية لحين مراقبة سلوك الخلطة

جملة المبالغ السابق صرفها ٤٦٦٥٧٣,٧٥

الباقي للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

دفعة

	قرش	جنيه
الاستقطاعات	٧٥	٤٦٦٥٧٣
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
إيرادات	٢٥	٣٠٣٣٩٥١
الجملة الصافى		
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		٣٥٠٠٥٢٥

جنيه	مقدار الاعمال التي تمت
	محجوزات
	مصرح بصرفه .
	مستحق صرفه

مليم	جنيه

رسم دمغه اصلي ١٦٨٧ م ص

رسم دمغه اضافى

امانات

إيرادات

جملة الاستقطاعات ٥٧٧٧٥,—

صافى المبلغ

استقطاعات الدفعه ١٧٧١٩٥٢,٨٠

٤٠٨٩٩,— الدفعه

أوامر الدفع

رئيس القطاع ٨٤٢٧٩,— صح

الشرط

امضاء ١٦٢٩٧٩٨,٨

امضاء ١٧١٤١٧٧,٨

/ / ٢٠٢٠ مدير الإدارة

سجل الحجوزات والتنازلات

ط البند المختص يسمح بالصرف

علي بالامانات بتاريخ

ل ٥٥ ع.ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

/ / سنة

اب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

رئيس الحسابات

سنة

سحب شيك / اذن سحب رقم

ي سجل الختم والتاريخ

لمت التحويلات رقم واقر بانني أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى