الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٥ } ختامى — عن عملية: أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠ إلى الكم ٢٦,٦٠٠ بطول ٢,٨٠٠ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

إدارة العقـــود — العقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ — بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٣ — مع شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات — شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
١-١	أعمال تكسير وإزالة مبانى	–	٨٢	م٣	٧٩٠	١٣,٦	٨٠٣,٦	نهائى	٢٠	٦٥٨٩٥	–	——	٢٠	٦٥٨٩٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١-٥	القيام بأختبار P.L.T	–	٢٧٥٠	عدد	١٠	——	١٠	نهائى	–	٢٧٥٠٠	–	——	–	٢٧٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٢-١	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة المتماسكة									٠				٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
	عمق حفر حتى ٥ متر	٦٠	٢٣	م٣	١٠٠٠٠	١٣٣٤,٨	١١٣٣٤,٨	نهائى	٢٨	٢٦٧٥٠١	–	——	٢٨	٢٦٧٥٠١	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٢-٢	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية									٠				٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
	عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٥٤٠٠٠	١٧٩٧,٧٦	٥٥٧٩٧,٧٦	نهائى	٢٠	١٤٨٩٨٠٠	–	——	٢٠	١٤٨٩٨٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢-٣	علاوة النقل { ١٨,٥ كم × ١,٠٥ }	٤٢٥	١٩	كم	٥٥٧٩٧,٧٦	——	٥٥٧٩٧,٧٦	نهائى	٤٩	١٠٨٣٨٧١	–	——	٤٩	١٠٨٣٨٧١	
	أعمال تشغيل أتربة صالحة للردم	–	٣٥	م٣	١٧٦٥٠٠	٦٢٦٠,٨٦	١٨٢٧٦٠,٨٦	نهائى	١٠	٦٣٩٦٦٣٠	–	——	١٠	٦٣٩٦٦٣٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
	علاوة أستخدام بلدوزر فى التجهيز	–	٥	م٣	٧١٠٠٠	——	٧١٠٠٠	نهائى	–	٣٥٥٠٠٠	–	——	–	٣٥٥٠٠٠	
	علاوة النقل المحمود { ٢٠,٥ كم × ١,٤٥ }	٧٢٥	٢٩	كم	٧٢٦٣٤,١٨	——	٧٢٦٣٤,١٨	نهائى	–	٢١٥٩٠٥١	–	——	–	٢١٥٩٠٥١	٨- التقارير متواجدة .
	علاوة مدقات { ١,٥ كم × ٠,٢٥ }	٣٧٥	–	كم	٧٢٦٣٤,١٨	——	٧٢٦٣٤,١٨	نهائى	٨٢	٢٧٢٣٧	–	——	٨٢	٢٧٢٣٧	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	علاوة النقل الهدى { ٣٧,٥ كم × ١,٤٥ }	٣٧٥	٥٤	كم	٣٢٨٦٥,٨٢	٦٢٦٠,٨٦	٣٩١٢٦,٦٨	نهائى	٢٣	٢١٢٧٥١٣			٢٣	٢١٢٧٥١٣	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
								الإجمالى	٣٢	١٤٠٠٠٠٠٠	–	——	٣٢	١٤٠٠٠٠٠٠	١١- سيارة العملية متواجدة مع الأستشارى العام
								الإجمالى العام	٣٢	١٤٠٠٠٠٠٠	–	——	٣٢	١٤٠٠٠٠٠٠	

مهندس العملية — الأسم — التوقيع

يراعى خصم ما يوصى به لجنة الاستلام والتقييم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٣٣٩٩٨١٩,٢٨ جنيه ـــ تم صرفها للمقاول

تحريراً فى ـــ سنة ـــ المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦٤٠١٨١,٠٤ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مدير المشروع — محمد يحيى زاهر — الإستشارى العام

مهندس الإشراف — الأسم — التوقيع

مدير الأعمال — الأسم — التوقيع

مهندس الأستشارى — الأسم — التوقيع

مهندس الشركة — الأسم — التوقيع

تحريراً فى ـــ سنة ـــ روجع فوجد على صحة

تحريراً فى ـــ سنة ـــ أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية — مهندس — بلوى سامى صالح

أسم العملية : أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى – بلبيس – العاشر من رمضان } لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠ إلى الكم ٢٦,٦٠٠ بطول ٢,٨٠٠ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

أسم المقاول : شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

	قرش	جنيه
بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن		١٤٠٠٠٠٠٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٥	١٣٣٥٩٨١٩
مستحق صرفة	٠٥	٦٤٠١٨١
الإستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة أصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الإستقطاعات	قرش	جنيه
٥ ٪ ضمان أعمال .	٠٥	٣٢٠٠٩
تمغات .	٩٣	١٤٩٩٢
١ ٪ أرباح تجارية .	٨١	٦٤٠١

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء .....

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ..... سنة روجع : .....

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ..... رئيس الحسابات

تحريراً فى ..... سنة .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش
الاستقطاعات									
ضمان				١٤٧٢٢,٥٠					
ضريبة				٦٠٩٧,٠٠					
تعلية التابيات				٠,٠٠					
تعلية العمالة				٠,٠٠					
				١٢٠٩١٩,٥٠					

الباقى ٥٠٦٥٨,٣٥

إرتباط ٢٠٤٨٤,٨٥

الباقى ٤٧٦٠٨,٧٧

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				