الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٥ } عن عملية تنفيذ أعمال أستكمال رفع كفاءة { القطاع الثالث } من طريق ههيا / البر الغربى

إدارة العقـــود العقد رقم ١٤٦٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣ مع مكتب الفتح الهندسى للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	٢٠	م٣	١٨١٨	—	١٨١٨		جارى	–	٣٦٣٦٠	–	—	–	٣٦٣٦٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢ب	توريد أتربة حصوية مطابقة للمواصفات	–	١٦٥	م٣	٨١٠٠	٢٧٥	٨٣٧٥		جارى	–	١٣٨١٨٧٥	–	—	–	١٣٨١٨٧٥	٢- معمل الموقع متواجد .
٣أ	أعمال توريد مواسير قطر ١,٩٥ م	–	١٢٠٠٠	م.ط	١٥,٥	—	١٥,٥		جارى	–	١٨٦٠٠٠	–	—	–	١٨٦٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	–	١٧٥٠	م٣	١٤١	٤	١٤٥		جارى	–	٢٥٣٧٥٠	–	—	–	٢٥٣٧٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات	–	٢٤٢٠	م٣	٤١	—	٤١		جارى	–	٩٩٢٢٠	–	—	–	٩٩٢٢٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٨	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٣٥٦	م٣	١٣٨٠	٤٥	١٤٢٥		جارى	–	٥٠٧٣٠٠	–	—	–	٥٠٧٣٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٩	أعمال رش طبقة تشريب	٥٠	٢٧	م٢	٣٨٥٠	—	٣٨٥٠		جارى	–	١٠٥٨٧٥	–	—	–	١٠٥٨٧٥	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
١٠	أعمال رش طبقة لصق	٢٠	٩	م٢	—	٣٨٥٠	٣٨٥٠		جارى	–	٣٥٤٢٠	–	—	–	٣٥٤٢٠	والتحذيرية .
١٢	أعمال فرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٤٦	م٢	٣٨٥٠	—	٣٨٥٠		جارى	–	٥٦٢١٠٠	–	—	–	٥٦٢١٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٣	أعمال فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	١٤٠	م٢	—	٣٨٥٠	٣٨٥٠		جارى	–	٥٣٩٠٠٠	–	٥٠٠٠	–	٥٣٤٠٠٠	بالمستخلص .
١٦	توريد وصب حوائط ساندة من الخرسانة العادية	–	٢١٠٠	م٣	٩٥	٣	٩٨		جارى	–	٢٠٥٨٠٠	–	—	–	٢٠٥٨٠٠	٨- التقارير متواجدة .
١٧	أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق	–	٤٧٥	عدد	٩	—	٩		جارى	–	٤٢٧٥	–	—	–	٤٢٧٥	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	–	٢٢٨	م٢	١٠٠٠	—	١٠٠٠		جارى	–	٢٢٨٠٠٠	–	—	–	٢٢٨٠٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١٩	توريد وتوريد ورص حديد التسليح	–	٢٧٥٠٠	طن	٧,٢٠	—	٧,٢٠		جارى	–	١٩٨٠٠٠	–	—	–	١٩٨٠٠٠	١١- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (١٣)
٢٣	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	–	١٤٥٠	م٣	٧٦,٨٠	—	٧٦,٨٠		جارى	–	١١١٣٦٠	–	—	–	١١١٣٦٠	سطحية لحين ورود تقارير المعمل .
							الإجمالى			–	٤٤٥٤٣٣٥	–	٥٠٠٠	–	٤٤٤٩٣٣٥	
	الكارتات															
١	توريد أتربة حصوية مطابقة للمواصفات	–	١٣	م٣	٨١٠٠	٢٧٥	٨٣٧٥		جارى	–	١٠٨٨٧٥	–	—	–	١٠٨٨٧٥	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	١٣٨٠	٤٥	١٤٢٥		جارى	–	٣٥٦٢٥	–	—	–	٣٥٦٢٥	
٣	أعمال فرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٣	م٢	٣٨٥٠	—	٣٨٥٠		جارى	–	١١٥٥٠	–	—	–	١١٥٥٠	
٤	أعمال فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	٣	م٢	—	٣٨٥٠	٣٨٥٠		جارى	–	١١٥٥٠	–	—	–	١١٥٥٠	
							إجمالى الكارتات			–	١٦٧٦٠٠	–	—	–	١٦٧٦٠٠	
							الإجمالى العام			–	٤٦٢١٩٣٥	–	٥٠٠٠	–	٤٦١٦٩٣٥	

مهندس العملية

الأسم	التوقيع

يرد خمسة و X مليون
٤٥٩٢٨٥٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٣٩٥١٥٧٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦٦٥٣٦٥,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

٣٠٨٥

أسم العملية : تنفيذ أعمال أستكمال رفع كفاءة { القطاع الثالث } من طريق ههيا / البر الغربى

أسم المقاول : مكتب الفتح الهندسى للمقاولات .

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه
		٤٦١٦٩٣٥
محجوز		
مصرح بصرفه		٢٩٢١٨١٢,١٥
سابق صرفه		٣٩٥١٥٧٠
مستحق صرفة		٦٦٥٣٦٥
		٢٢٠٢٨,١٥

الإستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الإستقطاعات	جنيه	قرش
٥ ٪ ضمان أعمال	٣٣٢٦٨	٢٥
تمغات	١٥٥٦٧	١٣
١ ٪ أرباح تجارية .	٦٦٥٣	٦٥
إيراد تجارب معمل المنطقة	١٢١٩	٢٥

١٠٤٩,٥٥
١٧٠,٧٠
١٠٤٩,٥٥
١٧٠,٧٠

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم ، وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

بتاريخ سنة

قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

الجملة