مستخلص رقم (٣) ختامى

عملية : أعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق قويسنا / شبين الكوم باستخدام تقنية طبقات الرصف (FDR) المرحلة الرابعة بطول ٦كم عقد رقم (١٨٥٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) تاريخ

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢/

تنفيذ الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للمفاوضة قرش	الفئة طبقا للمفاوضة جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة الختامية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل التي التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة ١٠سم ..الخ	٠	١٨,٥	م٢	٣٧٩٢٣,٨	٤٤٠٠٠	٦٠٧٦,٢-	٣٧٩٢٣,٨	ختامى	٧٠١٥٩٠,٣				٧٠١٥٩٠,٣	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بتقنية FDR ..الخ	٠	٦٤	م٢	٣٥٧٠٠	٣٤٠٠٠	١٧٠٠	٣٥٧٠٠	ختامى	٢٢٨٤٨٠٠				٢٢٨٤٨٠٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	أعمال توريد واضافة أسمنت ..الخ	٠	٢٢٠٠	طن	٩١٤,٨	٨٦٠	٥٤,٨٠	٩١٤,٨	ختامى	٢٠١٢٥٦٠				٢٠١٢٥٦٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال انشاء طبقة تشريب ..الخ	٠	٣١,٥	م٢	٣٩٠٠٦,٣	٣٨٠٠٠	١٠٠٦,٣	٣٩٠٠٦,٣	ختامى	١٢٢٨٦٩٨,٤٥				١٢٢٨٦٩٨,٤٥	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة رابطة ٦ سم..الخ	٠	١٦٦,٢٥	م٢	٣٩٠٠٦,٣	٣٨٠٠٠	١٠٠٦,٣	٣٩٠٠٦,٣	ختامى	٦٤٨٤٧٩٧,٣٧٥				٦٤٨٤٧٩٧,٣٧٥	٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	أعمال توريد ورش طبقة لصق ..الخ	٠	١٠,٧٥	م٢	٣٩٠٠٦,٣	٣٨٠٠٠	١٠٠٦,٣	٣٩٠٠٦,٣	ختامى	٤١٩٣١٧,٧٢٥				٤١٩٣١٧,٧٢٥	٦-العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم..الخ	٠	١٦١,٢٥	م٢	٣٩٠٠٦,٣	٣٨٠٠٠	١٠٠٦,٣	٣٩٠٠٦,٣	ختامى	٦٢٨٩٧٦٥,٨٧٥				٦٢٨٩٧٦٥,٨٧٥	٧- فريق العمل متواجد
	في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف الأسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالى :-														٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٨	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت		٣	م٢	٧٨٠١٢,٦	٠	٧٨٠١٢,٦	٧٨٠١٢,٦	ختامى	٢٣٤٠٣٧,٨				٢٣٤٠٣٧,٨	٩-يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٠- المعمل متواجد
															١١- البرنامج الزمنى متواجد
															١٢- التقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة
															١٣- التقرير المبدئى متواجد
															١٤- خطة ضبط الجودة متواجدة
															١٥-يراعى تعلية المستخلص لحين التقييم والاستلام الابتدائى
									الجملة	١٩,٦٥٥,٥٦٨				١٩,٦٥٥,٥٦٨	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠ المحاسب /

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام الشئون المالية والادارية /

لمنطا في ٢٠٢٣/١١/١

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / الحمد عابدين الروس

مدير عام المشروعات

مدير صيانة المنوفية

مدير تنفيذ العملية

مهندس الشركة

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانيه بند حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) فرش جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات فرش	قيمه التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه
٤٠	١٤٨	١٢٢	تأمين مؤقت						
٠٥	٥٩٠٧		دمغات						
—	٤٠٠		اتاوه مناجم وكاوير						
٧٠	١٢٢		رسم معامل المنطقه						
٨٠	٤٦٥٧		مصلحه العمال الغير منتظمه						
١٥	٦٥٩٦٠		تأمينات ابتدائيه						
٧٠	٢٤٤٢٩		ارباح تجاريه وصناعيه						
٨٠	٢٨٧٨٢٨								

جمله المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

	فرش	جنيه
الاستقطاعات	٨٠	٢٨٧٨٢٨
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجمله الصافى	٢٠	٢١٥٠١٢٩
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		

مقدار الاعمال التى تمت

محجوزات

مصرح بصرفه

مستحق صرفه

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		
جمله الاستقطاعات		
صافى المبلغ		

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

قيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريرا فى / / سنه

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنه

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى